



Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Regione Campania

RELAZIONE ATTIVITÀ

Sessione Monitoraggio 31/12/2019

MONITORAGGIO CHIUSO IN DATA 28/02/2020

INDICE

1. Amministrazione responsabile

2. Periodo di monitoraggio

3. Dettaglio relazione

3.1 Sintesi attività interventi 6.1

3.2 Sintesi attività interventi 6.2

3.3 Sintesi attività interventi 6.3

3.4 Sintesi attività interventi allegato B

3.5 Principali problemi incontrati

3.6 Ulteriori informazioni

4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento *(con indicazione di eventuali buone pratiche da evidenziare)*

4.1 Interventi 6.1

4.2 Interventi 6.2

4.3 Interventi 6.3

4.4 Allegato B

1. Amministrazione responsabile

RIFERIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE					
Nome	Descrizione	Tipologia	Indirizzo	Telefono	Sito web
Campania	Regione Campania	Regione meno sviluppata	via S.Lucia 81. Napoli	0817961111	http://www.regione.campania.it

2. Periodo di monitoraggio

PERIODO DI MONITORAGGIO			
Codice	Scadenza	Data inizio	Data fine
V sessione di monitoraggio	31/12/2019	16/01/2020	28/02/2020

3. Dettaglio relazione

3.1 Sintesi attività interventi 6.1

L'intervento di standardizzazione di avvisi e bandi descritto nel documento "Strumento di supporto per la standardizzazione e semplificazione degli Avvisi Pubblici e delle procedure di affidamento a valere sul POR Campania FESR 2014/2020" fornisce un insieme di strumenti operativi e di taglio pratico, a supporto delle Direzioni Generali della Regione Campania, da utilizzare per le procedure di evidenza pubblica. Alla luce di quanto previsto in tale documento, le autorità competenti provvederanno ad una formalizzazione con proprio decreto.

L'intervento di rafforzamento finalizzato all'utilizzo delle Opzioni di Costo Semplificato (OCS) - che ha portato all'adozione da parte dell'AdG FESR della metodologia e delle tabelle di costo standard approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la rendicontazione di alcuni progetti di ricerca finanziati dal PO FESR - è stato esteso anche ad un altro settore. In particolare, la regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 826 del 04/12/2019 ha aderito alla metodologia di calcolo e alle tabelle standard dei costi indiretti, dei materiali e del personale per le operazioni con Beneficiario RFI S.p.A cofinanziati a valere sul POR Campania FESR 2014 - 2020 di cui alla nota di approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali, prot. 2763 del 19/02/2018. In tal senso è stato anche deciso di integrare, in conseguenza il Sistema di Gestione e Controllo, il "Manuale di attuazione" e il "Manuale delle procedure per i controlli di I livello" del POR Campania FESR 2014-2020 e i relativi allegati.

Relativamente all'utilizzo delle opzioni di costo semplificato, l'ufficio del PRA sta partecipando al gruppo di lavoro istituito dalla Segreteria tecnica del PRA anche allo scopo di verificare la possibilità di estendere le OCS anche ad altri interventi in particolare in ambito FESR.

3.2 Sintesi attività interventi 6.2

Relativamente alla standardizzazione delle capacità si stanno realizzando iniziative locali di formazione i cui risultati sono stati evidenziati nella precedente relazione.

Le attività previste nel Programma integrato di interventi approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 607/2017 (finanziato con l'OT 11 e riportate nel PRA) stanno andando avanti attraverso l'erogazione di corsi specifici rivolti a tutto il personale regionale sulle materie previste e indicate nel dettaglio dell'intervento. Sono anche già state calendarizzate le attività formative che saranno realizzate nei prossimi mesi.

Nel mese di dicembre 2019 all'interno delle attività formative programmate è partito un percorso specifico rivolto alle Autorità di Gestione e ai Responsabili di Obiettivo Operativo ma che ha visto la partecipazione anche di numerosi collaboratori dell'Assistenza tecnica, che ha avuto ad oggetto gli interventi del PRA sulla "Pianificazione delle risorse" e sulla "Business intelligence". Si tratta di due interventi ritenuti strategici dalla Regione ai fini del rafforzamento degli strumenti di governance. Durante questo primo incontro sono stati introdotti i temi che sono alla base del processo di change management necessario alla piena operatività di tali interventi: le delibere di programmazione nella "filiera" attuativa dei programmi, il modulo di pianificazione nel sistema di monitoraggio SURF, le "Dashboard" di visualizzazione dei dati. A questa prima attività formativa, di inquadramento generale, seguiranno nel 2020 incontri più operativi sul funzionamento del modulo di pianificazione inserito in SURF e sulle relative dashboard.

3.3 Sintesi attività interventi 6.3

Per alcuni interventi che rientrano in questa area si registrano ancora dei ritardi in particolare per quelli con una forte prevalenza della componente informatica.

Relativamente al modulo dedicato alla verifica dello stato di attuazione della Pianificazione delle risorse, è continuata l'attività di implementazione della base dati necessaria al pieno funzionamento dello strumento e, dopo l'attività formativa specifica ed il conseguente caricamento di dati, lo strumento sarà pienamente operativo.

Relativamente all'interoperabilità tra l'applicativo di monitoraggio dei Fondi e il sistema di contabilità regionale l'interfaccia tra i due applicativi è stata realizzata e sono in programma verifiche con le Autorità di Gestione e la Direzione Risorse Finanziarie in ordine alla possibilità di rendere obbligatoria l'indicazione del codice di monitoraggio dei progetti per la finalizzazione degli atti contabili.

Altri interventi significativi in quest'area riguardano quelli relativi al sostegno ai Beneficiari che si concretizzano in una serie di attività di affiancamento riguardante tutto il ciclo della gestione del progetto finanziati con i POR FSER ed FSE: incontri di informazione con i potenziali beneficiari, help desk e attivazione delle pagine relative ai Fondi sul sito della Regione, nonché affiancamento nella fase del monitoraggio sul sistema informativo.

Continua l'attività di affiancamento dell'Ufficio PRA agli Organismi Intermedi per la redazione dei DRA (Documenti di Rafforzamento Amministrativo) delle 19 Città Medie così come descritto nel dettaglio del monitoraggio.

3.4 Sintesi attività interventi allegato B

Gli interventi previsti nell'Allegato B sono per la maggior parte avviati o completati. L'intervento di rafforzamento del partenariato, anch'esso avviato ma non concluso alla data prevista, è da considerarsi attività continuativa, soprattutto nella fase di definizione delle scelte per il nuovo periodo di programmazione.

Per quanto riguarda l'intervento relativo alla piattaforma ITER, sono state realizzate le attività formative che hanno consentito l'acquisizione delle conoscenze tecniche per la produzione di diverse mappe interattive e navigabili su internet senza autenticazione. Sono state realizzate diverse mappe e lo Staff Tecnico Amministrativo - Valutazioni ambientali (UOD 50.17.92) ha utilizzato le funzionalità della piattaforma iTER per visualizzare su base cartografica i progetti, catalogati per anno, per i quali è stata presentata una istanza di VIA-VI.

4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento (con indicazione di eventuali buone pratiche da evidenziare)

4.1 Interventi 6.1

Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di Bandi tipo / Avvisi							
Attività 1) Predisposizione di schemi di avvisi standard tematici per le procedure di selezione degli interventi/beneficiari ovvero redazione di capitolati generali e speciali d'appalto e di contratti.							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Predisposizione di schemi di avvisi standard tematici per le procedure di selezione degli interventi/beneficiari ovvero redazione di capitolati generali e speciali d'appalto e di contratti.	ALTRO - Ufficio Speciale Centrale Acquisti		COSTO ZERO	FESR_PATT01	AVVIATO	0,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019							
STATO: COMPLETATO							
DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018				IMPORTO: 0,00€			
FONTE: COSTO ZERO							
NOTE: Il documento Strumento di supporto per la standardizzazione e semplificazione degli Avvisi Pubblici e delle procedure di affidamento a valere sul POR Campania FESR 2014/2020" è stato definitivamente predisposto; per la formalizzazione è stata individuata l'Autorità di Gestione competente che vi provvederà con proprio atto;							

Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria

Attività 1) Attivazione delle opzioni di costo semplificato previste dagli artt. 67 e 68 del Reg (UE) n. 1303/2013 (es, determinazione delle tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione spese personale progetti ricerca), ovvero adesione con atto delegato a metodi/tabelle di costi utilizzate per altri Programmi Europei (es., Horizon).

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Attivazione delle opzioni di costo semplificato previste dagli artt. 67 e 68 del Reg (UE) n. 1303/2013 (es, determinazione delle tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione spese personale progetti ricerca), ovvero adesione con atto delegato a metodi/tabelle di costi utilizzate per altri Programmi Europei (es., Horizon).	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTI: COSTO ZERO

NOTE: L'attività può considerarsi conclusa, in quanto, a seguito dell'avviso pubblicato con DD n. 198 del 21/05/2018 (sostegno alle imprese campane nella realizzazione di studi di fattibilità e progetti di trasferimento tecnologico), nel quale è prevista l'applicazione della metodologia del costo standard, è stata conclusa la fase di selezione dei progetti (graduatoria approvata con DD 532 del 10/10/2018) e gli stessi sono in fase di attuazione e rendicontazione. In particolare, il costo del personale impegnato nelle attività di ricerca e sviluppo è calcolato in base al costo orario standard, ai sensi dell'art. 67 par. 5 lett. a) punto i) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, attraverso il metodo di calcolo di cui al Decreto interministeriale MIUR MISE prot. n. 116 del 24 gennaio 2018. Relativamente a tale procedura, al 31/12/2018 risultano certificati circa sedici milioni di euro. Inoltre nell'ultimo quadrimestre 2019 la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 826 del 04/12/2019 ha aderito alla metodologia di calcolo e alle tabelle standard dei costi indiretti, dei materiali e del personale per le operazioni con Beneficiario RFI S.p.A cofinanziati a valere sul POR Campania FESR 2014 - 2020 di cui alla nota di approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali, prot. 2763 del 19/02/2018. In tal senso sono stati consequenzialmente integrati il Sistema di Gestione e Controllo, il "Manuale di attuazione" e il "Manuale delle procedure per i controlli di I livello" del POR Campania FESR 2014-2020 e i relativi allegati

Attività 2) Per il FSE: estensione delle ipotesi di applicazione dei costi standard ad altri servizi

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Per il FSE: estensione delle ipotesi di applicazione dei costi standard ad altri servizi	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTI: COSTO ZERO

NOTE: non ci sono ulteriori aggiornamenti

4.2 Interventi 6.2

Sviluppo delle competenze comportamentali nelle PA

SN

Attività 1) Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA	ALTRO - Unità di Gestione Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	Altro	ALTRE FONTI - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	100.000,00€
AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/12/2019							
STATO: COMPLETATO							
DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018				IMPORTO: 100,00€			
FONDO: Altro							
FONTE: ALTRE FONTI - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013							
NOTE: Nel periodo oggetto del monitoraggio non sono stati svolti moduli del corso							
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019							
NOTE: Il responsabile tecnico del PRA ha partecipato al percorso formativo nella sessione di gennaio 2020							

Rafforzamento delle competenze del management su settori strategici e su funzioni trasversali

Attività 1) Attività di formazione

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Attività di formazione	ALTRO - Direzione Generale Risorse Umane		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT01, FESR_ATT02, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT01, FSE_ATT02	NON AVVIATO	0,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019							
STATO: COMPLETATO							
DATA COMPLETAMENTO: 16/12/2019				IMPORTO: 0,00€			
FONDO: FSE							
FONTE: OT11							
NOTE: In relazione allo stato di attuazione dell'intervento previsto nel PRA e finanziato con l'OT 11 (progetto RIAP) le attività formative erogate sono le seguenti: - Sistemi e Strumenti Finalizzati al Controllo di Gestione e alla Misurazione e Valutazione delle Performance: 2 edizioni - Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità: 2 edizione - La privacy: profili teorici ed aspetti pratici: 6 edizioni (webinar) - Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità: 6 edizione (webinar) - La privacy: profili teorici ed aspetti pratici: 2 edizioni. - Aspetti procedurali del Surap - Aggiornamento del personale regionale sulla produzione normativa europea di carattere regionale: 2 edizione - Interventi di formazione in specifiche aree di miglioramento: 1 edizione							

4.3 Interventi 6.3

Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi decisionali

Attività 1) Raccolta e sistematizzazione dei dati sull'attuazione dei Programmi Operativi finalizzata all'analisi dell'avanzamento rispetto agli obiettivi regolamentari e rispetto ai fabbisogni tematici della Regione.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Raccolta e sistematizzazione dei dati sull'attuazione dei Programmi Operativi finalizzata all'analisi dell'avanzamento rispetto agli obiettivi regolamentari e rispetto ai fabbisogni tematici della Regione.	ALTRO - Responsabile della Programmazione Unitaria		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT01, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2019

IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: Nell'ambito del modulo di Pianificazione è stato realizzato un collegamento tra le Delibere di Programmazione e gli atti amministrativi relativi all'attuazione al fine di valutare la realizzazione degli indirizzi programmatori delle delibere e individuare eventuali blocchi procedurali, per porre gli opportuni correttivi. Si prevede di completare tale operazione anche nell'applicativo informatico di monitoraggio dei Fondi attraverso il collegamento da parte dei ROS degli atti attuativi con gli atti programmatori di riferimento. Trattasi di un'attività continuativa che segue l'intero ciclo di programmazione e tutta la durata del Piano

Attività 2) Creazione nell'applicativo informatico di monitoraggio dei Fondi di un modulo dedicato alla fase della programmazione delle risorse, dedicata ad accogliere, da un lato, le prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa, dall'altro i dati di avanzamento effettivo ed in grado, altresì, di produrre report finalizzati alla verifica degli scostamenti tra le previsioni di attuazione e i tempi effettivi.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Creazione nell'applicativo informatico di monitoraggio dei Fondi di un modulo dedicato alla fase della programmazione delle risorse, dedicata ad accogliere, da un lato, le prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa, dall'altro i dati di avanzamento effettivo ed in grado, altresì, di produrre report finalizzati alla verifica degli scostamenti tra le previsioni di attuazione e i tempi effettivi.	ALTRO - Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT01, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2019

IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: Con verbale del 13 novembre 2019 è stato effettuato il test della release, realizzata nell'ambito del 6° SAL SIAR, 3.1 di SURF relativa, tra l'altro, a funzionalità riguardanti: la gestione delle classificazioni (tematismi) con gli uffici della programmazione unitaria; realizzazione di dashboard secondo la metodologia datawarehouse con i dati di attuazione dei programmi, degli avvisi, delle procedure e dei progetti; realizzazione di servizi di cooperazione applicativa con i sistemi esterni (Open Data). L'esito del test è risultato positivo ed è stato certificato dal Direttore di esecuzione del contratto SIAR in data 21/1/2020.

Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione

Attività 1) Potenziamento del modello di Pianificazione come strumento di governo del Programma, attraverso: - L'implementazione del nuovo modello di scheda di pianificazione - La previsione nelle deliberazioni di programmazione della tempistica di attuazione per i principali step procedurali - L'attivazione di sessioni di autovalutazione istituzionalizzate, finalizzate alla analisi delle prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa e delle eventuali criticità.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2018	Potenziamento del modello di Pianificazione come strumento di governo del Programma, attraverso: - L'implementazione del nuovo modello di scheda di pianificazione - La previsione nelle deliberazioni di programmazione della tempistica di attuazione per i principali step procedurali - L'attivazione di sessioni di autovalutazione istituzionalizzate, finalizzate alla analisi delle prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa e delle eventuali criticità.	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT01, FESR_ATT02, FESR_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

MOTIVAZIONI RITARDO: Le attività previste per questo intervento sono state realizzate anche in questo quadrimestre. Inoltre è stato implementato il modulo di pianificazione nel sistema di monitoraggio regionale ed è iniziato un primo caricamento di dati e informazioni. Relativamente all'inserimento delle previsioni dei tempi di attuazione per ogni intervento di programmazione, si sta predisponendo un evento formativo prodromico al completamento dell'attività di raccolta delle informazioni. Nel mese di dicembre 2019 il percorso formativo specifico avente ad oggetto gli interventi del PRA sulla "Pianificazione delle risorse" (modulo di pianificazione nel sistema di monitoraggio SURF) ha visto la presenza dell'AdG POR FESR (unitamente a molti ROS del Programma): le attività formative programmate hanno costituito il momento di confronto tecnico sulle modalità di implementazione del sistema, le criticità applicative e la tempistica del lavoro, quale presupposto per una tempestiva e piena operatività degli interventi apprestati

NOTE: Le attività previste per questo intervento sono state realizzate anche in questo quadrimestre. Inoltre è stato implementato il modulo di pianificazione nel sistema di monitoraggio regionale ed è iniziato un primo caricamento di dati e informazioni.

Attività 2) Potenziamento del modello di Pianificazione come strumento di governo del Programma, attraverso: - L'implementazione del nuovo modello di scheda di pianificazione - La previsione nelle deliberazioni di programmazione della tempistica di attuazione per i principali step procedurali - L'attivazione di sessioni di autovalutazione istituzionalizzate, finalizzate alla analisi delle prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa e delle eventuali criticità.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2018	Potenziamento del modello di Pianificazione come strumento di governo del Programma, attraverso: - L'implementazione del nuovo modello di scheda di pianificazione - La previsione nelle deliberazioni di programmazione della tempistica di attuazione per i principali step procedurali - L'attivazione di sessioni di autovalutazione istituzionalizzate, finalizzate alla analisi delle prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa e delle eventuali criticità.	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

MOTIVAZIONI RITARDO: L'attività di definizione degli strumenti e delle metodologie di pianificazione delle risorse e la conseguente adozione degli stessi è conclusa. Tali strumenti saranno ovviamente utilizzati per tutto l'arco temporale del PRA e anche oltre, considerando l'arco di attuazione dei PO.

NOTE: Le attività previste per questo intervento sono state realizzate anche in questo quadrimestre. Inoltre è stato implementato il modulo di pianificazione nel sistema di monitoraggio regionale ed è iniziato un primo caricamento di dati e informazioni. Relativamente all'inserimento delle previsioni dei tempi di attuazione per ogni intervento di programmazione, si sta predisponendo un evento formativo prodromico al completamento dell'attività di raccolta delle informazioni.

Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione dei fondi

Attività 1) Potenziamento dell'intervento già previsto nel PRA I fase, anche attraverso una maggiore declinazione operativa degli obiettivi strategici di certificazione di spesa.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2018	Potenziamento dell'intervento già previsto nel PRA I fase, anche attraverso una maggiore declinazione operativa degli obiettivi strategici di certificazione di spesa.	ALTRO - Direzione Generale Risorse Umane		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT01, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 30/06/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: Il Piano della Performance 2019-2021, approvato con D.G.R. 87/2019, articola gli Obiettivi strategici, ai sensi dell'art. 12 dello S.Mi.Va.P. - D.G.R. 23/2019, delle Strutture coinvolte nell'attuazione dei piani e programmi di sviluppo in raccordo con il responsabile della Programmazione Unitaria e con le relative Autorità di Gestione. In particolare nel Piano 2019 le SPL coinvolte nelle attività di programmazione e gestione dei fondi di Sviluppo hanno declinato gli Obiettivi Strategici in connessione con i target di certificazione di spesa dettagliatamente indicati dalle competenti AdG. Tale declinazione ha permesso di dare adeguata rilevanza agli obiettivi collegati alla gestione dei fondi SIE.

Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili

Attività 1) Mail dedicata, help desk e azioni di sensibilizzazione e orientamento dei beneficiari. Predisposizione di Documentazione / Manualistica di più agevole consultazione, anche mediante forme di consultazione / FAQ con gli stakeholders.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Mail dedicata, help desk e azioni di sensibilizzazione e orientamento dei beneficiari. Predisposizione di Documentazione / Manualistica di più agevole consultazione, anche mediante forme di consultazione / FAQ con gli stakeholders.	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_ATT01, FESR_ATT02	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: Continua l'attività di sostegno dei Beneficiari attraverso gli strumenti individuati dall'Autorità di Gestione del del PO FESR. Anche in questo quadrimestre sono state svolte attività di informazione ai Beneficiari in connessione con le esigenze emerse dalle diverse Direzioni Generali; l'attività della E' attiva la task force di supporto che realizza un'attività di tutoring ai team di obiettivo ed ai beneficiari del PO per l'utilizzo del Sistema unitario regionale dei fondi (SURF) istituita con decreto dell'Autorità di Gestione n.2 del 12/01/2018. Il servizio di "Help desk" nell'ambito dell'Assistenza tecnica, mediante una mail dedicata (beneficiarifesr@regione.campania.it) continua a rispondere alle richieste dei Beneficiari in merito a: Procedure, strumenti operativi e modalità attuative per la realizzazione dei progetti cofinanziati dal POR FESR 2014/2020; Assolvimento degli obblighi di rendicontazione e monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dei progetti cofinanziati dal POR FESR 2014/2020; Tenuta della contabilità di progetto e alla predisposizione della documentazione di rendicontazione. Nel quadrimestre ultimo sono stati promossi diversi incontri di monitoraggio finalizzati alla valutazione dello stato di avanzamento fisico e finanziario dei progetti. Corrispondentemente sono state apprestate attività di affiancamento ai beneficiari, costantemente via e-mail dedicata (help desk AT) e telefono nonché, laddove necessario, per il tramite della Task Force istituita con il DD AdG n. 2/2018. In prossimità della chiusura del settennio, al fine di accelerare le procedure e garantire la piena attuazione del Programma, assicurando una puntuale, corretta e completa implementazione del SURF, l'AdG intende esercitare un controllo concomitante ed un tutoring maggiormente pervasivo, selezionando in maniera autonoma e mirata i progetti "a rischio" ovvero gli interventi per i quali occorre integrare i dati inseriti nel Sistema Informativo: nell'attività si avvarrà della suddetta TF, avendo espressamente attivato i ROS/RLA (cfr nota prot.2019.0702389 del 20/11/2019) in merito sia all'identificazione, se del caso attraverso un confronto con i beneficiari, delle fattispecie che richiedono azioni formative e/o di assistenza, sia all'individuazione dei funzionari dei Team di Obiettivo/Azione da coinvolgere nelle più diffuse operazioni di supporto ai beneficiari

Attività 2) Mail dedicata, help desk, Linee Guida operative per la programmazione caratterizzata da una molteplicità di beneficiari (es, maggioranza degli interventi FSE) e azioni di sensibilizzazione e orientamento dei beneficiari. Predisposizione di Documentazione / Manualistica di più agevole consultazione, anche mediante forme di consultazione / FAQ con gli stakeholders.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Mail dedicata, help desk, Linee Guida operative per la programmazione caratterizzata da una molteplicità di beneficiari (es, maggioranza degli interventi FSE) e azioni di sensibilizzazione e orientamento dei beneficiari. Predisposizione di Documentazione / Manualistica di più agevole consultazione, anche mediante forme di consultazione / FAQ con gli stakeholders.	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_ATT01, FSE_ATT02	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: La realizzazione e il rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari si è profuso soprattutto nella fase di attuazione e rendicontazione dei progetti, attraverso la diramazione di note esplicative dei principali dispositivi di attuazione, la convocazione di incontri di monitoraggio e la valutazione dello stato di avanzamento fisico e finanziario dei progetti, note operative sul processo di rendicontazione, circolari sul corretto inserimento degli indicatori di output e di risultato. Grazie al supporto fornito ai beneficiari sono stati registrati progressi in tema di scambio elettronico dei dati, grazie ad un utilizzo più consapevole del sistema informativo SURF, reso possibile anche grazie ad un costante supporto operativo ai Beneficiari nelle attività di competenza per il caricamento dei dati afferenti ai progetti. A tale scopo, infatti, sono state poste in essere attività di formazione e affiancamento on the job e a distanza (via e-mail o telefono) ai Beneficiari, con particolare riguardo alle procedure che hanno fatto registrare rallentamenti nell'attuazione, anche attraverso l'attivazione di task force dedicate, che hanno fornito assistenza per la risoluzione di problematiche riscontrate durante l'utilizzo del sistema. Con DD 20/20 sono state approvate le nuove linee guida per i beneficiari con DD 20/20 per la corretta gestione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020.

Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e la valutazione dei progetti

Attività 1) Informatizzazione delle procedure di partecipazione ai Bandi/Avvisi per la selezione degli interventi.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Informatizzazione delle procedure di partecipazione ai Bandi/Avvisi per la selezione degli interventi.	ALTRO - Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FSE_PATT01, FSE_PATT02	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: L'applicativo è tecnicamente disponibile; occorre procedere con le verifiche da parte delle AdG e delle Direzioni Generali coinvolte maggiormente per un concreto utilizzo su specifiche procedure di selezione.

NOTE: Attualmente l'applicativo Bandi On Line è utilizzato per i seguenti servizi: - Noleggio con conducente - richiesta autorizzazione. - Concorsi Regione Campania. - Bando Affitti - integrazione dei canoni di locazione. Il modulo per la gestione degli avvisi relativi a finanziamenti a valere su fondi SIE è tecnicamente disponibile e integrato con SURF. Non è stato ancora utilizzato per la gestione di specifici bandi. Si prevede che nell'anno 2020 entri in funzione nelle varie DG, stante l'inizio del nuovo contratto di gestione applicativi a partire dal 01.04.2020.

Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore dei Organismi Intermedi

Attività 1) Redazione ed implementazione da parte di ognuna delle 19 Città Medie designate quali OI di un proprio Documento di Rafforzamento.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Redazione ed implementazione da parte di ognuna delle 19 Città Medie designate quali OI di un proprio Documento di Rafforzamento.	ALTRO - Direzione Generale Governo del Territorio		COSTO ZERO	FESR_ATT01, FESR_ATT02	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: In coerenza con il paragrafo 5 dell' Allegato A - "Linee Guida e modalità operative per la programmazione degli interventi di Assistenza Tecnica e Comunicazione da parte delle Città ed Organismi Intermedi", " di cui al DD 28/2017, le Autorità Urbane dovranno trasmettere il proprio Documento di Rafforzamento Amministrativo dopo l'approvazione del PICS in Cabina di Regia e il conseguente perfezionamento degli Accordi di Programma.

NOTE: La fase di interlocuzione, promossa dal ROS dell'Asse 10, tra il Responsabile del PRA della Regione Campania e le Autorità Urbane, ha ulteriormente favorito l'avanzamento dello stato di attuazione della fase di programmazione. Di conseguenza, ad oggi, sono stati approvati da parte delle Autorità Urbane n. 13 DRA e i restanti sono in itinere. Nel dettaglio, per i n. 11 PICS approvati in Cabina di Regia, si riscontra che le Autorità Urbane di Acerra, Avellino, Aversa, Battipaglia, Benevento, Castellammare di Stabia, Cava de'Tirreni, Salerno, Scafati e Torre del Greco, i DRA sono stati adottati con Atto Amministrativo mentre per le Città di Casalnuovo di Napoli e Portici sono in via di ultimazione. Inoltre, si rappresenta che le Autorità Urbane di Caserta, Ercolano e Giugliano in Campania, hanno provveduto già ad approvare il DRA cittadino sebbene il Programma sia in via di definizione. Per le restanti n. 4 Città, è ancora in corso la fase di elaborazione dei PICS, pertanto, la procedura di approvazione degli stessi non è ancora conclusa. Tutti i procedimenti suindicati sono in linea con la tempistica prevista nel DD n. 28 del 07/07/2017, all'Allegato A - "Linee Guida e modalità operative per la programmazione degli interventi di Assistenza Tecnica e Comunicazione da parte delle Città ed Organismi Intermedi, paragrafo 5".

Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità

Attività 1) Attivazione di meccanismi di interoperabilità del sistema di monitoraggio unico dei Fondi con gli altri applicativi regionali, in primis quello di contabilità e quello di gestione documentale .

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Attivazione di meccanismi di interoperabilità del sistema di monitoraggio unico dei Fondi con gli altri applicativi regionali, in primis quello di contabilità e quello di gestione documentale .	ALTRO - Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione		COSTO ZERO	FESR_ATT01, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: Sono in programma le verifiche per la certificazione di conformità delle nuove funzionalità del sistema

NOTE: Dal resoconto delle attività evolutive al 31/05/2019 dell'applicativo SIC SAP approvato con verbale di collaudo del 3/12/2019 e successiva certificazione del Direttore di esecuzione del contratto SIAR del 21/1/2020 risulta riscontrata l'interfaccia tra SIC e SURF per la sezione "spese". Nel corso del mese di marzo è prevista la certificazione di conformità

Attuazione Codice di Condotta del Partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle politiche di sviluppo

SN

Attività 1) 1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partnerati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partnerati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato	ALTRO - AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	FESR_PATT01, FESR_ATT01, FSE_PATT01, FSE_ATT01	NON AVVIATO	800.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/12/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: ATTIVITA' PREVISTE PER IL 2020. (i) Collaborazione al popolamento del data base sulla composizione dei Partnerati dei PO al fine di varare l'anagrafica del sistema partenariale e garantirne nel tempo l'aggiornamento. L'anagrafica sarà accessibile a tutti i responsabili dei Programmi e ai rispettivi Partnerati; (ii) collaborazione alla realizzazione di una indagine sul funzionamento dei processi partenariati previsti dal Codice Europeo di Condotta sul Partenariato. Si tratterà di rispondere a un questionario strutturato; le risposte andranno date dall'AdG e dal Partenariato Istituzionale ed Economico-Sociale. I risultati dell'indagine saranno disponibili a scala macro-regionale. Ciascuna Adg e il rispettivo Partenariato riceveranno inoltre i risultati a loro riferiti e i confronti con la rispettiva scala macro-regionale e con i dati nazionali

NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

Attività 2) 2. Strumenti e metodi per: (i) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partenariale

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	2. Strumenti e metodi per: (i) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partenariale	ALTRO - AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	FESR_PATT01, FSE_PATT01	NON AVVIATO	200.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/12/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: ATTIVITA' PREVISTE PER IL 2020. (i) Collaborazione alla costituzione di un Repository sui metodi e sugli strumenti di gestione delle attività Partenariati (regolamenti, protocolli, ecc.) con riferimento a tutte le fasi dell'attività partenariale (costituzione e insediamento del Partenariato, programmazione, attuazione, monitoraggio/sorveglianza, valutazione). Il Repository verrà costantemente aggiornato e reso accessibile; (ii) partecipazione a un evento finalizzato a condividere e discutere una prima versione di Linee Guida centrate sui processi di selezione e legittimazione dei Partnerati dei PO.

NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

Attivazione di procedure di controllo "on going" sui progetti finanziati (solo per il FESR)

Attività 1) Predisposizione di cronoprogrammi dei progetti su format standard, loro inclusione nelle convenzioni stipulate con i Beneficiari dei progetti e monitoraggio serrato dei cronoprogrammi concordati, anche con il supporto del sistema informatico locale di monitoraggio (SURF).

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2018	Predisposizione di cronoprogrammi dei progetti su format standard, loro inclusione nelle convenzioni stipulate con i Beneficiari dei progetti e monitoraggio serrato dei cronoprogrammi concordati, anche con il supporto del sistema informatico locale di monitoraggio (SURF).	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_PAGG02, FESR_ATT01, FESR_ATT02	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

MOTIVAZIONI RITARDO: Per tale Intervento, nel PRA è stata conservata la data di scadenza (30/06/2018) indicata in sede di presentazione del Documento per la negoziazione con i Servizi della Commissione europea (febbraio 2018). La negoziazione si è conclusa nel mese di luglio 2018, dunque in data successiva a quella di scadenza dell'Intervento in esame.

NOTE: non ci sono aggiornamneti su questo intervento

4.4 Allegato B

Aree dedicate ai Beneficiari del Programma per la condivisione di atti, informazioni, documentazione, etc.

Attività 1) Potenziamento del Servizio di Community FESR.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Potenziamento del Servizio di Community FESR.	ADG FESR		COSTO ZERO	1	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: L'intervento è concluso e sono stati raggiunti 28 utenze nella fase di sperimentazione. Nei prossimi mesi si allargherà ai beneficiari del programma Operativo FESR nei modi definiti nella fase di sperimentazione.

Attività 2) Per il FSE, Ampliamento ai Beneficiari del Servizio di Community già attivo

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Per il FSE, Ampliamento ai Beneficiari del Servizio di Community già attivo	ADG FSE		COSTO ZERO	1	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: Lo strumento di maggiore rilievo per la condivisione di atti, informazioni, documentazione, etc., con i beneficiari, resta il sito web del FSE attraverso il quale avviene la diffusione delle principali iniziative finanziate dal FSE, la promozione di eventi e il dialogo diretto con i destinatari del Programma. Inoltre, è stata attivata la Community dedicata ai beneficiari, all'indirizzo <http://www.fse.regione.campania.it/in-evidenza/community-dei-beneficiari-por-campania-fse-2014-2020/> per la condivisione delle informazioni, della documentazione e degli eventi più significativi relativi al Programma Operativo Regionale. I soggetti beneficiari delle misure attuate nell'ambito del Programma POR Campania FSE 2014-2020 possono accedere alla community per consultare la documentazione del Programma di loro utilità. Per accedere alla community dovranno fare richiesta delle credenziali a mezzo pec al seguente indirizzo: adg.fse@pec.regione.campania.it. Il servizio di community è in fase di ristrutturazione, a breve sarà funzionante a pieno regime. La tipologia di documentazione che sarà resa disponibile sul sito sarà funzionale alla piena comprensione delle finalità e dei dispositivi attuativi previsti dalle singole operazioni finanziate dal POR Campania FSE 2014-2020.

Strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione.

Attività 1) Iniziative di rafforzamento del Partenariato ed interventi di qualificazione ed empowerment delle istituzioni e degli attori economico-sociali.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Iniziative di rafforzamento del Partenariato ed interventi di qualificazione ed empowerment delle istituzioni e degli attori economico-sociali.	ADG FSE		COSTO ZERO	2	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: In relazione allo stato di attuazione dell'intervento previsto nel PRA e finanziato con l'OT 11 (progetto RIAP), le attività sono partite e continueranno per tutto l'arco del 2019 e 2020 per cui l'intervento non può definirsi concluso.

NOTE: Nel terzo quadrimestre del 2019 sono state ulteriormente sviluppate le attività di progettazione e gestione dei contenuti dello spazio web dedicato al Partenariato. In particolare sono stati ampliati i contenuti della piattaforma riferiti alla nuova programmazione 2021-2027 con l'inserimento di documenti riguardanti il quadro finanziario 2021-2027 attinente al FESR e all'FSC e con approfondimenti relativi al nuovo Programma FSE plus e le proposte di regolamento con la pubblicazione di documenti e slides. Sono stati aggiornati periodicamente i dati di avanzamento del P.O. FSE e del P.O. FESR e le due sezioni informative "Avvisi" ed "Eventi". E' stata implementata ed utilizzata sulla piattaforma la sezione relativa al forum. Nel mese di dicembre si è tenuto il Focus "Metodi, strumenti e competenze per la Co-Progettazione Territoriale".

Sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.: workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc...).

Attività 1) Attivazione di meccanismi di trasmissione ufficiale della documentazione dai Beneficiari alla Regione in formato digitale.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Attivazione di meccanismi di trasmissione ufficiale della documentazione dai Beneficiari alla Regione in formato digitale.	ALTRO - Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione		COSTO ZERO	3	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: Attualmente i beneficiari, dotati di apposita utenza SURF, inviano la documentazione tramite piattaforma, la documentazione trasferita è posta in uno stato non più modificabile dal beneficiario ma in carico agli uffici competenti ed è tracciata tramite nome del file / data - ora. Si prevede di verificare / approfondire la possibilità di utilizzare SPID o altri strumenti di autenticazione forte come modalità ulteriore di autenticazione di accesso al sistema.

Attivazione di strumenti a supporto delle decisioni.

Attività 1) Diffusione e utilizzo piattaforma ITER.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Diffusione e utilizzo piattaforma ITER.	ALTRO - Direzione Generale Governo del Territorio. Tutte le Direzioni Generali competenti		COSTO ZERO	4	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTI: COSTO ZERO

NOTE: Con nota prot. n. 0721407 del 14/11/2018 è stata richiesta a tutte le Strutture organizzative la designazione di personale per la partecipazione all'attività formativa ed a seguito della suddetta richiesta sono pervenute n.172 designazioni di personale da parte dei dirigenti. Per l'elevato numero di designazioni e per l'ampiezza delle tematiche da trattare il corso è stato strutturato in 8 sessioni di 5 giornate ciascuna. Con nota prot. n. 153771 del 8/3/2019 è stata richiesta la disponibilità dell'aula multimediale per lo svolgimento del corso di formazione sulla piattaforma I.Ter ed al contempo è stato trasmesso l'elenco del personale al fine di predisporre le credenziali per l'accesso alla piattaforma i.Ter per lo svolgimento delle esercitazioni. Con comunicazione via e-mail del 25/3/2019 è stato inviato il calendario ed il programma formativo ad ognuno dei 172 dipendenti. Le attività formative si sono svolte nel periodo dal 9 aprile 2019 al 28 giugno 2019, con una seduta di recupero svolta il 3 luglio 2019, per un totale complessivo di n. 41 giornate. Al termine della fase formativa hanno completato il corso n. 118 dipendenti e a mezzo e-mail è stato inviato ad ognuno di essi l'attestato di frequenza informando per conoscenza il dirigente che ha provveduto alla designazione. Le attività formative hanno consentito l'acquisizione delle conoscenze tecniche per la produzione di diverse mappe interattive e navigabili su internet senza autenticazione. Quali esempi concreti dell'utilizzo della piattaforma sono state realizzate diverse mappe prodotte dallo Staff 50.09.92 (SIT), in particolare si menziona la mappa sul Catasto degli incendi boschivi, su dati del Corpo Forestale dello Stato, accessibile al pubblico all'indirizzo <https://sit2.regione.campania.it/servizio/catasto-incendi>. La DG Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha realizzato n. 5 mappe, per ciascuna provincia, accessibili al pubblico dal sito uma.regione.campania.it per la richiesta di maggiorazioni per terreni tenaci o di medio impasto, prescrivendo di attenersi alla mappatura disponibile sulla piattaforma regionale i.TER Campania. Lo Staff Tecnico Amministrativo - Valutazioni ambientali (UOD 50.17.92) ha utilizzato le funzionalità della piattaforma ITER per visualizzare su base cartografica i progetti, catalogati per anno, per i quali è stata presentata una istanza di VIA-VI. La selezione di un progetto sulla mappa consente di poter visualizzare la relativa scheda che contiene informazioni di base, nonché un link di reindirizzamento alla pagina dedicata al progetto stesso. Il link di accesso al pubblico è <http://vias.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAS/georeferenziazione> e, di seguito, i sottolink "Progetti 2018" e "Progetti 2019". Il percorso formativo si è svolto regolarmente e ha riguardato l'introduzione generale agli applicativi della piattaforma e, in dettaglio, i moduli IterGIS (Editor e Viewer), IterMeta (Metadattazione per i dati territoriali), IterSSD (Strumenti di supporto alle decisioni). Quest'ultimo modulo è stato articolato in: Introduzione agli strumenti di supporto alle decisioni, architettura dello strumento i.TER SSD, creazione reportistica ed esportazione tabellare, grafica e cartografica, creazione indicatori e aggregazione dati, funzioni di data mining (Pivot, Unpivot, regressione lineare, descrittive univariate,...), esportazione report, gestione dei progetti. Il costo esposto nella colonna "Importo delle spese realmente sostenute" è stato enucleato con riferimento alla specifica attività formativa erogata.

Trasparenza e semplificazione a favore del cittadino.

Attività 1) Alimentazione della sezione "Regione in un click".

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Alimentazione della sezione "Regione in un click".	ALTRO - Direzioni Generali competenti		COSTO ZERO	5	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: non ci sono aggiornamenti su questo intervento

