



L- Cronoprogramma Attività

Intervento/ Azione	Descrizione Attività	Date Previste		Date Consumitive		Nov M1	Dic M2	Gen M3	Feb M4	Mar M5	Apr M6	Mag M7	Giu M8	Lug M9	Ag M10	Sett M11	Ott M12
		Data inizio	Data Fine	Data inizio	Data Fine												
Intervento 01/Pubblicità	Diffusione e comunicazione del progetto	14/11/21	13/12/21			X	X										
Intervento 01/Rete	Costituzione e funzionamento rete di scuole	14/11/21	13/7/22			X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Intervento 01/Monitoraggio e valutazione	Attività di monitoraggio e valutazione del progetto	14/11/21	13/7/22			X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Intervento 01/Progettazione esecutiva	Selezione del progettista, coprogettazione del partner, preparazione capitolati e computi metrici, preparazione bandi, selezione collaudatore	14/11/21	13/2/22			X	X	X	X								
Intervento 01/Bandi di gara	Avvio ed aggiudicazione bandi di fornitura di beni e servizi	1/12/21	31/1/22				X	X									
Intervento 01/Avvio forniture	Stipula dei contratti di fornitura dopo i controlli previsti; avvio delle forniture	2/1/22	28/2/22					X	X								
Intervento 01/Chiusura forniture	Completamento delle forniture, collaudo	03/2/22	31/3/22						X	X							
Intervento 01/Gestione	Attività di rendicontazione e certificazione	03/1/22	10/7/22					X	X	X	X	X	X	X			
Intervento 01/Pubblicità	Analisi, diffusione e comunicazione dei risultati ottenuti	3/6/2022	30/7/22														

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARCO GIULIANO



