



Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Regione Campania

RELAZIONE ATTIVITÀ

Sessione Monitoraggio 31/08/2018

MONITORAGGIO CHIUSO IN DATA 24/10/2018

INDICE

1. Amministrazione responsabile

2. Periodo di monitoraggio

3. Dettaglio relazione

3.1 Sintesi attività interventi 6.1

3.2 Sintesi attività interventi 6.2

3.3 Sintesi attività interventi 6.3

3.4 Sintesi attività interventi allegato B

3.5 Principali problemi incontrati

3.6 Ulteriori informazioni

4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento *(con indicazione di eventuali buone pratiche da evidenziare)*

4.1 Interventi 6.1

4.2 Interventi 6.2

4.3 Interventi 6.3

4.4 Allegato B

1. Amministrazione responsabile

RIFERIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE					
Nome	Descrizione	Tipologia	Indirizzo	Telefono	Sito web
Campania	Regione Campania	Regione meno sviluppata	via S.Lucia 81. Napoli	0817961111	http://www.regione.campania.it

2. Periodo di monitoraggio

PERIODO DI MONITORAGGIO			
Codice	Scadenza	Data inizio	Data fine
I sessione di monitoraggio	31/08/2018	01/10/2018	24/10/2018

3. Dettaglio relazione

3.1 Sintesi attività interventi 6.1

Durante la fase del negoziato con la Commissione, alcuni interventi relativi a questa Area sono stati avviati e si trovano in fase di attuazione. In particolare per quanto riguarda l'attività relativa alla semplificazione dei costi sia l'AdG FSE che l'AdG FESR hanno approvato gli atti relativi nel corso del 2018.

3.2 Sintesi attività interventi 6.2

L'intervento relativo alla formazione interna alle strutture regionali prevede anche una nuova attività formativa attualmente in fase di pianificazione attraverso la previsione della sottoscrizione di un protocollo con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

Per quanto riguarda l'attività già prevista nell'ambito del Progetto finanziato con il FSE (OT 11), è in corso una prima analisi del fabbisogno formativo

3.3 Sintesi attività interventi 6.3

Durante la fase del negoziato con la Commissione, alcuni interventi relativi a questa Area sono stati avviati e si trovano in fase di attuazione ed uno di questi risulta anche concluso.

In particolare alcune attività che hanno ad oggetto l'implementazione di strumenti e metodologie sono in fase di realizzazione (Potenziamento del modello di governance, strumenti di Business Intelligence).. Per alcuni, che avevano una data di scadenza (30/06/2018) antecedente alla data di approvazione del PRA, è necessario procedere ad una modifica. Tali interventi di rafforzamento della governance dei Programmi, una volta definiti strumenti e metodologie, saranno attivi per tutto l'arco del Piano nonché chiaramente dei Programmi Operativi. Nella descrizione di dettaglio delle attività relative all'intervento "Pianificazione delle risorse" si è rendicontato quanto realizzato nel mese di settembre sia dall'AdG FESR sia dall'AdG FSE, in quanto particolarmente significativo.

Le attività dell'intervento denominato "Implementazione nel Piano della Performance di obiettivi collegati alla gestione dei Fondi", che risultano concluse, sono stabilmente previste nel Sistema di Valutazione della Performance e, pertanto, saranno riproposte anche nell'anno 2019, anche sulla base delle indicazioni che emergeranno dall'attuazione dell'intervento di rafforzamento "Piani annuali di attuazione".

3.4 Sintesi attività interventi allegato B

Nell'allegato B sono stati inseriti sia gli interventi locali di iniziativa regionale, sia alcuni interventi standard locali previsti dall'Agenzia per la Coesione, la cui collocazione nell'allegato B è motivata dalla analisi degli impatti di tali interventi in termini di rafforzamento dell'attività amministrativa regionale nel suo complesso.

4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento (con indicazione di eventuali buone pratiche da evidenziare)

4.1 Interventi 6.1

Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di Bandi tipo / Avvisi							
Attività 1) Predisposizione di schemi di avvisi standard tematici per le procedure di selezione degli interventi/beneficiari ovvero redazione di capitolati generali e speciali d'appalto e di contratti.							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Predisposizione di schemi di avvisi standard tematici per le procedure di selezione degli interventi/beneficiari ovvero redazione di capitolati generali e speciali d'appalto e di contratti.	ALTRO - Ufficio Speciale Centrale Acquisti		COSTO ZERO	FESR_PATT01	AVVIATO	0,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018							
STATO: AVVIATO							
<p>NOTE: La Programmazione Unitaria coordina, in raccordo con la Centrale Acquisti, il lavoro di predisposizione degli schemi di avvisi standard, che è in capo ai singoli Uffici regionali per le rispettive competenze tematiche. Con nota del Capo di Gabinetto prot. n. 1521/UDCP/GAB/CG del 19/01/2018, è stato istituito un Gruppo di Lavoro – coordinato dall'Ufficio UDCP IX – con il compito di offrire un contributo in termini di semplificazione, standardizzazione dei bandi, selezione dei beneficiari, procedure di affidamento. In alcuni casi, il gruppo ha dato un supporto alle Direzioni competenti per la risoluzione di alcune tematiche, all'interno dei bandi, di interesse per la Programmazione Unitaria (PU). I bandi che prevedono l'impiego di fondi SIE prima di essere pubblicati sul BURC vengono trasmessi alla PU anche ai fini di un'omogeneizzazione e coerenza tra le varie misure.</p>							

Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria							
Attività 1) Attivazione delle opzioni di costo semplificato previste dagli artt. 67 e 68 del Reg (UE) n. 1303/2013 (es, determinazione delle tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione spese personale progetti ricerca), ovvero adesione con atto delegato a metodi/tabelle di costi utilizzate per altri Programmi Europei (es., Horizon).							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Attivazione delle opzioni di costo semplificato previste dagli artt. 67 e 68 del Reg (UE) n. 1303/2013 (es, determinazione delle tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione spese personale progetti ricerca), ovvero adesione con atto delegato a metodi/tabelle di costi utilizzate per altri Programmi Europei (es., Horizon).	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_FIN01	AVVIATO	0,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018							
STATO: AVVIATO							
<p>NOTE: Relativamente alle azioni indicate, sulla base della proposta di PRA FASE II inviata per il negoziato con la Commissione, l'AdG FESR, con decreto n. 140 del 21/05/2018, in materia di semplificazione dei costi, ha aderito alla metodologia di calcolo e alle tabelle dei costi standard per il personale dei progetti di ricerca approvate con Decreto interministeriale del MISE e del MIUR n.000116 del 24/01/2018. La Direzione Generale Ricerca Scientifica ha applicato tale metodologia con l'Avviso pubblico relativo al "sostegno alle imprese campane nella realizzazione di studi di fattibilità e progetti di trasferimento tecnologico" pubblicato con DD n. 198 del 21/05/2018.</p>							
Attività 2) Per il FSE: estensione delle ipotesi di applicazione dei costi standard ad altri servizi							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Per il FSE: estensione delle ipotesi di applicazione dei costi standard ad altri servizi	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018							
STATO: AVVIATO							
<p>NOTE: Allo scopo di ampliare l'applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi al POR Campania FSE 2014-2020, l'Autorità di Gestione ha aderito alla procedura ex art. 14.1 del Reg. (UE) n. 1304/2013 avviata dall'Autorità di Gestione del PON Ricerca e Innovazione finalizzata all'approvazione delle Unità di Costo Standard (UCS) per le borse di dottorato nonché alla procedura ex art. 14.1 del Reg. (UE) n. 1304/2013 avviata dall'Autorità di Gestione del PON Iniziativa Occupazione Giovani. Tali procedure hanno portato alla definizione di tabelle standard di costi unitari direttamente applicabili al POR Campania FSE 2014-2020 in quanto stabiliti dalla Commissione Europea rispettivamente con Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90 del 31 ottobre 2016 e Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 del 29 agosto 2017. L'AdG ha aderito alla procedura ex art. 14.1 del Reg. (UE) n. 1304/2013 avviata dall'AdG FSE del Friuli Venezia Giulia finalizzata alla approvazione delle UCS per i percorsi di Istruzione Tecnico Superiore. Con Decreto Dirigenziale n. 9 del 2/2/2018 l'AdG FSE ha aggiornato i manuali delle procedure e dei controlli al fine di tenere conto delle novità introdotte in materia di applicazione delle opzioni di semplificazione costi.</p>							

4.2 Interventi 6.2

Sviluppo delle competenze comportamentali nelle PA								SN
Attività 1) Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA								
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO	
31/12/2018	Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA	ALTRO - Unità di Gestione Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	Altro	ALTRE FONTI - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	100.000,00€	
AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/08/2018								
STATO: AVVIATO								
<p>NOTE: L'Agenzia per la Coesione Territoriale ha avviato un'azione formativa di carattere altamente innovativo volta all'applicazione delle tecniche derivanti dalle scienze cognitive e comportamentali all'ambito delle politiche pubbliche di sviluppo. L'iniziativa, inserita all'interno di tutti i Piani di Rafforzamento Amministrativo II fase quale intervento standard nazionale tra quelli sul personale, è rivolta alle AdG dei Programmi Operativi ed ai Responsabili dei PRA, con l'obiettivo di fornire "strumenti di analisi comportamentale e di gestione cognitiva sia dei processi decisionali organizzativi sia degli interventi e delle proposte di policy con particolare riferimento alle politiche di coesione e sviluppo economico e sociale del territorio", con ricadute positive in termini di efficacia ed efficienza dell'attuazione della politica di coesione, miglioramento dell'interazione delle Pubbliche Amministrazioni con i beneficiari degli interventi e con i destinatari finali, potenziamento del capitale umano del management interno delle AdG dei Programmi e dei Responsabili dei PRA. A tale scopo sono state avviate, rispettivamente in data 26 settembre 2017 e 2 novembre 2017, apposite procedure per la selezione di un docente di particolare e comprovata specializzazione e di un tutor, per attività formative altamente qualificate. Successivamente, d'intesa con il docente ed il tutor, sono state individuate quattro sessioni formative, prevedendo la ripetizione dello stesso modulo per consentire a tutti i destinatari la possibilità di parteciparvi. Ciascuna sessione prevede 6 lezioni di otto ore, aperta ad un numero massimo di 25 iscritti. La prima sessione si è tenuta il 5 giugno 2018, le restanti sono state programmate per il 2019. Al fine di consentire l'iscrizione on line alla sessione d'interesse ed acquisire ulteriori informazioni è stata attivata sul sito web del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, una pagina dedicata (http://www.pongovernance1420.gov.it/it/corso-di-scienze-cognitive-e-amministrazione-pubblica-comportamentale/).</p>								
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018								
NOTE: Il Responsabile PRA prevede di partecipare al prossimo percorso formativo previsto per il 2019								

Rafforzamento delle competenze del management su settori strategici e su funzioni trasversali							
Attività 1) Attività di formazione							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Attività di formazione	ALTRO - Direzione Generale Risorse Umane		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT01, FESR_ATT02, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT01, FSE_ATT02	NON AVVIATO	0,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018							
STATO: NON AVVIATO							
<p>NOTE: Per quanto riguarda l'attività formativa prevista nell'ambito del Progetto finanziato con il FSE (OT 11), sono in corso le attività di definizione operativa dei contenuti formativi. Inoltre, la struttura deputata alla progettazione, pianificazione e gestione delle attività formative, pur sottodimensionata, ha effettuato tutte le attività prodromiche necessarie all'erogazione delle attività formative in materia di competenze trasversali; entro il 31.12.2018 verrà stipulata la Convenzione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione per l'erogazione di formazione manageriale ai dirigenti della Giunta regionale delle Campania in materia di "Gestione e sviluppo delle risorse umane: approcci e pratiche di leadership e negoziazione".</p>							

4.3 Interventi 6.3

Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi decisionali

Attività 1) Raccolta e sistematizzazione dei dati sull'attuazione dei Programmi Operativi finalizzata all'analisi dell'avanzamento rispetto agli obiettivi regolamentari e rispetto ai fabbisogni tematici della Regione.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Raccolta e sistematizzazione dei dati sull'attuazione dei Programmi Operativi finalizzata all'analisi dell'avanzamento rispetto agli obiettivi regolamentari e rispetto ai fabbisogni tematici della Regione.	ALTRO - Responsabile della Programmazione Unitaria		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT01, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Tale attività è attualmente curata dalla Programmazione Unitaria attraverso le seguenti attività: Raccolta dei dati presso i diversi centri di responsabilità amministrativa; Sistematizzazione e classificazione dei dati e delle informazioni disponibili; Produzione di elaborazioni dei suddetti dati finalizzata all'analisi sia dell'avanzamento rispetto agli obiettivi regolamentari, sia della risposta ai fabbisogni tematici della Regione; Produzione di rapporti periodici destinati a supportare le decisioni L'attività è realizzata, in una prima fase, attraverso l'utilizzo di schede di rilevazione

Attività 2) Creazione nell'applicativo informatico di monitoraggio dei Fondi di un modulo dedicato alla fase della programmazione delle risorse, dedicata ad accogliere, da un lato, le prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa, dall'altro i dati di avanzamento effettivo ed in grado, altresì, di produrre report finalizzati alla verifica degli scostamenti tra le previsioni di attuazione e i tempi effettivi.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Creazione nell'applicativo informatico di monitoraggio dei Fondi di un modulo dedicato alla fase della programmazione delle risorse, dedicata ad accogliere, da un lato, le prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa, dall'altro i dati di avanzamento effettivo ed in grado, altresì, di produrre report finalizzati alla verifica degli scostamenti tra le previsioni di attuazione e i tempi effettivi.	ALTRO - Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT01, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: L'evoluzione dell'applicativo SURF, tra le cui funzionalità vi è il modulo di supporto alle attività di programmazione, è parte di un processo di aggiornamento del progetto SIAR attualmente in corso e che si prevede di concludere entro il 31/12/2018. Le specifiche funzionali, frutto di precedente analisi della domanda presso le Autorità di gestione e le strutture amministrative interessate dalle attività di programmazione, attuazione, monitoraggio e controllo dei Programmi, sono già state oggetto di approvazione da parte degli organi di gestione dell'appalto SIAR.

Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione

Attività 1) Potenziamento del modello di Pianificazione come strumento di governo del Programma, attraverso: - L'implementazione del nuovo modello di scheda di pianificazione - La previsione nelle deliberazioni di programmazione della tempistica di attuazione per i principali step procedurali - L'attivazione di sessioni di autovalutazione istituzionalizzate, finalizzate alla analisi delle prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa e delle eventuali criticità.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/06/2018	Potenziamento del modello di Pianificazione come strumento di governo del Programma, attraverso: - L'implementazione del nuovo modello di scheda di pianificazione - La previsione nelle deliberazioni di programmazione della tempistica di attuazione per i principali step procedurali - L'attivazione di sessioni di autovalutazione istituzionalizzate, finalizzate alla analisi delle prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa e delle eventuali criticità.	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT01, FESR_ATT02, FESR_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Nelle relazioni di accompagnamento alle proposte di deliberazione relative alla programmazione dei Fondi è prevista l'indicazione della tempistica di attuazione per i principali step procedurali. La tempistica è recepita nel modello scheda di pianificazione, che è stato sperimentato nella scorsa annualità, riproposto in maniera semplificata nel corso del 2018 ed attualmente in uso come strumento di governo del Programma. Tale scheda di pianificazione, aggiornata periodicamente da tutte le Direzioni Generali coinvolte nell'attuazione del POR (Responsabili di Obiettivo Specifico.) in occasione delle sessioni di autovalutazione, contiene attualmente l'insieme dei dati sulle previsioni di attuazione degli interventi e di certificazione delle spese alla Commissione, da integrare con le previsioni procedurali e sugli indicatori. Quanto alla attivazione delle sessioni di autovalutazione, l'Autorità di gestione del PO FESR con cadenza periodica, ha convocato nel corso del 2018 due serie di incontri finalizzati all'analisi delle prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa e delle eventuali criticità, al fine di individuare tempestivamente le azioni correttive e colmare eventuali gap tra le previsioni e l'andamento effettivo degli interventi.

Attività 2) Potenziamento del modello di Pianificazione come strumento di governo del Programma, attraverso: - L'implementazione del nuovo modello di scheda di pianificazione - La previsione nelle deliberazioni di programmazione della tempistica di attuazione per i principali step procedurali - L'attivazione di sessioni di autovalutazione istituzionalizzate, finalizzate alla analisi delle prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa e delle eventuali criticità.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/06/2018	Potenziamento del modello di Pianificazione come strumento di governo del Programma, attraverso: - L'implementazione del nuovo modello di scheda di pianificazione - La previsione nelle deliberazioni di programmazione della tempistica di attuazione per i principali step procedurali - L'attivazione di sessioni di autovalutazione istituzionalizzate, finalizzate alla analisi delle prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa e delle eventuali criticità.	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Nelle relazioni di accompagnamento alle proposte di deliberazione relative alla programmazione dei Fondi è prevista l'indicazione della tempistica di attuazione per i principali step procedurali. Gli strumenti di verifica delle previsioni di attuazione e della relativa tempistica sono utilizzati nelle sessioni di autovalutazione, i cui esiti confluiscono nei Comitati di Coordinamento di Asse. In merito alle attività più recenti, il 13 settembre u.s. si è svolto l'incontro di Comitato di Coordinamento di Asse del POR Campania FSE 2014-2020 finalizzato alla verifica sullo stato di avanzamento della programmazione ed eventuali criticità, le previsioni di spesa e la verifica del raggiungimento dei target al 31.12.2018 e le misure di accelerazione della spesa. Inoltre, a seguito della trasmissione delle note prot. 628278, 628279, 628280 del 05.10.2018 trasmesse dall'AdG FSE rispettivamente alle DG 50.05, DG 10 e DG 11, a seguito della battuta di certificazione del 02.10 u.s. che ha consentito il superamento del target di certificazione del N+3, sono in corso di attuazione nel mese di ottobre le sessioni di autovalutazione dell'AdG FSE con le suddette Direzioni generali, finalizzate alla analisi delle prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa e delle eventuali criticità, al fine del conseguimento del target di performance previsto per il 31.12.2018.

Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione dei fondi

Attività 1) Potenziamento dell'intervento già previsto nel PRA I fase, anche attraverso una maggiore declinazione operativa degli obiettivi strategici di certificazione di spesa.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/06/2018	Potenziamento dell'intervento già previsto nel PRA I fase, anche attraverso una maggiore declinazione operativa degli obiettivi strategici di certificazione di spesa.	ALTRO - Direzione Generale Risorse Umane		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT01, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 24/04/2018

IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: Il Piano della Performance, approvato con D.G.R. 235/2018, articola gli Obiettivi strategici, ai sensi dell'art. 11 dello S.Mi.Va.P. - D.G.R. 73/2018, delle Strutture coinvolte nell'attuazione dei piani e programmi di sviluppo in raccordo con il responsabile della Programmazione Unitaria e con le relative Autorità di Gestione. In particolare nel Piano 2018 è stato declinato l'Obiettivo di "Raggiungimento del Performance framework al 31/12/2018" che ha permesso di dare adeguata rilevanza agli obiettivi di certificazione previsti.

Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili

Attività 1) Mail dedicata, help desk e azioni di sensibilizzazione e orientamento dei beneficiari. Predisposizione di Documentazione / Manualistica di più agevole consultazione, anche mediante forme di consultazione / FAQ con gli stakeholders.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Mail dedicata, help desk e azioni di sensibilizzazione e orientamento dei beneficiari. Predisposizione di Documentazione / Manualistica di più agevole consultazione, anche mediante forme di consultazione / FAQ con gli stakeholders.	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_ATT01, FESR_ATT02	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: L'Autorità di Gestione del PO FESR ha individuato gli interventi a favore dei beneficiari. In particolare, sono attivate le seguenti azioni: Azioni di Informazione / Sensibilizzazione: Azioni / seminari di animazione territoriale / di informazione ai Beneficiari in connessione con le esigenze che emergono dalle diverse Direzioni Generali (es, azioni di informazione relativi all'avviso sui Beni confiscati, all'internazionalizzazione, alle ZES). Attività di Tutoraggio e accompagnamento dei Beneficiari: E' stata istituita con decreto dell'Autorità di Gestione n.2 del 12/01/2018 una task force di supporto che realizza un'attività di tutoraggio ai team di obiettivo ed ai beneficiari del PO per l'utilizzo del Sistema unitario regionale dei fondi (SURF). E' stato istituito un servizio di "Help desk" nell'ambito dell'Assistenza tecnica, mediante una mail dedicata (beneficiarifesr@regione.campania.it) in merito a: Procedure, strumenti operativi e modalità attuative per la realizzazione dei progetti cofinanziati dal POR FESR 2014/2020; Assolvimento degli obblighi di rendicontazione e monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dei progetti cofinanziati dal POR FESR 2014/2020; Tenuta della contabilità di progetto e alla predisposizione della documentazione di rendicontazione.

Attività 2) Mail dedicata, help desk, Linee Guida operative per la programmazione caratterizzata da una molteplicità di beneficiari (es, maggioranza degli interventi FSE) e azioni di sensibilizzazione e orientamento dei beneficiari. Predisposizione di Documentazione / Manualistica di più agevole consultazione, anche mediante forme di consultazione / FAQ con gli stakeholders.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Mail dedicata, help desk, Linee Guida operative per la programmazione caratterizzata da una molteplicità di beneficiari (es, maggioranza degli interventi FSE) e azioni di sensibilizzazione e orientamento dei beneficiari. Predisposizione di Documentazione / Manualistica di più agevole consultazione, anche mediante forme di consultazione / FAQ con gli stakeholders.	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_ATT01, FSE_ATT02	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: L'Autorità di Gestione del PO FSE ha individuato gli interventi a favore dei beneficiari. In particolare, sono attivate le seguenti azioni: Manualistica / Linee Guida / FAQ: Linee guida per i Beneficiari (AdG); Manuale Utente per il caricamento dei progetti nel SURF da parte dei Beneficiari (AdG); Azioni di Informazione / Sensibilizzazione: Momenti di comunicazione con i Beneficiari presso le diverse Direzioni responsabili del Programma (ROS); Attività di Tutoraggio e accompagnamento dei Beneficiari: Task force a supporto dei Beneficiari per il supporto nel caricamento dei dati fisici e finanziari sul sistema di monitoraggio SURF; Supporto nella rendicontazione delle spese. Manualistica / Linee Guida / FAQ: Manuale Utente per il caricamento dei progetti nel SURF da parte dei Beneficiari (AdG); FAQ inerenti specifici avvisi (ROS)

Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e la valutazione dei progetti

Attività 1) Informatizzazione delle procedure di partecipazione ai Bandi/Avvisi per la selezione degli interventi.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Informatizzazione delle procedure di partecipazione ai Bandi/Avvisi per la selezione degli interventi.	ALTRO - Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FSE_PATT01, FSE_PATT02	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: L'applicativo Bandi On Line è stato realizzato nell'ambito dell'appalto SIAR ed è attualmente in attesa di collaudo.

Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore dei Organismi Intermedi

Attività 1) Redazione ed implementazione da parte di ognuna delle 19 Città Medie designate quali OI di un proprio Documento di Rafforzamento.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Redazione ed implementazione da parte di ognuna delle 19 Città Medie designate quali OI di un proprio Documento di Rafforzamento.	ALTRO - Direzione Generale Governo del Territorio		COSTO ZERO	FESR_ATT01, FESR_ATT02	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Con riferimento alle attività di armonizzazione delle procedure amministrative così come previste dal PRA, le 19 Città Medie hanno ricevuto, con pec del 17/01/2018, documenti propedeutici all'avvio della programmazione PICS e perfezionamento della designazione e sono state sensibilizzate ad attenersi alle disposizioni di cui al DD 28/2017 "Assistenza tecnica e comunicazione da parte delle città ed organismi intermedi. Ammissione a finanziamento e approvazione linee guida e modalità operative per la programmazione degli interventi". Ad oggi si rappresenta che 14 città sono state designate come Organismi Intermedi, di queste: 2 città hanno sottoscritto la delega per le quali è in corso la fase di verifica di conformità da parte dell'Autorità di Audit; 9 città hanno ricevuto il Decreto Dirigenziale ROS Approvazione Delega, per 2 città è in fase di predisposizione il Decreto Dirigenziale ROS Approvazione Delega. Per le altre 4 città è in fase avanzata la definizione e l'approvazione del relativo Si.Ge.Co propedeutico alla Designazione dell'Organismo Intermedio; per 1 città si è ancora in attesa della ricezione di una prima ipotesi di Si.Ge.Co. Inoltre, con successive trasmissioni a mezzo mail (09/02/2018, 09/05/2018, 05/07/2018, 29/08/2018, 10/10/2018) sono stati trasferiti ulteriori format al fine di semplificare le attività in capo alle città medie ed armonizzare i documenti prodotti. E' stato predisposto un format e delle sintetiche linee guida per la redazione dei Piani di Rafforzamento, in base alle quali operano gli Organismi Intermedi.

Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità

Attività 1) Attivazione di meccanismi di interoperabilità del sistema di monitoraggio unico dei Fondi con gli altri applicativi regionali, in primis quello di contabilità e quello di gestione documentale .

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Attivazione di meccanismi di interoperabilità del sistema di monitoraggio unico dei Fondi con gli altri applicativi regionali, in primis quello di contabilità e quello di gestione documentale .	ALTRO - Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione		COSTO ZERO	FESR_ATT01, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: I sistemi in fase di integrazione (SIC-SAP e SURF) hanno superato il collaudo singolarmente e sono in esercizio. L'interoperabilità è parte integrante della fornitura dei sistemi nell'ambito dell'appalto SIAR. Soggetto fornitore è l'RTI formato da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A/KPMG Advisory S.p.A (Mandataria)/CID SOFTWARE STUDIO S.p.A (Mandante)/PROTOM GROUP S.p.A (Mandante). Sono attualmente in fase di finalizzazione le specifiche funzionali. L'interoperabilità è in fase di avvio ed è prevista la consegna entro il 31/12/2018

Attuazione Codice di Condotta del Partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle politiche di sviluppo

SN

Attività 1) 1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partnerati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partnerati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato	ALTRO - AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	FESR_PATT01, FESR_ATT01, FSE_PATT01, FSE_ATT01	NON AVVIATO	800.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Il Progetto "Officina Partenariato – Laboratorio per l'attuazione del Codice Europeo di condotta sul Partenariato" che include le due attività inserite nell'intervento Standard Nazionale "Attuazione Codice di Condotta del Partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle politiche di sviluppo" è stato ammesso a finanziamento sull' ASSE 3 – Azione 3.1.3 del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 con nota dell'AdG del PON n. prot. 9999 del 27 luglio 2018. Le relative attività sono quindi in fase di avvio.

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

NOTE: La regione Campania partecipa ai laboratori nell'ambito del PON GOV. Occorre coordinare le attività con l'intervento locale previsto dal PRA Allegato B

Attività 2) 2. Strumenti e metodi per: (i) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partenariale

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	2. Strumenti e metodi per: (i) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partenariale	ALTRO - AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	FESR_PATT01, FSE_PATT01	NON AVVIATO	200.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Il Progetto "Officina Partenariato – Laboratorio per l'attuazione del Codice Europeo di condotta sul Partenariato" che include le due attività inserite nell'intervento Standard Nazionale "Attuazione Codice di Condotta del Partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle politiche di sviluppo" è stato ammesso a finanziamento sull' ASSE 3 – Azione 3.1.3 del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 con nota dell'AdG del PON n. prot. 9999 del 27 luglio 2018. Le relative attività sono quindi in fase di avvio.

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

NOTE: L'ufficio Pra si è reso disponibile alla collaborazione con il progetto del PON GOV

Attivazione di procedure di controllo "on going" sui progetti finanziati (solo per il FESR)

Attività 1) Predisposizione di cronoprogrammi dei progetti su format standard, loro inclusione nelle convenzioni stipulate con i Beneficiari dei progetti e monitoraggio serrato dei cronoprogrammi concordati, anche con il supporto del sistema informatico locale di monitoraggio (SURF).

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/06/2018	Predisposizione di cronoprogrammi dei progetti su format standard, loro inclusione nelle convenzioni stipulate con i Beneficiari dei progetti e monitoraggio serrato dei cronoprogrammi concordati, anche con il supporto del sistema informatico locale di monitoraggio (SURF).	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_PAGG02, FESR_ATT01, FESR_ATT02	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Sono stati inseriti in allegato al manuale di attuazione del PO FESR i format dei cronoprogrammi per i Beneficiari, che i Responsabili di Obiettivo sono tenuti ad includere nelle Convenzioni di finanziamento con i Beneficiari.

4.4 Allegato B

Aree dedicate ai Beneficiari del Programma per la condivisione di atti, informazioni, documentazione, etc.

Attività 1) Potenziamento del Servizio di Community FESR.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Potenziamento del Servizio di Community FESR.	ADG FESR		COSTO ZERO	1	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: La Community nasce allo scopo di facilitare il dialogo e lo scambio di informazioni, opinioni e documenti tra i soggetti coinvolti, a vario titolo, nella programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e sorveglianza del Por Campania Fesr 2014-2020. E' uno strumento di lavoro destinato a gruppi riservati e mira a supportare la semplificazione procedurale, con particolare riferimento agli oneri a carico dei beneficiari. La Piattaforma Community è nata per rispondere a due esigenze: avere uno strumento di confronto tra gli uffici regionali che lavorano sul POR (Ros, Autorità di Gestione, Certificazione, Audit, ecc.); supportare i beneficiari effettivi dei finanziamenti, a seguito della sottoscrizione delle convenzioni/accordi, nell'adempimento dei vari obblighi previsti dal Manuale di Attuazione (precedurali, connessi al monitoraggio, alla comunicazione, ecc.). Attualmente è partita la fase di sperimentazione.

Attività 2) Per il FSE, Ampliamento ai Beneficiari del Servizio di Community già attivo

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Per il FSE, Ampliamento ai Beneficiari del Servizio di Community già attivo	ADG FSE		COSTO ZERO	1	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Per il POR Campania FSE 2014-2020 è già attiva una Community di condivisione della documentazione e delle attività relativa al Programma, particolarmente rivolta alle Amministrazioni centrali ed al Partenariato economico e sociale della Regione. Si precisa che è in corso l'ampliamento della Community con un'area prevista per i beneficiari per la condivisione di atti, news, bandi e documenti. In ogni caso, tutte le attività, i bandi e gli aggiornamenti relativi al POR Campania FSE sono rinvenibili dai beneficiari sul sito istituzionale dedicato: www.fse.regione.campania.it.

Strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione.

Attività 1) Iniziative di rafforzamento del Partenariato ed interventi di qualificazione ed empowerment delle istituzioni e degli attori economico-sociali.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/06/2019	Iniziative di rafforzamento del Partenariato ed interventi di qualificazione ed empowerment delle istituzioni e degli attori economico-sociali.	ADG FSE		COSTO ZERO	2	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: L'Amministrazione regionale, in merito alle iniziative di rafforzamento del Partenariato ed interventi di qualificazione ed empowerment delle istituzioni e degli attori economico-sociali, ha stipulato, a seguito della DGR n. 607/2017, una convenzione con la Fondazione IFEL Campania finalizzata ad attuare un Programma integrato di interventi di rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa. Tra le linee di azione previste dalla convenzione rientrano le "iniziative di rafforzamento del Partenariato regionale, in coerenza con gli indirizzi di Europa 2020 – Codice di Condotta Europeo del Partenariato ed interventi di qualificazione ed empowerment delle istituzioni e degli attori economico-sociali". Inoltre, in coerenza con quanto previsto dalla suddetta DGR n. 607/2017, la citata convenzione ha previsto un Comitato di indirizzo per il coordinamento dell'attuazione del Programma integrato di interventi composti, tra gli altri, dall'AdG del POR Campania FSE e dal Responsabile della Programmazione Unitaria.

Sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.: workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc...).

Attività 1) Attivazione di meccanismi di trasmissione ufficiale della documentazione dai Beneficiari alla Regione in formato digitale.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Attivazione di meccanismi di trasmissione ufficiale della documentazione dai Beneficiari alla Regione in formato digitale.	ALTRO - Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione		COSTO ZERO	3	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: La funzionalità di acquisizione della documentazione dei beneficiari in formato digitale è già garantita dal sistema attualmente in esercizio di monitoraggio dei fondi (SURF) il quale acquisisce la documentazione digitale direttamente in modalità on line a cura dei beneficiari. SURF possiede un proprio archivio documentale che risiede presso i server regionali. Successivamente, nell'ambito dell'appalto SIAR sarà realizzato un sistema documentale integrato per tutti gli applicativi dell'amministrazione regionale che consentirà lo scambio documentale automatico tra gli applicativi. Tra questi è stato realizzato, sempre nell'ambito dell'appalto SIAR, l'applicativo Bandi On Line (BOL), attualmente in attesa di collaudo, che consentirà l'acquisizione della documentazione già in fase di presentazione dei progetti.

Attivazione di strumenti a supporto delle decisioni.

Attività 1) Diffusione e utilizzo piattaforma ITER.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Diffusione e utilizzo piattaforma ITER.	ALTRO - Direzione Generale Governo del Territorio. Tutte le Direzioni Generali competenti		COSTO ZERO	4	AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Le nuove verticalizzazioni in corso di sviluppo sono coordinate dalla Direzione 10 per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione; è in corso la migrazione della piattaforma in "Cloud" il cui termine è previsto entro la fine di ottobre 2018; Al fine di fornire supporto alle decisioni sono state generate dalla DG 09 Governo del Territorio le seguenti mappe interattive e navigabili, pubblicabili e consultabili senza necessità di autenticazione: 1) tutti i progetti presentati alla regione a seguito della manifestazione di interesse di gennaio 2018 di cui al BURC n. 1 del 2 gennaio (progetti suddivisi in 6 ambiti tematici) con costi per comune, limiti amministrativi, popolazione; 2) La Cartografia della base geologica della provincia di Napoli, realizzata dal Servizio Geologico d'Italia-ISPRA sulla base delle banche dati geologiche del Progetto CAR.G (Carta Geologica) alle scale 1:50.000 – 1:25.000, unite per poter rappresentare una continuità del territorio e dare una visione d'insieme della geologia dell'area; 3) Il Progetto IFFI Campania - Inventario dei Fenomeni Franosi d'Italia - istituito e coordinato dall'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici; 4) Il Progetto Geositi, censimento, studio e schedatura dei geositi e geotipi di maggior interesse, luoghi segnati da singolarità geologiche rappresentative, definibili come beni culturali a carattere geologico che formano il patrimonio geologico campano.

Trasparenza e semplificazione a favore del cittadino.

Attività 1) Alimentazione della sezione "Regione in un click".

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Alimentazione della sezione "Regione in un click".	ALTRO - Direzioni Generali competenti		COSTO ZERO	5	NON AVVIATO	0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Attraverso il Programma "Regione in un click", previsto all'articolo 12 della Legge regionale n. 11 del 2015, la Regione si è dotata di piano di interventi volti a garantire la piena accessibilità alle informazioni utili ai cittadini e agli operatori economici e la facile e immediata reperibilità delle informazioni necessarie alla presentazione delle istanze. Il Programma presuppone, tra l'altro, una ricognizione dei procedimenti gestiti dalla Regione al fine di razionalizzare i procedimenti e procedere con la relativa digitalizzazione. Il Programma accoglie la banca dati della normativa regionale, la banca dati dei procedimenti amministrativi, la sezione "come fare per" e la modulistica unificata per le procedure amministrative

