



## **Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Regione Campania**

### **RELAZIONE ATTIVITÀ**

**Sessione Monitoraggio 30/04/2019**

**MONITORAGGIO CHIUSO IN DATA 31/05/2019**

# **INDICE**

## **1. Amministrazione responsabile**

## **2. Periodo di monitoraggio**

## **3. Dettaglio relazione**

**3.1 Sintesi attività interventi 6.1**

**3.2 Sintesi attività interventi 6.2**

**3.3 Sintesi attività interventi 6.3**

**3.4 Sintesi attività interventi allegato B**

**3.5 Principali problemi incontrati**

**3.6 Ulteriori informazioni**

## **4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento** *(con indicazione di eventuali buone pratiche da evidenziare)*

**4.1 Interventi 6.1**

**4.2 Interventi 6.2**

**4.3 Interventi 6.3**

**4.4 Allegato B**

## 1. Amministrazione responsabile

RIFERIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE					
Nome	Descrizione	Tipologia	Indirizzo	Telefono	Sito web
Campania	Regione Campania	Regione meno sviluppata	via S.Lucia 81. Napoli	0817961111	<a href="http://www.regione.campania.it">http://www.regione.campania.it</a>

## 2. Periodo di monitoraggio

PERIODO DI MONITORAGGIO			
Codice	Scadenza	Data inizio	Data fine
III sessione di monitoraggio	30/04/2019	16/05/2019	31/05/2019

## 3. Dettaglio relazione

### 3.1 Sintesi attività interventi 6.1

Gli interventi previsti in quest'area, già conclusi a dicembre 2018, sono finalizzati a standardizzare gli strumenti e le procedure, al fine di contribuire al progressivo contenimento dei tempi procedurali e al miglioramento delle performance finanziarie. Tra gli sviluppi attuativi verificatisi nel primo quadrimestre dell'anno, relativamente all'intervento "standardizzazione dei bandi/avvisi", l'attività degli Uffici è attualmente concentrata sulla integrazione degli output di tale intervento con l'informatizzazione delle procedure di selezione dei progetti/beneficiari (Bandi On Line, intervento previsto nell'Area 6.3).

### 3.2 Sintesi attività interventi 6.2

Nel primo quadrimestre del 2019, si è conclusa l'attività formativa prevista dal protocollo della Regione con la SNA (Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione), che - si ricorda - è stata definita sulla base dell'analisi dei fabbisogni formativi della dirigenza.

Inoltre, nei primi mesi del 2019, sono state realizzate alcune delle attività formative previste nell'ambito del programma integrato di interventi di rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa della Pubblica Amministrazione.

### 3.3 Sintesi attività interventi 6.3

Grazie alla messa in operatività sul sistema informatico regionale di monitoraggio dei Fondi del modulo dedicato alla verifica dello stato di attuazione della Pianificazione delle risorse, si sta ora procedendo alla implementazione della base dati necessaria al pieno funzionamento dello strumento.

Seppure in ritardo rispetto alle previsioni iniziali, si registrano significativi avanzamenti nelle attività volte alla che riguardano i sistemi informatici a supporto delle attività amministrative, sia relativamente alla realizzazione dell'applicativo Bandi On Line, destinato a gestire le procedure di selezione dei progetti e dei relativi Beneficiari, sia relativamente all'interoperabilità tra l'applicativo di monitoraggio dei Fondi e il sistema di contabilità regionale.

Il ritardo dell'attuazione dell'intervento di rafforzamento previsto per gli Organismi Intermedi si inserisce nel più generale ritardo con cui è stata avviata l'attività relativa agli Organismi Intermedi / Città medie (Asse X del PO FESR). Va però evidenziato che dai primi mesi del 2019 l'ufficio PRA ha affiancato la Direzione Generale che segue gli O.I. nel lavoro di supporto redazionale dei DRA (Documenti di Rafforzamento Amministrativo).

### 3.4 Sintesi attività interventi allegato B

Gli interventi previsti nell'Allegato B sono per la maggior parte avviati o completati, e non si registrano ritardi.

#### 4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento (con indicazione di eventuali buone pratiche da evidenziare)

##### 4.1 Interventi 6.1

Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di Bandi tipo / Avvisi							
Attività 1) Predisposizione di schemi di avvisi standard tematici per le procedure di selezione degli interventi/beneficiari ovvero redazione di capitolati generali e speciali d'appalto e di contratti.							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Predisposizione di schemi di avvisi standard tematici per le procedure di selezione degli interventi/beneficiari ovvero redazione di capitolati generali e speciali d'appalto e di contratti.	ALTRO - Ufficio Speciale Centrale Acquisti		COSTO ZERO	FESR_PATT01	AVVIATO	0,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 31/12/2018				<b>IMPORTO:</b> 0,00€			
<b>FONTE:</b> COSTO ZERO							
<b>NOTE:</b> Con Decreto Dirigenziale n.281 del 30/11/2018, nell'ambito dell'aggiornamento del Manuale POR FSE, è stato adottato uno schema di avviso. Entro marzo anche il FESR adotterà in via formale l'istruttoria già realizzata per la definizione di uno schema standard per avvisi e bandi.							

## Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria

**Attività 1) Attivazione delle opzioni di costo semplificato previste dagli artt. 67 e 68 del Reg (UE) n. 1303/2013 (es, determinazione delle tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione spese personale progetti ricerca), ovvero adesione con atto delegato a metodi/tabelle di costi utilizzate per altri Programmi Europei (es., Horizon).**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Attivazione delle opzioni di costo semplificato previste dagli artt. 67 e 68 del Reg (UE) n. 1303/2013 (es, determinazione delle tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione spese personale progetti ricerca), ovvero adesione con atto delegato a metodi/tabelle di costi utilizzate per altri Programmi Europei (es., Horizon).	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_FIN01	AVVIATO	0,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** L'attività può considerarsi conclusa, in quanto, a seguito dell'avviso pubblicato con DD n. 198 del 21/05/2018 (sostegno alle imprese campane nella realizzazione di studi di fattibilità e progetti di trasferimento tecnologico), nel quale è prevista l'applicazione della metodologia del costo standard, è stata conclusa la fase di selezione dei progetti (graduatoria approvata con DD 532 del 10/10/2018) e gli stessi sono in fase di attuazione e rendicontazione. In particolare, il costo del personale impegnato nelle attività di ricerca e sviluppo è calcolato in base al costo orario standard, ai sensi dell'art. 67 par. 5 lett. a) punto i) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, attraverso il metodo di calcolo di cui al Decreto interministeriale MIUR MISE prot. n. 116 del 24 gennaio 2018. Relativamente a tale procedura, al 31/12/2018 risultano certificati circa sedici milioni di euro.

### Attività 2) Per il FSE: estensione delle ipotesi di applicazione dei costi standard ad altri servizi

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Per il FSE: estensione delle ipotesi di applicazione dei costi standard ad altri servizi	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** Con i Decreti Dirigenziali n. 9 del 2/2/2018 e n. 281 del 30/11/2018 l'AdG FSE ha aggiornato i manuali delle procedure e dei controlli al fine di tenere conto delle novità introdotte in materia di applicazione delle opzioni di semplificazione costi.

## 4.2 Interventi 6.2

## Sviluppo delle competenze comportamentali nelle PA

SN

### Attività 1) Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA	ALTRO - Unità di Gestione Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	Altro	ALTRE FONTI - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	100.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 30/04/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 100.000,00€

FONDO: Altro

FONTE: ALTRE FONTI - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013

**NOTE:** Nel periodo di riferimento è stata pienamente completata la definizione del corso di formazione "Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA". L'iniziativa è rivolta alle AdG dei Programmi Operativi ed ai Responsabili dei PRA, con l'obiettivo di fornire "strumenti di analisi comportamentale e di gestione cognitiva, sia dei processi decisionali organizzativi, sia degli interventi e delle proposte di policy, con particolare riferimento alle politiche di coesione e sviluppo economico e sociale del territorio", con ricadute positive in termini di efficacia ed efficienza dell'attuazione della politica di coesione, miglioramento dell'interazione delle Pubbliche Amministrazioni con i beneficiari degli interventi e con i destinatari finali, potenziamento del capitale umano del management interno delle AdG dei Programmi e dei Responsabili dei PRA. Nel periodo oggetto di monitoraggio si sono tenute le seguenti sessioni del corso: 24 gennaio 2019 (10-18) 25 gennaio 2019 (9-17) 31 gennaio 2019 (10-18) 1 febbraio 2019 (9-17) 7 febbraio 2019 (10-18) 8 febbraio 2019 (9-17)

**NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019**

## Rafforzamento delle competenze del management su settori strategici e su funzioni trasversali

### Attività 1) Attività di formazione

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Attività di formazione	ALTRO - Direzione Generale Risorse Umane		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT01, FESR_ATT02, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT01, FSE_ATT02	NON AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

STATO: AVVIATO

**NOTE:** Le attività formative, di cui al dd n.41/2019, che hanno coinvolto circa n.200 dirigenti della Giunta regionale della Campania hanno avuto inizio in data 25/02/2019 e sono terminate in data 15/04/2019. Le attività formative inereneti il Porgetto finanziato con il FSE (OT11) sono state progettate e calendarizzate nel secondo semestre 2019.

## 4.3 Interventi 6.3

## Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi decisionali

### Attività 1) Raccolta e sistematizzazione dei dati sull'attuazione dei Programmi Operativi finalizzata all'analisi dell'avanzamento rispetto agli obiettivi regolamentari e rispetto ai fabbisogni tematici della Regione.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Raccolta e sistematizzazione dei dati sull'attuazione dei Programmi Operativi finalizzata all'analisi dell'avanzamento rispetto agli obiettivi regolamentari e rispetto ai fabbisogni tematici della Regione.	ALTRO - Responsabile della Programmazione Unitaria		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT01, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Tale attività è attualmente curata dalla Programmazione Unitaria attraverso le seguenti attività: Raccolta dei dati presso i diversi centri di responsabilità amministrativa; Sistematizzazione e classificazione dei dati e delle informazioni disponibili; Produzione di elaborazioni dei suddetti dati finalizzata all'analisi sia dell'avanzamento rispetto agli obiettivi regolamentari, sia della risposta ai fabbisogni tematici della Regione; Produzione di rapporti periodici destinati a supportare le decisioni. L'attività è realizzata, in una prima fase, attraverso l'utilizzo di schede di rilevazione che vengono aggiornate periodicamente e consentono di elaborare report ad hoc sull'avanzamento dei Programmi.

### Attività 2) Creazione nell'applicativo informatico di monitoraggio dei Fondi di un modulo dedicato alla fase della programmazione delle risorse, dedicata ad accogliere, da un lato, le prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa, dall'altro i dati di avanzamento effettivo ed in grado, altresì, di produrre report finalizzati alla verifica degli scostamenti tra le previsioni di attuazione e i tempi effettivi.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Creazione nell'applicativo informatico di monitoraggio dei Fondi di un modulo dedicato alla fase della programmazione delle risorse, dedicata ad accogliere, da un lato, le prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa, dall'altro i dati di avanzamento effettivo ed in grado, altresì, di produrre report finalizzati alla verifica degli scostamenti tra le previsioni di attuazione e i tempi effettivi.	ALTRO - Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT01, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Il modulo dedicato al monitoraggio della fase di programmazione delle risorse e della relativa attuazione è stato realizzato. Sono in fase di caricamento i dati relativi. In relazione alla fase di programmazione le funzionalità richieste sono già state sviluppate e rilasciate nell'ambiente in produzione; attualmente, si sta completando il caricamento delle DGR e verificando i dati degli interventi, che una volta validati, andranno associati alle procedure di attivazione.

## Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione

**Attività 1) Potenziamento del modello di Pianificazione come strumento di governo del Programma, attraverso: - L'implementazione del nuovo modello di scheda di pianificazione - La previsione nelle deliberazioni di programmazione della tempistica di attuazione per i principali step procedurali - L'attivazione di sessioni di autovalutazione istituzionalizzate, finalizzate alla analisi delle prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa e delle eventuali criticità.**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/06/2018	Potenziamento del modello di Pianificazione come strumento di governo del Programma, attraverso: - L'implementazione del nuovo modello di scheda di pianificazione - La previsione nelle deliberazioni di programmazione della tempistica di attuazione per i principali step procedurali - L'attivazione di sessioni di autovalutazione istituzionalizzate, finalizzate alla analisi delle prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa e delle eventuali criticità.	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT01, FESR_ATT02, FESR_FIN01	AVVIATO	0,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTI:** COSTO ZERO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** L'intervento è stato completato e dunque non è in ritardo. Il ritardo tra la data effettiva e quella prevista di completamento è dovuto al fatto che quest'ultima è precedente all'approvazione del PRA, avvenuta nel mese di luglio 2018.

**NOTE:** L'attività di definizione degli strumenti e delle metodologie di pianificazione delle risorse e la conseguente adozione degli stessi è conclusa. Tali strumenti saranno ovviamente utilizzati per tutto l'arco temporale del PRA e anche oltre, considerando l'arco di attuazione dei PO.

**Attività 2) Potenziamento del modello di Pianificazione come strumento di governo del Programma, attraverso: - L'implementazione del nuovo modello di scheda di pianificazione - La previsione nelle deliberazioni di programmazione della tempistica di attuazione per i principali step procedurali - L'attivazione di sessioni di autovalutazione istituzionalizzate, finalizzate alla analisi delle prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa e delle eventuali criticità.**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/06/2018	Potenziamento del modello di Pianificazione come strumento di governo del Programma, attraverso: - L'implementazione del nuovo modello di scheda di pianificazione - La previsione nelle deliberazioni di programmazione della tempistica di attuazione per i principali step procedurali - L'attivazione di sessioni di autovalutazione istituzionalizzate, finalizzate alla analisi delle prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa e delle eventuali criticità.	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTI:** COSTO ZERO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** L'attività di definizione degli strumenti e delle metodologie di pianificazione delle risorse e la conseguente adozione degli stessi è conclusa. Tali strumenti saranno ovviamente utilizzati per tutto l'arco temporale del PRA e anche oltre, considerando l'arco di attuazione dei PO.

**NOTE:** Nelle relazioni di accompagnamento alle proposte di deliberazione relative alla programmazione dei Fondi è prevista l'indicazione della tempistica di attuazione per i principali step procedurali. Gli strumenti di verifica delle previsioni di attuazione e della relativa tempistica sono utilizzati nelle sessioni di autovalutazione, i cui esiti confluiscono nei Comitati di Coordinamento di Asse. In merito alle attività più recenti, il 13 settembre u.s. si è svolto l'incontro di Comitato di Coordinamento di Asse del POR Campania FSE 2014-2020 finalizzato alla verifica sullo stato di avanzamento della programmazione ed eventuali criticità, le previsioni di spesa e la verifica del raggiungimento dei target al 31.12.2018 e le misure di accelerazione della spesa. Inoltre, a seguito della trasmissione delle note prot. 628278, 628279, 628280 del 05.10.2018 trasmesse dall'AdG FSE rispettivamente alle DG 50.05, DG 10 e DG 11, a seguito della battuta di certificazione del 02.10 u.s. che ha consentito il superamento del target di certificazione del N+3, nel mese di ottobre si sono tenute le sessioni di autovalutazione dell'AdG FSE con le suddette Direzioni generali, finalizzate all'analisi delle prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa e delle eventuali criticità, al fine del conseguimento del target di performance previsto per il 31.12.2018.



**Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione dei fondi**

**Attività 1) Potenziamento dell'intervento già previsto nel PRA I fase, anche attraverso una maggiore declinazione operativa degli obiettivi strategici di certificazione di spesa.**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/06/2018	Potenziamento dell'intervento già previsto nel PRA I fase, anche attraverso una maggiore declinazione operativa degli obiettivi strategici di certificazione di spesa.	ALTRO - Direzione Generale Risorse Umane		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT01, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019**

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 30/06/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** Il Piano della Performance 2019-2021, approvato con D.G.R. 87/2019, articola gli Obiettivi strategici, ai sensi dell'art. 12 dello S.Mi.Va.P. - D.G.R. 23/2019, delle Strutture coinvolte nell'attuazione dei piani e programmi di sviluppo in raccordo con il responsabile della Programmazione Unitaria e con le relative Autorità di Gestione. In particolare nel Piano 2019 le SPL coinvolte nelle attività di programmazione e gestione dei fondi di Sviluppo hanno declinato gli Obiettivi Strategici in connessione con i target di certificazione di spesa dettagliatamente indicati dalle competenti AdG. Tale declinazione ha permesso di dare adeguata rilevanza agli obiettivi collegati alla gestione dei fondi SIE.

## Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili

**Attività 1) Mail dedicata, help desk e azioni di sensibilizzazione e orientamento dei beneficiari. Predisposizione di Documentazione / Manualistica di più agevole consultazione, anche mediante forme di consultazione / FAQ con gli stakeholders.**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Mail dedicata, help desk e azioni di sensibilizzazione e orientamento dei beneficiari. Predisposizione di Documentazione / Manualistica di più agevole consultazione, anche mediante forme di consultazione / FAQ con gli stakeholders.	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_ATT01, FESR_ATT02	AVVIATO	0,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** Sono attivi gli strumenti individuati dall'Autorità di Gestione del del PO FESR a favore dei beneficiari. In particolare, sono attivate le seguenti azioni: Azioni di Informazione / Sensibilizzazione: Azioni / seminari di animazione territoriale / di informazione ai Beneficiari in connessione con le esigenze che emergono dalle diverse Direzioni Generali (es, azioni di informazione relativi all'avviso sui Beni confiscati, all'internazionalizzazione, alle ZES). Attività di Tutoraggio e accompagnamento dei Beneficiari: E' stata istituita con decreto dell'Autorità di Gestione n.2 del 12/01/2018 una task force di supporto che realizza un'attività di tutoraggio ai team di obiettivo ed ai beneficiari del PO per l'utilizzo del Sistema unitario regionale dei fondi (SURF). E' stato istituito un servizio di "Help desk" nell'ambito dell'Assistenza tecnica, mediante una mail dedicata (beneficiarifesr@regione.campania.it) in merito a: Procedure, strumenti operativi e modalità attuative per la realizzazione dei progetti cofinanziati dal POR FESR 2014/2020; Assolvimento degli obblighi di rendicontazione e monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dei progetti cofinanziati dal POR FESR 2014/2020; Tenuta della contabilità di progetto e alla predisposizione della documentazione di rendicontazione.

**Attività 2) Mail dedicata, help desk, Linee Guida operative per la programmazione caratterizzata da una molteplicità di beneficiari (es, maggioranza degli interventi FSE) e azioni di sensibilizzazione e orientamento dei beneficiari. Predisposizione di Documentazione / Manualistica di più agevole consultazione, anche mediante forme di consultazione / FAQ con gli stakeholders.**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Mail dedicata, help desk, Linee Guida operative per la programmazione caratterizzata da una molteplicità di beneficiari (es, maggioranza degli interventi FSE) e azioni di sensibilizzazione e orientamento dei beneficiari. Predisposizione di Documentazione / Manualistica di più agevole consultazione, anche mediante forme di consultazione / FAQ con gli stakeholders.	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_ATT01, FSE_ATT02	AVVIATO	0,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** L'Autorità di Gestione del PO FSE ha individuato gli interventi a favore dei beneficiari. In particolare, sono attivate le seguenti azioni: Manualistica / Linee Guida / FAQ: Linee guida per i Beneficiari (AdG); Manuale Utente per il caricamento dei progetti nel SURF da parte dei Beneficiari (AdG); Azioni di Informazione / Sensibilizzazione: Momenti di comunicazione con i Beneficiari presso le diverse Direzioni responsabili del Programma (ROS); Attività di Tutoraggio e accompagnamento dei Beneficiari: Task force a supporto dei Beneficiari per il supporto nel caricamento dei dati fisici e finanziari sul sistema di monitoraggio SURF; Supporto nella rendicontazione delle spese. Manualistica / Linee Guida / FAQ: Manuale Utente per il caricamento dei progetti nel SURF da parte dei Beneficiari (AdG); FAQ inerenti specifici avvisi (ROS). Inoltre, i soggetti beneficiari delle misure attuate nell'ambito del Programma POR Campania FSE 2014-2020 possono accedere alla community - area riservata presente sul sito <http://fse.regione.campania.it/filemanager/> per consultare la documentazione del Programma di loro utilità. Per accedere alla community viene inoltrata richiesta delle credenziali a mezzo pec al seguente indirizzo: [adg.fse@pec.regione.campania.it](mailto:adg.fse@pec.regione.campania.it).

## Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e la valutazione dei progetti

### Attività 1) Informatizzazione delle procedure di partecipazione ai Bandi/Avvisi per la selezione degli interventi.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Informatizzazione delle procedure di partecipazione ai Bandi/Avvisi per la selezione degli interventi.	ALTRO - Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FSE_PATT01, FSE_PATT02	AVVIATO	0,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019</b>							
<p><b>NOTE:</b> L'applicativo Bandi On Line è stato realizzato nell'ambito dell'appalto SIAR ed è stato collaudato in data 20.02.2019 (prot n VE.2019.27 del 22.02.2019). La commissione di verifica conformità ha confermato esito positivo del collaudo ed ha rilevato che manca una funzionalità relativa alla gestione degli avvisi (procedure a sportello, procedure concorsuali etc) tale funzionalità è prevista in consegna 31.05.2019. Da definire il piano di formazione ma si prevede l'avvio in esercizio per fine dicembre 2019 .</p>							

## Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore dei Organismi Intermedi

### Attività 1) Redazione ed implementazione da parte di ognuna delle 19 Città Medie designate quali OI di un proprio Documento di Rafforzamento.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Redazione ed implementazione da parte di ognuna delle 19 Città Medie designate quali OI di un proprio Documento di Rafforzamento.	ALTRO - Direzione Generale Governo del Territorio		COSTO ZERO	FESR_ATT01, FESR_ATT02	AVVIATO	0,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019</b>							
<b>STATO:</b> AVVIATO							
<p><b>MOTIVAZIONI RITARDO:</b> In coerenza con il paragrafo 5 dell' Allegato A - "Linee Guida e modalità operative per la programmazione degli interventi di Assistenza Tecnica e Comunicazione da parte delle Città ed Organismi Intermedi", " di cui al DD 28/2017, le Autorità Urbane dovranno trasmettere il proprio Documento di Rafforzamento Amministrativo dopo l'approvazione del PICS in Cabina di Regia e il conseguente perfezionamento degli Accordi di Programma. Ad oggi, è ancora in corso la fase di definizione dei PICS da parte delle Città medie, pertanto, la procedura di approvazione degli stessi non è ancora conclusa.</p>							
<p><b>NOTE:</b> Il piano di sensibilizzazione avviato con le Autorità Urbane e, inserito nelle attività di armonizzazione delle procedure amministrative come previste dal PRA, ha favorito sensibilmente l'avanzamento dello stato di attuazione della fase di programmazione. Il ROS, di concerto con il responsabile del PRA della Regione Campania, si è fatto promotore di incontri tecnici tra le città medie e il responsabile del PRA al fine di avviare un ulteriore fase di accompagnamento per la redazione dei documenti. Ad oggi si registra che sono stati approvati n. 7 DRA e i restanti sono in via di redazione. Tale procedimento risulta in linea con la tempistica prevista nel DD n. 28 del 07/07/2017, all'Allegato A - "Linee Guida e modalità operative per la programmazione degli interventi di Assistenza Tecnica e Comunicazione da parte delle Città ed Organismi Intermedi, paragrafo 5".</p>							

## Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità

### Attività 1) Attivazione di meccanismi di interoperabilità del sistema di monitoraggio unico dei Fondi con gli altri applicativi regionali, in primis quello di contabilità e quello di gestione documentale .

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Attivazione di meccanismi di interoperabilità del sistema di monitoraggio unico dei Fondi con gli altri applicativi regionali, in primis quello di contabilità e quello di gestione documentale .	ALTRO - Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione		COSTO ZERO	FESR_ATT01, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019</b>							
<p><b>NOTE:</b> L'interoperabilità è parte integrante della fornitura dei sistemi nell'ambito dell'appalto SIAR. Soggetto fornitore è l'RTI formato da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A/KPMG Advisory S.p.A (Mandataria)/CID SOFTWARE STUDIO S.p.A (Mandante)/PROTOM GROUP S.p.A (Mandante). L'integrazione tra SIC - Surf è stata definita con la realizzazione di specifiche funzionali, attualmente è Nel dettaglio in merito al colloquio SURF-SIC/SAP, sono stati attivati test sui web service, si stima che il completamento del colloquio SURF-SIC/SAP comprese, quindi, anche le funzionalità di acquisizione degli impegni/ trasferimenti/ pagamenti su SURF, sarà completato entro ottobre 2019.</p>							

## Attuazione Codice di Condotta del Partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle politiche di sviluppo

**SN**

### Attività 1) 1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partenarati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partenarati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato	ALTRO - AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	FESR_PATT01, FESR_ATT01, FSE_PATT01, FSE_ATT01	NON AVVIATO	800.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 30/04/2019

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** In merito all'attività, si segnala un ritardo attuativo dovuto ad una verifica complessiva della tenuta progettuale, che ha comportato alcune modifiche nella sua struttura. Nello specifico, è stata prevista la creazione di una nuova linea di intervento (e quindi la realizzazione di nuove attività al suo interno) riguardante l'accompagnamento al processo di costruzione dell'Accordo di Partenariato 2017-2021. È stato inoltre programmato il potenziamento delle attività rivolte al partenariato, che vede adesso sia le previste azioni a sostegno dell'attuazione del Codice di Condotta relative alla programmazione 2014-2020 in differenti aree tematiche, sia un consistente supporto a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di azione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 nel percorso di preparazione dei programmi e nella partecipazione al processo negoziale dell'Accordo stesso. Infine, si è proceduto a garantire un rafforzamento significativo delle azioni di comunicazione pubblica realizzate del Progetto e la rivisitazione delle attività di Direzione e coordinamento, in relazione all'aumentata articolazione e complessità del percorso progettuale.

**NOTE:** È attualmente in corso la formalizzazione delle modifiche progettuali descritte e si presume che le iniziative progettuali potranno operativamente avviarsi nel secondo quadrimestre del 2019.

#### NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

### Attività 2) 2. Strumenti e metodi per: (i) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partenariale

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	2. Strumenti e metodi per: (i) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partenariale	ALTRO - AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	FESR_PATT01, FSE_PATT01	NON AVVIATO	200.000,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 30/04/2019

**STATO:** AVVIATO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** In merito all'attività, si segnala un ritardo attuativo dovuto ad una verifica complessiva della tenuta progettuale, che ha comportato alcune modifiche nella sua struttura. Nello specifico, è stata prevista la creazione di una nuova linea di intervento (e quindi la realizzazione di nuove attività al suo interno) riguardante l'accompagnamento al processo di costruzione dell'Accordo di Partenariato 2017-2021. È stato inoltre programmato il potenziamento delle attività rivolte al partenariato, che vede adesso sia le previste azioni a sostegno dell'attuazione del Codice di Condotta relative alla programmazione 2014-2020 in differenti aree tematiche, sia un consistente supporto a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di azione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 nel percorso di preparazione dei programmi e nella partecipazione al processo negoziale dell'Accordo stesso. Infine, si è proceduto a garantire un rafforzamento significativo delle azioni di comunicazione pubblica realizzate del Progetto e la rivisitazione delle attività di Direzione e coordinamento, in relazione all'aumentata articolazione e complessità del percorso progettuale.

**NOTE:** È attualmente in corso la formalizzazione delle modifiche progettuali descritte e si presume che le iniziative progettuali potranno operativamente avviarsi nel secondo quadrimestre del 2019.

#### NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

## Attivazione di procedure di controllo "on going" sui progetti finanziati (solo per il FESR)

**Attività 1) Predisposizione di cronoprogrammi dei progetti su format standard, loro inclusione nelle convenzioni stipulate con i Beneficiari dei progetti e monitoraggio serrato dei cronoprogrammi concordati, anche con il supporto del sistema informatico locale di monitoraggio (SURF).**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/06/2018	Predisposizione di cronoprogrammi dei progetti su format standard, loro inclusione nelle convenzioni stipulate con i Beneficiari dei progetti e monitoraggio serrato dei cronoprogrammi concordati, anche con il supporto del sistema informatico locale di monitoraggio (SURF).	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_PAGG02, FESR_ATT01, FESR_ATT02	NON AVVIATO	0,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Per tale Intervento, nel PRA è stata conservata la data di scadenza (30/06/2018) indicata in sede di presentazione del Documento per la negoziazione con i Servizi della Commissione europea (febbraio 2018). La negoziazione si è conclusa nel mese di luglio 2018, dunque in data successiva a quella di scadenza dell'Intervento in esame.

**NOTE:** A seguito dell'inserimento nel Manuale di Attuazione del PO FESR degli allegati format di cronoprogrammi da includere nelle convenzioni stipulate tra la Regione ed i Beneficiari degli Interventi ed a seguito della nota prot. 221635 del 5 aprile 2018, con la quale i Responsabili di Obiettivo sono stati sollecitati ad effettuare una tempestiva verifica del rispetto dei tempi indicati nei cronoprogrammi ed attivare, eventualmente, le opportune azioni di sollecito e/o correttive in caso di mancato rispetto dei tempi, le previsioni di spesa elaborate dai ROS in sede di autovalutazione ed utilizzate in occasione delle riunioni trilaterali con l'Agenzia per la Coesione e la Commissione europea nel periodo settembre-dicembre 2018 ha tenuto conto delle indicazioni contenute nei cronoprogrammi allegati alle Convenzioni. Al fine di agevolare la tempestiva verifica del rispetto delle indicazioni temporali contenute nei cronoprogrammi, è in corso di analisi lo sviluppo nell'applicativo di monitoraggio SURF di apposite funzionalità di confronto tra previsioni e effettive attuazioni.

## 4.4 Allegato B

**Aree dedicate ai Beneficiari del Programma per la condivisione di atti, informazioni, documentazione, etc.**

**Attività 1) Potenziamento del Servizio di Community FESR.**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Potenziamento del Servizio di Community FESR.	ADG FESR		COSTO ZERO	1	NON AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019**

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** L'intervento è concluso e sono stati raggiunti 28 utenze nella fase di sperimentazione. Nei prossimi mesi si allargherà ai beneficiari del programma Operativo FESR nei modi definiti nella fase di sperimentazione.

**Attività 2) Per il FSE, Ampliamento ai Beneficiari del Servizio di Community già attivo**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Per il FSE, Ampliamento ai Beneficiari del Servizio di Community già attivo	ADG FSE		COSTO ZERO	1	NON AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019**

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** Per il POR Campania FSE 2014-2020 è già attiva una Community di condivisione della documentazione e delle attività relativa al Programma, particolarmente rivolta alle Amministrazioni centrali ed al Partenariato economico e sociale della Regione. I soggetti beneficiari delle misure attuate nell'ambito del Programma POR Campania FSE 2014-2020 possono accedere alla community - area riservata presente sul sito <http://fse.regione.campania.it/filemanager/> - per consultare la documentazione del Programma di loro utilità. Per accedere alla community viene inoltrata richiesta delle credenziali a mezzo pec al seguente indirizzo: [adg.fse@pec.regione.campania.it](mailto:adg.fse@pec.regione.campania.it).

**Strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione.**

**Attività 1) Iniziative di rafforzamento del Partenariato ed interventi di qualificazione ed empowerment delle istituzioni e degli attori economico-sociali.**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
30/06/2019	Iniziative di rafforzamento del Partenariato ed interventi di qualificazione ed empowerment delle istituzioni e degli attori economico-sociali.	ADG FSE		COSTO ZERO	2	NON AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019**

**STATO:** AVVIATO

**NOTE:** Nell'ambito della convenzione "Servizi relativi al Programma integrato di interventi di rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa della Pubblica Amministrazione", sottoscritta in data 16/04/2018 con IFEL Campania, società in house della Regione Campania, è stata prevista una linea di intervento dedicata al rafforzamento del Partenariato. In proposito si evidenzia che è in fase di valutazione l'erogazione di attività formative/informative rivolte anche ai componenti del suddetto Partenariato, è stata messa a disposizione una risorsa a supporto della relativa segreteria con il compito, fra l'altro, di gestione di uno spazio web riservato ai componenti del Tavolo, attualmente in fase di verifica di funzionamento. Tale spazio web si articola in diverse sezioni tematiche fra cui spazi dedicati agli avvisi, ai Fondi FSE e FESR, alla raccolta di eventi e informazioni di possibile interesse per il partenariato, alle riunioni del Tavolo di partenariato, ai blog di discussione, alla programmazione 2021-2027.

## Sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.: workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc...).

### Attività 1) Attivazione di meccanismi di trasmissione ufficiale della documentazione dai Beneficiari alla Regione in formato digitale.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2019	Attivazione di meccanismi di trasmissione ufficiale della documentazione dai Beneficiari alla Regione in formato digitale.	ALTRO - Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione		COSTO ZERO	3	NON AVVIATO	0,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019</b>							
<b>STATO:</b> AVVIATO							
<b>NOTE:</b> Surf, che contiene la ricezione della documentazione dai beneficiari, è attualmente in funzione. BOL è stato collaudato e sarà in esercizio a fine 2019. Inoltre considerando l'integrazione della ricezione della documentazione con il protocollo regionale (piena tracciabilità dei documenti trasferiti), è in corso la definizione funzionale e per settembre 2020 si prevede il rilascio in esercizio del componente.							

## Attivazione di strumenti a supporto delle decisioni.

### Attività 1) Diffusione e utilizzo piattaforma ITER.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Diffusione e utilizzo piattaforma ITER.	ALTRO - Direzione Generale Governo del Territorio. Tutte le Direzioni Generali competenti		COSTO ZERO	4	AVVIATO	0,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 31/12/2018				<b>IMPORTO:</b> 0,00€			
<b>FONTE:</b> COSTO ZERO							
<b>NOTE:</b> Sono in corso di erogazione attività formative per l'utilizzo della piattaforma rivolte a circa 170 persone designate dalle DG della G.R. il cui termine è previsto a giugno 2019. A seguito della manifestazione di interesse di gennaio 2018 di cui al BURC n. 1 del 2 gennaio 2018 è stata prodotta una mappa tematica con i costi per fasce di importo dei progetti pervenuti esecutivi e cantierabili per comune e popolazione. E' stato caricato sulla piattaforma l'aggiornamento del catasto incendi boschivi e gli strati informativi del Piano di sviluppo rurale. Altre mappe generate si riferiscono a: - idrografia della Regione Campania con toponimi, anche tratti da carte storiche, associata al rischio frane e rischio idraulico (la cui fonte sono le Autorità di Bacino nazionali e regionali), - mappa Geositi, - Progetto IFFI (Inventario Fenomeni Franosi Italia), - CARG (Carta geologica regionale)							

## Trasparenza e semplificazione a favore del cittadino.

### Attività 1) Alimentazione della sezione "Regione in un click".

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO	IMPORTO
31/12/2018	Alimentazione della sezione "Regione in un click".	ALTRO - Direzioni Generali competenti		COSTO ZERO	5	NON AVVIATO	0,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 31/12/2018				<b>IMPORTO:</b> 0,00€			
<b>FONTE:</b> COSTO ZERO							
<b>NOTE:</b> L'attività di "Alimentazione della sezione "Regione in un click" prevista nell'ambito dell'intervento "Trasparenza e semplificazione a favore del cittadino" può considerarsi completata alla data del 31.12.2018, alla luce dell'avvenuta pubblicazione all'interno della sezione "Come fare per", da parte delle competenti Strutture, delle informazioni inerenti ai procedimenti censiti, parimenti pubblicati nell'apposita sezione "Regione in un click". Come emerge al link <a href="http://www.regione.campania.it/regione/it/urp/come-fare-per">http://www.regione.campania.it/regione/it/urp/come-fare-per</a> le schede attualmente on line ammontano a n. 23.							



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo Sociale Europeo  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agenzia per la Coesione Territoriale*



**GOVERNANCE  
E CAPACITÀ  
ISTITUZIONALE  
2014-2020**