



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Guido Tassinari”

Q- Cronoprogramma Attività

Intervento/ Azione	Descrizione Attività	Date Previste		Date Consuntive			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11
		Data inizio	Data Fine	Data inizio	Data Fine												
Intervento 1	Implementazione infrastrutturale	17/05/2021	2/08/2021				5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021	1/2022	2/2022	3/2022
A.1.1.	Attivazione aree pubbliche per la promozione di collaborative innovation-	5/05/2021	7/06/2021														
A.1.2	Attivazione aree pubbliche per Open Data Lab	5/05/2021	7/06/2021														

