



I.S.I.S. "G. FORTUNATO" - NAPOLI
 Prot. 0003054 del 28/04/2021
 PROG. (Uscita)

Q - Cronoprogramma Attività_Progetto FORTUNATO D.E.L. DIGITAL EDUCATION LAB_ISIS GIUSTINO FORTUNATO - NAPOLI

Intervento/ Azione	Descrizione Attività	Date Previste		Date Consuntive		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
		Data inizio	Data Fine	Data inizio	Data Fine	mag-21	giu-21	lug-21	ago-21	set-21	ott-21	nov-21	dic-21	gen-22	feb-22	mar-22	apr-22
Int.1 /az. A	Gestione amministrativa	mag-21	apr-22			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Int.1 /az. A	Esplicazione consulenze	giu-21	apr-22				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Int.1 /az. A	Acquisizione forniture	set-21	dic-21							x	x	x	x				
Int.1 /az. A	Adeguamenti e impianti	ott-21	nov-21								x	x					
Int.1 /az. A	Realizzazione materiali	ott-21	feb-22								x	x	x	x	x		
Int.1 /az. A	Implementazione tecnologica	ott-21	gen-22								x	x	x	x			
Int.2. / az. A	Progettazione esecutiva	mag-21	ott-21			x	x	x	x	x	x						
Int.2. / az. A	Gestione amministrativa intervento	mag-21	apr-22			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Int.2. / az. B	Preparazione interventi Formativi	lug-21	set-21					x	x	x							
Int.2. / az. B	Pubblicizzazione interventi Formativi	mag-21	ott-21			x	x	x	x	x	x						
Int.2. / az. B	Selezione Partecipanti	ott-21	nov-21								x	x					
Int.2. / az. B	Gestione amministrativa interventi formativi	set-21	apr-22						x	x	x	x	x	x	x	x	x
Int.2. / az. B	Organizzazione eventi	set-21	apr-22						x	x	x	x	x	x	x	x	x
Int.2. / az. B	Esecuzione corsi e trasferimento know how teorico - pratico	dic-21	mar-22										x	x	x	x	
Int.2. / az. B	Valutazione e Monitoraggio	dic-21	gen-22										x	x			
Int.2. / az. B	Disseminazione risultati e best practice	giu-22	apr-22														
Int.2. / az. C	Inserimento metodologie / modelli percorsi formativi	gen-22	feb-22											x	x		
Int.2. / az. C	Preparazione interventi Formativi	set-21	ott-21							x	x						
Int.2. / az. C	Pubblicizzazione interventi Formativi	set-21	dic-21							x	x	x	x				
Int.2. / az. C	Selezione Partecipanti	nov-21	apr-22									x	x	x	x	x	x
Int.2. / az. C	Gestione amministrativa interventi formativi	set-21	apr-22							x	x	x	x	x	x	x	x
Int.2. / az. C	Organizzazione eventi	dic-21	apr-22										x	x	x	x	x
Int.2. / az. C	Esecuzione corsi e trasferimento know how teorico - pratico	dic-21	apr-22										x	x	x	x	x
Int.2. / az. C	Valutazione e Monitoraggio	mag-21	apr-22			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Int.2. / az. C	Disseminazione risultati e best practice	gen-22	apr-22											x	x	x	x
Intervento1/AzioneA	Eurogramma	mag-21	apr-22			5	10	15	20	30	5	5	5	5	5	5	1,06
Intervento2/AzioneA	Eurogramma	mag-21	apr-22			4	3	2	3	3	2	1	2	2	1	1	1,04
Intervento2/AzioneB	Eurogramma	mag-21	apr-22			4	3	2	3	2	2	2	1	1	2	1	1
Intervento2/AzioneC	Eurogramma	mag-21	apr-22			3	3	3	2	1	3	2	3	1	1	2	1

Regione Campania
 Data: 28/04/2021 14:51:09, PG/2021/0228806

Il Dirigente Scolastico
 Prof.ssa Fiorella Colombai