



I.S.I.S. VITTORIO VENETO - NAPOLI

Q - Cronoprogramma Attività

| Intervento/ Azione  | Descrizione Attività  | Date Previsite |           | Date Consuntive |           | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |   |      |
|---------------------|---|----------------|-----------|-----------------|-----------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|---|------|
|                     |   | Data Inizio    | Data Fine | Data Inizio     | Data Fine | M1                                     | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 |   |      |
| Int.1 / az. A       | Gestione amministrativa                                     | mag-21         | apr-22    |                 |           | X                                      | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X | X    |
| Int.1 / az. A       | Espirazione consulenze                                      | giu-21         | ago-22    |                 |           |  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X | X    |
| Int.1 / az. A       | Acquisizione lorniture                                      | set-21         | dic-21    |                 |           |  |    |    |    | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X | X    |
| Int.1 / az. A       | Adeguamenti e Implanti                                      | ott-21         | nov-21    |                 |           |  |    |    |    | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X | X    |
| Int.1 / az. A       | Realizzazione materiali                                     | ott-21         | feb-22    |                 |           |  |    |    |    | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X | X    |
| Int.1 / az. A       | Implementazione tecnologie                                  | ott-21         | gen-22    |                 |           |  |    |    |    | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X | X    |
| Int.2 / az. A       | Progettazione e esecuzione                                  | mag-21         | ott-21    |                 |           | X                                      | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X | X    |
| Int.2 / az. A       | Gestione amministrativa Intervento                          | mag-21         | apr-22    |                 |           | X                                      | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X | X    |
| Int.2 / az. B       | Preparazione Interventi formativi                           | lug-21         | set-21    |                 |           |  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X | X    |
| Int.2 / az. B       | Pubblicizzazione Interventi formativi                       | mag-21         | ott-21    |                 |           | X                                      | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X | X    |
| Int.2 / az. B       | Selezione Partecipanti                                      | mag-21         | ott-21    |                 |           | X                                      | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X | X    |
| Int.2 / az. B       | Selezione amministrativa Interventi formativi               | ott-21         | nov-21    |                 |           |  |    |    |    | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X | X    |
| Int.2 / az. B       | Gestione amministrativa Interventi formativi                | set-21         | apr-22    |                 |           |  |    |    |    | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X | X    |
| Int.2 / az. B       | Organizzazione eventi                                       | set-21         | apr-22    |                 |           |  |    |    |    | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X | X    |
| Int.2 / az. B       | Esercizio corsi e trasferimento know how teorico - pratico  | dic-21         | mar-22    |                 |           |  |    |    |    | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X | X    |
| Int.2 / az. B       | Valutazione e Monitoraggio                                  | dic-21         | feb-22    |                 |           |  |    |    |    | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X | X    |
| Int.2 / az. B       | Discriminazione titoli e best practice                      | giu-22         | apr-22    |                 |           |  |    |    |    | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X | X    |
| Int.2 / az. C       | Intervento metodologie / modelli percorsi formativi         | gen-22         | feb-22    |                 |           |  |    |    |    | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X | X    |
| Int.2 / az. C       | Preparazione Interventi formativi                           | set-21         | ott-21    |                 |           |  |    |    |    | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X | X    |
| Int.2 / az. C       | Pubblicizzazione Interventi formativi                       | set-21         | dic-21    |                 |           |  |    |    |    | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X | X    |
| Int.2 / az. C       | Selezione Partecipanti                                      | nov-21         | apr-22    |                 |           |  |    |    |    | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X | X    |
| Int.2 / az. C       | Gestione amministrativa Interventi formativi                | set-21         | apr-22    |                 |           |  |    |    |    | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X | X    |
| Int.2 / az. C       | Organizzazione eventi                                       | dic-21         | apr-22    |                 |           |  |    |    |    | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X | X    |
| Int.2 / az. C       | Esecuzione corsi e trasferimento know how teorico - pratico | dic-21         | apr-22    |                 |           |  |    |    |    | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X | X    |
| Int.2 / az. C       | Valutazione e Monitoraggio                                  | mag-21         | apr-22    |                 |           | X                                      | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X | X    |
| Int.2 / az. C       | Discriminazione titoli e best practice                      | gen-22         | apr-22    |                 |           |  |    |    |    | X  | X  | X  | X  | X  | X   | X   | X   | X | X    |
| Intervento1/AzioneA | Europrogramma   | mag-21         | apr-22    |                 |           | 5                                      | 10 | 15 | 20 | 30 | 5  | 5  | 5  | 5  | 5   | 5   | 5   | 5 | 5    |
| Intervento2/AzioneA | Europrogramma   | mag-21         | apr-22    |                 |           | 4                                      | 3  | 2  | 3  | 3  | 2  | 1  | 2  | 2  | 1   | 2   | 1   | 1 | 1,04 |
| Intervento2/AzioneB | Europrogramma   | mag-21         | apr-22    |                 |           | 4                                      | 3  | 2  | 3  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1   | 2   | 1   | 1 | 1    |
| Intervento2/AzioneC | Europrogramma   | mag-21         | apr-22    |                 |           | 3                                      | 3  | 3  | 2  | 1  | 3  | 2  | 2  | 3  | 1   | 1   | 1   | 2 | 1    |

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Olimpia Pasolini  
*Olimpia Pasolini*