



## **Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Regione Campania**

### **RELAZIONE ATTIVITÀ**

**Sessione Monitoraggio 30/04/2020**

**MONITORAGGIO CHIUSO IN DATA 30/06/2020**

# **INDICE**

## **1. Amministrazione responsabile**

## **2. Periodo di monitoraggio**

## **3. Dettaglio relazione**

**3.1 Sintesi attività interventi 6.1**

**3.2 Sintesi attività interventi 6.2**

**3.3 Sintesi attività interventi 6.3**

**3.4 Sintesi attività interventi allegato B**

**3.5 Principali problemi incontrati**

**3.6 Ulteriori informazioni**

## **4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento** *(con indicazione di eventuali buone pratiche da evidenziare)*

**4.1 Interventi 6.1**

**4.2 Interventi 6.2**

**4.3 Interventi 6.3**

**4.4 Allegato B**

## 1. Amministrazione responsabile

RIFERIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE					
Nome	Descrizione	Tipologia	Indirizzo	Telefono	Sito web
Campania	Regione Campania	Regione meno sviluppata	via S.Lucia 81. Napoli	0817961111	<a href="http://www.regione.campania.it">http://www.regione.campania.it</a>

## 2. Periodo di monitoraggio

PERIODO DI MONITORAGGIO			
Codice	Scadenza	Data inizio	Data fine
VI sessione di monitoraggio	30/04/2020	03/06/2020	30/06/2020

## 3. Dettaglio relazione

### 3.1 Sintesi attività interventi 6.1

Nei progetti in cui si stanno utilizzando le Opzioni di Costo Semplificato (OCS) - in particolare in alcuni progetti di ricerca finanziati dal PO FESR e nelle operazioni con Beneficiario RFI S.p.A cofinanziati a valere sul POR Campania FESR in cui sono previsti costi standard - si registra una considerevole semplificazione sia per i Beneficiari che per i Responsabili di Obiettivo Specifico nonché una forte riduzione degli errori. Va inoltre evidenziata una riduzione anche degli oneri amministrativi con un quasi totale azzeramento di note e incontri tra gli Uffici regionali responsabili e i beneficiari per il contraddittorio. Sarebbe utile diffondere tali applicazioni ad altri progetti e interventi facilitando, attraverso incontri tra le Regioni e i Ministeri, il confronto e l'omogeneità di interpretazione della documentazione da richiedere ai Beneficiari. In tal senso si auspica una ripresa del gruppo nazionale sul tema al quale la regione Campania ha aderito attraverso l'ufficio PRA .

### 3.2 Sintesi attività interventi 6.2

Le attività previste nel Programma integrato di interventi approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 607/2017 (finanziato con l'OT 11 e riportate nel PRA) stanno andando avanti attraverso l'erogazione di corsi specifici rivolti a tutto il personale regionale in modalità webinar come specificato nell'intervento di rafforzamento. Inoltre per il prossimo quadrimestre sono stati preparati webinar dedicati ad approfondimenti specifici relativi alla modifica dei regolamenti europei a seguito della crisi sanitaria e sulle nuove iniziative comunitarie per supportare il lavoro dei diversi uffici impegnati nella riprogrammazione e nell'attuazione dei PO

Relativamente agli incontri operativi sul funzionamento del modulo di pianificazione inserito in SURF e sulle relative dashboard previsti per il 2020, va evidenziato che, a seguito delle sopraggiunte misure di contenimento della crisi sanitaria, non è stato possibile realizzarli in presenza come era previsto e pertanto sono rinviati al prossimo autunno.

### 3.3 Sintesi attività interventi 6.3

Si registrano ancora ritardi di attuazione per alcuni interventi dove prevale la componente informatica anche a seguito dello scadere del contratto e del necessario "passaggio di consegne" che va fatto a seguito della nuova gara espletata per la gestione dei servizi informativi regionali.

In questa fase le attività di sostegno ai beneficiari si sono focalizzate in una serie di azioni di affiancamento per facilitare l'accesso alle misure previste dal Piano per l'emergenza socio-economica della Regione finanziato in maniera rilevante con Fondi del PO FESR e del PO FSE con il quale si stanno sostenendo numerose categorie di beneficiari per far fronte all'emergenza economica: imprese, lavoratori autonomi, famiglie con figli, e lavoratori dei vari settori colpiti dalla crisi turismo, spettacolo, trasporti.

Continua l'attività di affiancamento dell'Ufficio PRA agli Organismi Intermedi (O.I.) per la redazione dei DRA (Documenti di Rafforzamento Amministrativo) delle 19 Città Medie così come descritto nel dettaglio del monitoraggio e, dopo un confronto con l'ufficio responsabile dell'Obiettivo Specifico, si è concordato di fare nel prossimo mese delle interviste in videoconferenza con alcuni responsabili dei DRA degli O.I. L'intervista avrà due focus: uno relativo ad una prima valutazione dell'esperienza dei DRA (rispetto alla quale sarà poi previsto anche un monitoraggio più strutturato) ed un focus relativo alla programmazione 21- 27. In particolare si vuole analizzare

l'esperienza di elaborazione dei DRA quali riflessioni ha avviato relativamente alle criticità gestionali e quali sono stati gli interventi più significativi portati avanti e quali quelli ritenuti utili per sostenere la governance dei territori nella prossima programmazione.

### **3.4 Sintesi attività interventi allegato B**

Gli interventi previsti nell'Allegato B sono per la maggior parte avviati o completati. Per quanto riguarda il progetto ITER va evidenziato che, oltre alle attività completate di cui al monitoraggio precedente, il progetto sta proseguendo con nuove iniziative ed è stata costituita la rete dei referenti regionali e di ARPAC per la diffusione e l'utilizzo della piattaforma. L'intervento di rafforzamento del partenariato, anch'esso avviato ma non concluso alla data prevista, è da considerarsi attività continuativa, soprattutto nella fase di definizione delle scelte per il nuovo periodo di programmazione.

### **3.5 Principali problemi incontrati**

Va evidenziato che in questi mesi di emergenza sanitaria gli uffici delle Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2014-2020 e del POR Campania FESR 2014-2020 sono stati prevalentemente dedicati all'adozione degli adempimenti necessari ad assicurare la disponibilità delle risorse dei rispettivi Programmi Operativi e l'attuazione degli interventi per sostenere il sistema economico e sociale regionale. La Regione Campania infatti, al fine di fronteggiare gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul tessuto socio-economico regionale e sulle fasce più deboli della popolazione, ha approvato e finanziato con risorse provenienti dai diversi programmi e fondi comunitari, nazionali e regionali, un Piano socio economico contenente misure straordinarie di sostegno alle imprese, ai professionisti e ai lavoratori autonomi, nonché di supporto alle famiglie e di aiuto ai singoli cittadini in difficoltà.

#### 4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento (con indicazione di eventuali buone pratiche da evidenziare)

##### 4.1 Interventi 6.1

Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di Bandi tipo / Avvisi							
Attività 1) Predisposizione di schemi di avvisi standard tematici per le procedure di selezione degli interventi/beneficiari ovvero redazione di capitolati generali e speciali d'appalto e di contratti.							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Predisposizione di schemi di avvisi standard tematici per le procedure di selezione degli interventi/beneficiari ovvero redazione di capitolati generali e speciali d'appalto e di contratti.	ALTRO - Ufficio Speciale Centrale Acquisti		COSTO ZERO	FESR_PATT01	AVVIATO	0,00€
AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 31/12/2018				<b>IMPORTO:</b> 0,00€			
<b>FONTE:</b> COSTO ZERO							
<b>NOTE:</b> Non ci sono stati ulteriori aggiornamenti. Il documento Strumento di supporto per la standardizzazione e semplificazione degli Avvisi Pubblici e delle procedure di affidamento a valere sul POR Campania FESR 2014/2020" è stato definitivamente predisposto; per la formalizzazione è stata individuata l'Autorità di Gestione competente che vi provvederà con proprio atto;							

## Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria

**Attività 1) Attivazione delle opzioni di costo semplificato previste dagli artt. 67 e 68 del Reg (UE) n. 1303/2013 (es, determinazione delle tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione spese personale progetti ricerca), ovvero adesione con atto delegato a metodi/tabelle di costi utilizzate per altri Programmi Europei (es., Horizon).**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Attivazione delle opzioni di costo semplificato previste dagli artt. 67 e 68 del Reg (UE) n. 1303/2013 (es, determinazione delle tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione spese personale progetti ricerca), ovvero adesione con atto delegato a metodi/tabelle di costi utilizzate per altri Programmi Europei (es., Horizon).	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_FIN01	AVVIATO	0,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** L'attività può considerarsi conclusa, in quanto, a seguito dell'avviso pubblicato con DD n. 198 del 21/05/2018 (sostegno alle imprese campane nella realizzazione di studi di fattibilità e progetti di trasferimento tecnologico), nel quale è prevista l'applicazione della metodologia del costo standard, è stata conclusa la fase di selezione dei progetti (graduatoria approvata con DD 532 del 10/10/2018) e gli stessi sono in fase di attuazione e rendicontazione. In particolare, il costo del personale impegnato nelle attività di ricerca e sviluppo è calcolato in base al costo orario standard, ai sensi dell'art. 67 par. 5 lett. a) punto i) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, attraverso il metodo di calcolo di cui al Decreto interministeriale MIUR MISE prot. n. 116 del 24 gennaio 2018. Relativamente a tale procedura, al 31/12/2018 risultano certificati circa sedici milioni di euro. Inoltre nell'ultimo quadrimestre 2019 la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 826 del 04/12/2019 ha aderito alla metodologia di calcolo e alle tabelle standard dei costi indiretti, dei materiali e del personale per le operazioni con Beneficiario RFI S.p.A cofinanziati a valere sul POR Campania FESR 2014 - 2020 di cui alla nota di approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali, prot. 2763 del 19/02/2018. In tal senso sono stati consequenzialmente integrati il Sistema di Gestione e Controllo, il "Manuale di attuazione" e il "Manuale delle procedure per i controlli di I livello" del POR Campania FESR 2014-2020 e i relativi allegati

### Attività 2) Per il FSE: estensione delle ipotesi di applicazione dei costi standard ad altri servizi

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Per il FSE: estensione delle ipotesi di applicazione dei costi standard ad altri servizi	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** non ci sono ulteriori aggiornamenti

## 4.2 Interventi 6.2

## Sviluppo delle competenze comportamentali nelle PA

SN

### Attività 1) Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA	ALTRO - Unità di Gestione Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	Altro	ALTRE FONTI - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013	FESR_PATT01, FSE_PATT01	AVVIATO	100.000,00€
<b>NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO NAZIONALE AL 30/04/2020</b>							
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020</b>							
<b>NOTE:</b> Il responsabile tecnico del PRA ha partecipato al percorso formativo nella sessione di gennaio 2020							

## Rafforzamento delle competenze del management su settori strategici e su funzioni trasversali

### Attività 1) Attività di formazione

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Attività di formazione	ALTRO - Direzione Generale Risorse Umane		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT01, FESR_ATT02, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT01, FSE_ATT02	NON AVVIATO	0,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 16/12/2019				<b>IMPORTO:</b> 0,00€			
<b>FONDO:</b> FSE							
<b>FONTI:</b> OT11							
<b>NOTE:</b> In relazione allo stato di attuazione dell'intervento previsto nel PRA e finanziato con l'OT 11 (progetto RIAP) le attività formative erogate sono le seguenti: - Il contributo e la partecipazione dei dipendenti al Ciclo della Performance della Regione Campania: 5 edizioni (webinar)							

## 4.3 Interventi 6.3

## Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi decisionali

### Attività 1) Raccolta e sistematizzazione dei dati sull'attuazione dei Programmi Operativi finalizzata all'analisi dell'avanzamento rispetto agli obiettivi regolamentari e rispetto ai fabbisogni tematici della Regione.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Raccolta e sistematizzazione dei dati sull'attuazione dei Programmi Operativi finalizzata all'analisi dell'avanzamento rispetto agli obiettivi regolamentari e rispetto ai fabbisogni tematici della Regione.	ALTRO - Responsabile della Programmazione Unitaria		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT01, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** Non ci sono ulteriori aggiornamenti. Continua il lavoro nell'ambito del modulo di Pianificazione dove è stato realizzato un collegamento tra le Delibere di Programmazione e gli atti amministrativi relativi all'attuazione al fine di valutare la realizzazione degli indirizzi programmatori delle delibere e individuare eventuali blocchi procedurali, per porre gli opportuni correttivi. Si prevede di completare tale operazione anche nell'applicativo informatico di monitoraggio dei Fondi attraverso il collegamento da parte dei ROS degli atti attuativi con gli atti programmatori di riferimento. Trattasi di un'attività continuativa che segue l'intero ciclo di programmazione e tutta la durata del Piano

### Attività 2) Creazione nell'applicativo informatico di monitoraggio dei Fondi di un modulo dedicato alla fase della programmazione delle risorse, dedicata ad accogliere, da un lato, le prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa, dall'altro i dati di avanzamento effettivo ed in grado, altresì, di produrre report finalizzati alla verifica degli scostamenti tra le previsioni di attuazione e i tempi effettivi.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Creazione nell'applicativo informatico di monitoraggio dei Fondi di un modulo dedicato alla fase della programmazione delle risorse, dedicata ad accogliere, da un lato, le prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa, dall'altro i dati di avanzamento effettivo ed in grado, altresì, di produrre report finalizzati alla verifica degli scostamenti tra le previsioni di attuazione e i tempi effettivi.	ALTRO - Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT01, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

#### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2019

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** Con verbale del 13 novembre 2019 è stato effettuato il test della release, realizzata nell'ambito del 6° SAL SIAR, 3.1 di SURF relativa, tra l'altro, a funzionalità riguardanti: la gestione delle classificazioni (tematismi) con gli uffici della programmazione unitaria; realizzazione di dashboard secondo la metodologia datawarehouse con i dati di attuazione dei programmi, degli avvisi, delle procedure e dei progetti; realizzazione di servizi di cooperazione applicativa con i sistemi esterni (Open Data). L'esito del test è risultato positivo ed è stato certificato dal Direttore di esecuzione del contratto SIAR in data 21/1/2020.



## Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione

**Attività 1) Potenziamento del modello di Pianificazione come strumento di governo del Programma, attraverso: - L'implementazione del nuovo modello di scheda di pianificazione - La previsione nelle deliberazioni di programmazione della tempistica di attuazione per i principali step procedurali - L'attivazione di sessioni di autovalutazione istituzionalizzate, finalizzate alla analisi delle prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa e delle eventuali criticità.**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2018	Potenziamento del modello di Pianificazione come strumento di governo del Programma, attraverso: - L'implementazione del nuovo modello di scheda di pianificazione - La previsione nelle deliberazioni di programmazione della tempistica di attuazione per i principali step procedurali - L'attivazione di sessioni di autovalutazione istituzionalizzate, finalizzate alla analisi delle prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa e delle eventuali criticità.	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT01, FESR_ATT02, FESR_FIN01	AVVIATO	0,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Le attività previste per questo intervento sono state realizzate anche in questo quadrimestre. Inoltre è stato implementato il modulo di pianificazione nel sistema di monitoraggio regionale ed è iniziato un primo caricamento di dati e informazioni. Relativamente all'inserimento delle previsioni dei tempi di attuazione per ogni intervento di programmazione, si sta predisponendo un evento formativo prodromico al completamento dell'attività di raccolta delle informazioni. Nel mese di dicembre 2019 il percorso formativo specifico avente ad oggetto gli interventi del PRA sulla "Pianificazione delle risorse" (modulo di pianificazione nel sistema di monitoraggio SURF) ha visto la presenza dell'AdG POR FESR (unitamente a molti ROS del Programma): le attività formative programmate hanno costituito il momento di confronto tecnico sulle modalità di implementazione del sistema, le criticità applicative e la tempistica del lavoro, quale presupposto per una tempestiva e piena operatività degli interventi apprestati

**NOTE:** Le attività previste per questo intervento sono state realizzate anche in questo quadrimestre. Inoltre è stato implementato il modulo di pianificazione nel sistema di monitoraggio regionale ed è iniziato un primo caricamento di dati e informazioni.

**Attività 2) Potenziamento del modello di Pianificazione come strumento di governo del Programma, attraverso: - L'implementazione del nuovo modello di scheda di pianificazione - La previsione nelle deliberazioni di programmazione della tempistica di attuazione per i principali step procedurali - L'attivazione di sessioni di autovalutazione istituzionalizzate, finalizzate alla analisi delle prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa e delle eventuali criticità.**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2018	Potenziamento del modello di Pianificazione come strumento di governo del Programma, attraverso: - L'implementazione del nuovo modello di scheda di pianificazione - La previsione nelle deliberazioni di programmazione della tempistica di attuazione per i principali step procedurali - L'attivazione di sessioni di autovalutazione istituzionalizzate, finalizzate alla analisi delle prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa e delle eventuali criticità.	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** L'attività di definizione degli strumenti e delle metodologie di pianificazione delle risorse e la conseguente adozione degli stessi è conclusa. Tali strumenti saranno ovviamente utilizzati per tutto l'arco temporale del PRA e anche oltre, considerando l'arco di attuazione dei PO.

**NOTE:** Le attività previste per questo intervento sono state realizzate anche in questo quadrimestre. Inoltre è stato implementato il modulo di pianificazione nel sistema di monitoraggio regionale ed è iniziato un primo caricamento di dati e informazioni. Relativamente all'inserimento delle previsioni dei tempi di attuazione per ogni intervento di programmazione, si sta predisponendo un evento formativo prodromico al completamento dell'attività di raccolta delle informazioni.

**Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione dei fondi**

**Attività 1) Potenziamento dell'intervento già previsto nel PRA I fase, anche attraverso una maggiore declinazione operativa degli obiettivi strategici di certificazione di spesa.**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2018	Potenziamento dell'intervento già previsto nel PRA I fase, anche attraverso una maggiore declinazione operativa degli obiettivi strategici di certificazione di spesa.	ALTRO - Direzione Generale Risorse Umane		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT01, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_PATT01, FSE_PATT02, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020**

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 30/06/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** La gestione dei fondi SIE è uno degli ambiti attraverso i quali l'Amministrazione, mediante la definizione di obiettivi trasversali, persegue il raggiungimento di risultati che necessitano del concorso di tutte le strutture. In questa ottica l'intervento è stato rafforzato tramite la definizione, nel Piano della performance 2020-2022, di obiettivi trasversali attribuiti alle strutture che gestiscono fondi comunitari. L'approccio seguito è stato volto ad individuare, per i fondi FESR ed FSE un obiettivo, con relativo indicatore e target, chiaro, perseguibile e determinabile sin dall'inizio dell'anno, evitando successivi assestamenti. L'Indicatore individuato misura la spesa certificata dalla Struttura di primo livello in rapporto alla spesa certificabile dell'intero Ente, pesata con il risultato complessivo dell'Ente rispetto all'N+3. Per il fondo FSC sono stati individuati un indicatore ed un target di spesa. Tale impostazione ha trovato attuazione nella DGR n.120 del 4/3/2020 con la quale è stato approvato il Piano della Performance 2020-2022 della Giunta Regionale della Campania.

## Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili

**Attività 1) Mail dedicata, help desk e azioni di sensibilizzazione e orientamento dei beneficiari. Predisposizione di Documentazione / Manualistica di più agevole consultazione, anche mediante forme di consultazione / FAQ con gli stakeholders.**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Mail dedicata, help desk e azioni di sensibilizzazione e orientamento dei beneficiari. Predisposizione di Documentazione / Manualistica di più agevole consultazione, anche mediante forme di consultazione / FAQ con gli stakeholders.	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_ATT01, FESR_ATT02	AVVIATO	0,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** Continua l'attività di sostegno dei Beneficiari attraverso gli strumenti individuati dall'Autorità di Gestione del del PO FESR. Anche in questo quadrimestre sono state svolte attività di informazione ai Beneficiari in connessione con le esigenze emerse dalle diverse Direzioni Generali; l'attività della E' attiva la task force di supporto che realizza un'attività di tutoring ai team di obiettivo ed ai beneficiari del PO per l'utilizzo del Sistema unitario regionale dei fondi (SURF) istituita con decreto dell'Autorità di Gestione n.2 del 12/01/2018. Il servizio di "Help desk" nell'ambito dell'Assistenza tecnica, mediante una mail dedicata (beneficiarifesr@regione.campania.it) continua a rispondere alle richieste dei Beneficiari in merito a: Procedure, strumenti operativi e modalità attuative per la realizzazione dei progetti cofinanziati dal POR FESR 2014/2020; Assolvimento degli obblighi di rendicontazione e monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dei progetti cofinanziati dal POR FESR 2014/2020; Tenuta della contabilità di progetto e alla predisposizione della documentazione di rendicontazione. Nel quadrimestre ultimo sono stati promossi diversi incontri di monitoraggio finalizzati alla valutazione dello stato di avanzamento fisico e finanziario dei progetti. Corrispondentemente sono state apprestate attività di affiancamento ai beneficiari, costantemente via e-mail dedicata (help desk AT) e telefono nonché, laddove necessario, per il tramite della Task Force istituita con il DD AdG n. 2/2018. In prossimità della chiusura del settennio, al fine di accelerare le procedure e garantire la piena attuazione del Programma, assicurando una puntuale, corretta e completa implementazione del SURF, l'AdG intende esercitare un controllo concomitante ed un tutoring maggiormente pervasivo, selezionando in maniera autonoma e mirata i progetti "a rischio" ovvero gli interventi per i quali occorre integrare i dati inseriti nel Sistema Informativo: nell'attività si avvarrà della suddetta TF, avendo espressamente attivato i ROS/RLA (cfr nota prot.2019.0702389 del 20/11/2019) in merito sia all'identificazione, se del caso attraverso un confronto con i beneficiari, delle fattispecie che richiedono azioni formative e/o di assistenza, sia all'individuazione dei funzionari dei Team di Obiettivo/Azione da coinvolgere nelle più diffuse operazioni di supporto ai beneficiari

**Attività 2) Mail dedicata, help desk, Linee Guida operative per la programmazione caratterizzata da una molteplicità di beneficiari (es, maggioranza degli interventi FSE) e azioni di sensibilizzazione e orientamento dei beneficiari. Predisposizione di Documentazione / Manualistica di più agevole consultazione, anche mediante forme di consultazione / FAQ con gli stakeholders.**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Mail dedicata, help desk, Linee Guida operative per la programmazione caratterizzata da una molteplicità di beneficiari (es, maggioranza degli interventi FSE) e azioni di sensibilizzazione e orientamento dei beneficiari. Predisposizione di Documentazione / Manualistica di più agevole consultazione, anche mediante forme di consultazione / FAQ con gli stakeholders.	ADG FSE		COSTO ZERO	FSE_ATT01, FSE_ATT02	AVVIATO	0,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** La realizzazione e il rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari si è profuso soprattutto nella fase di attuazione e rendicontazione dei progetti, attraverso la diramazione di note esplicative dei principali dispositivi di attuazione, la convocazione di incontri di monitoraggio e la valutazione dello stato di avanzamento fisico e finanziario dei progetti, note operative sul processo di rendicontazione, circolari sul corretto inserimento degli indicatori di output e di risultato. Grazie al supporto fornito ai beneficiari sono stati registrati progressi in tema di scambio elettronico dei dati, grazie ad un utilizzo più consapevole del sistema informativo SURF, reso possibile anche grazie ad un costante supporto operativo ai Beneficiari nelle attività di competenza per il caricamento dei dati afferenti ai progetti. A tale scopo, infatti, sono state poste in essere attività di formazione e affiancamento on the job e a distanza (via e-mail o telefono) ai Beneficiari, con particolare riguardo alle procedure che hanno fatto registrare rallentamenti nell'attuazione, anche attraverso l'attivazione di task force dedicate, che hanno fornito assistenza per la risoluzione di problematiche riscontrate durante l'utilizzo del sistema. Con DD 20/20 sono state approvate le nuove linee guida per i beneficiari con DD 20/20 per la corretta gestione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020.

## Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e la valutazione dei progetti

### Attività 1) Informatizzazione delle procedure di partecipazione ai Bandi/Avvisi per la selezione degli interventi.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Informatizzazione delle procedure di partecipazione ai Bandi/Avvisi per la selezione degli interventi.	ALTRO - Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione		COSTO ZERO	FESR_PATT01, FESR_PATT02, FSE_PATT01, FSE_PATT02	AVVIATO	0,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020</b>							
<b>STATO:</b> AVVIATO							
<b>MOTIVAZIONI RITARDO:</b> Non ci sono aggiornamenti su questo intervento. L'applicativo è tecnicamente disponibile; occorre procedere con le verifiche da parte delle AdG e delle Direzioni Generali coinvolte maggiormente per un concreto utilizzo su specifiche procedure di selezione.							
<b>NOTE:</b> Attualmente l'applicativo Bandi On Line è utilizzato per i seguenti servizi: - Noleggio con conducente - richiesta autorizzazione. - Concorsi Regione Campania. - Bando Affitti - integrazione dei canoni di locazione. Il modulo per la gestione degli avvisi relativi a finanziamenti a valere su fondi SIE è tecnicamente disponibile e integrato con SURF. Non è stato ancora utilizzato per la gestione di specifici bandi. Si prevede che nell'anno 2020 entri in funzione nelle varie DG, stante l'inizio del nuovo contratto di gestione applicativi a partire dal 01.04.2020.							

## Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore dei Organismi Intermedi

### Attività 1) Redazione ed implementazione da parte di ognuna delle 19 Città Medie designate quali OI di un proprio Documento di Rafforzamento.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Redazione ed implementazione da parte di ognuna delle 19 Città Medie designate quali OI di un proprio Documento di Rafforzamento.	ALTRO - Direzione Generale Governo del Territorio		COSTO ZERO	FESR_ATT01, FESR_ATT02	AVVIATO	0,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020</b>							
<b>STATO:</b> AVVIATO							
<b>MOTIVAZIONI RITARDO:</b> In coerenza con il paragrafo 5 dell' Allegato A - "Linee Guida e modalità operative per la programmazione degli interventi di Assistenza Tecnica e Comunicazione da parte delle Città ed Organismi Intermedi", " di cui al DD 28/2017, le Autorità Urbane dovranno trasmettere il proprio Documento di Rafforzamento Amministrativo dopo l'approvazione del PICS in Cabina di Regia e il conseguente perfezionamento degli Accordi di Programma.							
<b>NOTE:</b> La fase di avanzamento programmatico e attuativo dell'Asse 10 ha favorito ulteriori approvazioni e adozioni dei DRA da parte degli Organismi Intermedi; ad oggi sono stati approvati n. 15 DRA, a fronte di n. 13 Programmi PICS approvati e condivisi in Cabina di Regia e per i quali si è giunti alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma. Nel dettaglio, si riscontra che per le Autorità Urbane di Acerra, Avellino, Aversa, Battipaglia, Benevento, Caserta, Castellammare di Stabia, Cava de'Tirreni, Ercolano, Giugliano in Campania, Portici, Pozzuoli, Salerno, Scafati e Torre del Greco, i DRA sono stati adottati con Atto Amministrativo Comunale. Per la Città di Casalnuovo di Napoli, è stato trasmesso dal ROS un ulteriore sollecito di adozione DRA a mezzo PEC in data 14/02/2020 e, ad oggi, per le vie brevi, l'OI ha comunicato che sono in procinto di approvare il DRA con Atto Comunale. Per le Città di Afragola, Casoria e Marano di Napoli è ancora in corso la fase di elaborazione dei PICS, pertanto, la procedura di approvazione degli stessi non è ancora conclusa. I procedimenti suindicati sono in linea con la tempistica prevista nel DD n. 28 del 07/07/2017, all'Allegato A - "Linee Guida e modalità operative per la programmazione degli interventi di Assistenza Tecnica e Comunicazione da parte delle Città ed Organismi Intermedi, paragrafo 5".							

## Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità

**Attività 1) Attivazione di meccanismi di interoperabilità del sistema di monitoraggio unico dei Fondi con gli altri applicativi regionali, in primis quello di contabilità e quello di gestione documentale .**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Attivazione di meccanismi di interoperabilità del sistema di monitoraggio unico dei Fondi con gli altri applicativi regionali, in primis quello di contabilità e quello di gestione documentale .	ALTRO - Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione		COSTO ZERO	FESR_ATT01, FESR_ATT02, FESR_FIN01, FSE_ATT01, FSE_ATT02, FSE_FIN01	AVVIATO	0,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020</b>							
<b>STATO:</b> AVVIATO							
<b>MOTIVAZIONI RITARDO:</b> Sono in programma le verifiche per la certificazione di conformità delle nuove funzionalità del sistema							
<b>NOTE:</b> non ci sono aggiornamenti per questo intervento. Dal resoconto delle attività evolutive al 31/05/2019 dell'applicativo SIC SAP approvato con verbale di collaudo del 3/12/2019 e successiva certificazione del Direttore di esecuzione del contratto SIAR del 21/1/2020 risulta riscontrata l'interfaccia tra SIC e SURF per la sezione "spese". Nel corso del mese di marzo è prevista la certificazione di conformità							

## Attuazione Codice di Condotta del Partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione partneriale delle politiche di sviluppo

**SN**

**Attività 1) 1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partenarati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partenarati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato	ALTRO - AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	FESR_PATT01, FESR_ATT01, FSE_PATT01, FSE_ATT01	NON AVVIATO	800.000,00€
<b>NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO NAZIONALE AL 30/04/2020</b>							
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020</b>							
<b>NOTE:</b> In attesa di informazioni dall'Adg PON Governance							
<b>Attività 2) 2. Strumenti e metodi per: (i) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partneriale</b>							
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTI	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	2. Strumenti e metodi per: (i) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell'azione partneriale	ALTRO - AdG PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	Plurifondo	ALTRE FONTI - OT 11 - PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020	FESR_PATT01, FSE_PATT01	NON AVVIATO	200.000,00€
<b>NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO NAZIONALE AL 30/04/2020</b>							
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020</b>							
<b>NOTE:</b> In attesa di informazioni dall'Adg PON Governance							

## Attivazione di procedure di controllo "on going" sui progetti finanziati (solo per il FESR)

**Attività 1) Predisposizione di cronoprogrammi dei progetti su format standard, loro inclusione nelle convenzioni stipulate con i Beneficiari dei progetti e monitoraggio serrato dei cronoprogrammi concordati, anche con il supporto del sistema informatico locale di monitoraggio (SURF).**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2018	Predisposizione di cronoprogrammi dei progetti su format standard, loro inclusione nelle convenzioni stipulate con i Beneficiari dei progetti e monitoraggio serrato dei cronoprogrammi concordati, anche con il supporto del sistema informatico locale di monitoraggio (SURF).	ADG FESR		COSTO ZERO	FESR_PAGG02, FESR_ATT01, FESR_ATT02	NON AVVIATO	0,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**MOTIVAZIONI RITARDO:** Per tale Intervento, nel PRA è stata conservata la data di scadenza (30/06/2018) indicata in sede di presentazione del Documento per la negoziazione con i Servizi della Commissione europea (febbraio 2018). La negoziazione si è conclusa nel mese di luglio 2018, dunque in data successiva a quella di scadenza dell'Intervento in esame.

**NOTE:** non ci sono aggiornamneti su questo intervento

## 4.4 Allegato B

**Aree dedicate ai Beneficiari del Programma per la condivisione di atti, informazioni, documentazione, etc.**

**Attività 1) Potenziamento del Servizio di Community FESR.**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Potenziamento del Servizio di Community FESR.	ADG FESR		COSTO ZERO	1	NON AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020**

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** Non ci sono ulteriori aggiornamenti. L'intervento è concluso e sono stati raggiunti 28 utenze nella fase di sperimentazione. Nei prossimi mesi si allargherà ai beneficiari del programma Operativo FESR nei modi definiti nella fase di sperimentazione.

**Attività 2) Per il FSE, Ampliamento ai Beneficiari del Servizio di Community già attivo**

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Per il FSE, Ampliamento ai Beneficiari del Servizio di Community già attivo	ADG FSE		COSTO ZERO	1	NON AVVIATO	0,00€

**AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020**

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** Lo strumento di maggiore rilievo per la condivisione di atti, informazioni, documentazione, etc., con i beneficiari, resta il sito web del FSE attraverso il quale avviene la diffusione delle principali iniziative finanziate dal FSE, la promozione di eventi e il dialogo diretto con i destinatari del Programma. Inoltre, è stata attivata la Community dedicata ai beneficiari, all'indirizzo <http://www.fse.regione.campania.it/in-evidenza/community-dei-beneficiari-por-campania-fse-2014-2020/> per la condivisione delle informazioni, della documentazione e degli eventi più significativi relativi al Programma Operativo Regionale. I soggetti beneficiari delle misure attuate nell'ambito del Programma POR Campania FSE 2014-2020 possono accedere alla community per consultare la documentazione del Programma di loro utilità. Per accedere alla community dovranno fare richiesta delle credenziali a mezzo pec al seguente indirizzo: [adg.fse@pec.regione.campania.it](mailto:adg.fse@pec.regione.campania.it). Il servizio di community è in fase di ristrutturazione, a breve sarà funzionante a pieno regime. La tipologia di documentazione che sarà resa disponibile sul sito sarà funzionale alla piena comprensione delle finalità e dei dispositivi attuativi previsti dalle singole operazioni finanziate dal POR Campania FSE 2014-2020.

## Strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle di coesione.

### Attività 1) Iniziative di rafforzamento del Partenariato ed interventi di qualificazione ed empowerment delle istituzioni e degli attori economico-sociali.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
30/06/2019	Iniziative di rafforzamento del Partenariato ed interventi di qualificazione ed empowerment delle istituzioni e degli attori economico-sociali.	ADG FSE		COSTO ZERO	2	NON AVVIATO	0,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020</b>							
<b>STATO:</b> COMPLETATO							
<b>DATA COMPLETAMENTO:</b> 31/12/2018				<b>IMPORTO:</b> 0,00€			
<b>FONTE:</b> COSTO ZERO							
<p><b>NOTE:</b> Nell'ultimo trimestre del 2018 per la linea di intervento relativa al rafforzamento del Partenariato Regionale Economico e Sociale si sono tenuti incontri anche con il coinvolgimento di alcuni rappresentanti del Partenariato anche in vista della definizione delle attività 8.1.1 e 8.1.2 di cui alla DGR 607/2017 relative a: Ideazione, implementazione e gestione di uno spazio web dedicato al Partenariato. Approfondimento dei contenuti oggetto del negoziato con la Commissione Europea per la programmazione comunitaria 2021-2027 e condivisione degli stessi con i componenti del Partenariato Economico e Sociale della Regione Campania." Infine, con riferimento alla condivisione del materiale relativo ai Comitati di Sorveglianza, in coerenza con le disposizioni del Regolamento interno al Comitato (cfr art. 7 Trasparenza e comunicazione), i verbali e i documenti dei lavori sono consultabili in un'apposita sezione dedicata del sito POR Campania FSE a cui è possibile accedere tramite il seguente link <a href="http://fse.regione.campania.it/filemanager/">http://fse.regione.campania.it/filemanager/</a> utilizzando specifiche credenziali di accesso.</p>							

## Sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.: workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc...).

### Attività 1) Attivazione di meccanismi di trasmissione ufficiale della documentazione dai Beneficiari alla Regione in formato digitale.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2019	Attivazione di meccanismi di trasmissione ufficiale della documentazione dai Beneficiari alla Regione in formato digitale.	ALTRO - Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione		COSTO ZERO	3	NON AVVIATO	0,00€
<b>AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020</b>							
<b>STATO:</b> AVVIATO							
<p><b>NOTE:</b> Non ci sono aggiornamenti per questo intervento. Attualmente i beneficiari, dotati di apposita utenza SURF, inviano la documentazione tramite piattaforma, la documentazione trasferita è posta in uno stato non più modificabile dal beneficiario ma in carico agli uffici competenti ed è tracciata tramite nome del file / data - ora. Si prevede di verificare / approfondire la possibilità di utilizzare SPID o altri strumenti di autenticazione forte come modalità ulteriore di autenticazione di accesso al sistema.</p>							



## Attivazione di strumenti a supporto delle decisioni.

### Attività 1) Diffusione e utilizzo piattaforma ITER.

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Diffusione e utilizzo piattaforma ITER.	ALTRO - Direzione Generale Governo del Territorio. Tutte le Direzioni Generali competenti		COSTO ZERO	4	AVVIATO	0,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** Oltre alle attività completate di cui al monitoraggio precedente il progetto sta proseguendo con nuove iniziative. Con DD n. 2 del 22/01/2020 della Direzione Generale 50.09.00 Governo del Territorio è stata costituita la rete dei referenti regionali e di ARPAC (Geo-Team) per la diffusione e l'utilizzo della piattaforma indicando specifici ruoli per le 2 tipologie di referenti (responsabili e tecnici). Quali esempi concreti dell'utilizzo della piattaforma sono state realizzate diverse mappe prodotte dallo Staff 50.09.92, in particolare si menziona la mappa sul Catasto degli incendi boschivi, su dati del Corpo Forestale dello Stato accessibile al pubblico dalla piattaforma. La DG Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha realizzato n. 5 mappe, per ciascuna provincia, accessibili al pubblico dal sito [uma.regione.campania.it](http://uma.regione.campania.it) per la richiesta di maggiorazioni per terreni tenaci o di medio impasto, prescrivendo di attenersi alla mappatura disponibile sulla piattaforma regionale i.TER. Lo Staff Tecnico Amministrativo - Valutazioni ambientali ha utilizzato le funzionalità della piattaforma per visualizzare su base cartografica i progetti, catalogati per anno, per i quali è stata presentata una istanza di VIA-VI. La selezione di un progetto sulla mappa consente di visualizzare la relativa scheda che contiene informazioni di base, nonché un link di reindirizzamento alla pagina dedicata al progetto stesso. Il link di accesso al pubblico è [http://vias.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAS/georeferenziazione\\_e,\\_di\\_seguito,\\_le\\_sottosezioni "Progetti 2018" e "Progetti 2019".](http://vias.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAS/georeferenziazione_e,_di_seguito,_le_sottosezioni_"Progetti_2018"_e_"Progetti_2019".)

## Trasparenza e semplificazione a favore del cittadino.

### Attività 1) Alimentazione della sezione "Regione in un click".

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	FONDO	FONTE	INDICATORI	STATO INIZIALE	IMPORTO
31/12/2018	Alimentazione della sezione "Regione in un click".	ALTRO - Direzioni Generali competenti		COSTO ZERO	5	NON AVVIATO	0,00€

### AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

**STATO:** COMPLETATO

**DATA COMPLETAMENTO:** 31/12/2018

**IMPORTO:** 0,00€

**FONTE:** COSTO ZERO

**NOTE:** non ci sono ulteriori aggiornamenti su questo intervento