

POR CAMPANIA FSE 2014/2020

Punto 5.b Ordine del Giorno

*Scambio elettronico di dati (Reg. art.
122.3)*

Sommario

Scopo del documento	3
Scambio elettronico dei dati	3
Scambio elettronico dei dati tra gli utenti del Sistema	3
Interoperabilità del Sistema Informativo SURF con sistemi esterni ed interni alla Regione.....	5
Dati di avanzamento del PO FSE	7
Avanzamento finanziario del Programma	7
Realizzazioni di Programma	8
Avanzamento delle Procedure di Attivazione	10
Attuazione finanziaria per tipologia di operazione	11
Focus sui dati di monitoraggio trasmessi ad IGRUE	11

Indice delle figure

Figura 1 – Rappresentazione grafica delle interoperabilità di SURF con altri sistemi 5
Figura 2 – Ciclo di vita dei progetti..... 11

Indice delle tabelle

Tabella 1 – Dettaglio Avanzamento finanziario POR - Elaborazione del 31/03/2021..... 8
Tabella 2 – Dettaglio Avanzamento fisico del POR - Elaborazione del 31/03/2021 10
Tabella 3 – Dettaglio PRATT - Elaborazione del 31/03/2021 10
Tabella 4 – Dettaglio Progetti - Elaborazione del 31/03/2021..... 11

Scopo del documento

La presente nota tecnica ha lo scopo di esporre le modalità di scambio elettronico dei dati tra i soggetti che a vario titolo sono chiamati ad inserire le informazioni nel sistema SURF nonché i servizi di cooperazione applicativi con sistemi esterni, regionali e nazionali, al fine di semplificare e rispondere al requisito di *single input*.

Scambio elettronico dei dati

S.U.R.F. (Sistema Unico Regionale Fondi) è il sistema informativo di supporto alla programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e certificazione dei programmi di investimento pubblico a titolarità della Regione Campania e rappresenta uno strumento a disposizione di tutti gli attori coinvolti nella programmazione regionale per l'ottimizzazione dei processi di gestione e controllo, per la semplificazione e per la collaborazione alla gestione elettronica delle informazioni.

Al fine di rispondere, difatti, al principio del *single input* sancito dall'Accordo di Partenariato 2014–2020 in conformità alle previsioni del Codice dell'Amministrazione Digitale secondo cui, in estrema sintesi, ciascun utente debba poter inserire le informazioni un'unica volta (nel sistema informativo pertinente) e che l'informazione sia poi smistata a tutti i sistemi che ne abbiano necessità, il sistema è accessibile a tutte le tipologie di utenze, Autorità responsabili dei Programmi, gli Organismi Intermedi ed i Beneficiari (art. 122 del Regolamento UE n. 1303/2013) e colloquia con sistemi esterni, regionali e nazionali.

Scambio elettronico dei dati tra gli utenti del Sistema

In riferimento allo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti, il sistema consente di supportare:

- Autorità di Gestione
- Autorità di Certificazione;
- Autorità di Audit;
- Programmazione unitaria;
- Responsabili di obiettivo specifico;
- Organismi Intermedi;
- Beneficiari, che sono coinvolti a pieno titolo nel processo di alimentazione delle informazioni nel sistema.

Ciascun profilo di utenza viene abilitato a compiere all'interno dei moduli di SURF specifiche azioni connesse alle proprie competenze e in coerenza con quanto descritto nel SI.GE.CO attraverso una profilatura per ruoli e ufficio responsabile.

Nella fase di programmazione, il sistema informativo SURF supporta le seguenti attività di competenza dell'AdG, Programmazione unitaria e responsabili di obiettivo specifico:

- Gestione del Programma Operativo in termini di censimento dei dati di dettaglio relativi al Programma (articolazioni, indicatori, piano finanziario, etc);
- Gestione delle fonti finanziarie che concorrono al finanziamento di programma attraverso l'inserimento dei dati di dettaglio della fonte di finanziamento quale la tipologia, la descrizione, il responsabile, etc.
- Gestione delle delibere di programmazione attraverso il censimento dei dati relativi agli atti emessi dalla Giunta per la programmazione delle risorse a disposizione;

- Gestione degli interventi di programmazione con la registrazione dei dettagli di quanto definito nelle delibere attraverso il finanziamento di ciascun intervento, la definizione delle previsioni di certificazioni e procedurali.
- Inizializzazione delle procedure di attivazione dei progetti in termini di censimento delle informazioni di dettaglio della procedura di selezione dell'operazione adottata, quali il modello della procedura, la descrizione, l'importo, la tipologia, il soggetto/ufficio responsabile, se trattasi di una procedura di selezione di aiuti.

Nella fase di attuazione, il sistema informativo SURF supporta le seguenti attività di competenza a cura delle unità operative dell'AdG, OI o dei Beneficiari:

- Gestione dell'inizializzazione finanziaria, economica, fisica e procedurale delle diverse tipologie di progetti (OOPP, ABS, AF, INC) attraverso il censimento delle informazioni anagrafiche, del piano finanziario, del quadro economico, delle previsioni di spesa, dei soggetti correlati, etc.;
- Gestione degli avanzamenti procedurali, fisici, economici e finanziari dei progetti attraverso la raccolta dei dati di dettaglio sugli avanzamenti finanziari, economici, fisici, procedurali, a livello di singola operazione e di singola spesa;
- Monitoraggio degli avanzamenti procedurali, fisici, economici e finanziari dei progetti attraverso la gestione delle scadenze di monitoraggio e delle attività di verifica dei dati trasmessi dai Beneficiari e/o dagli Organismi intermedi.

Il SURF supporta, nella fase di verifica e audit, le seguenti attività di competenza dell'AdG o dell'AdA:

- Controlli di primo livello documentale e in loco attraverso la pianificazione dei controlli, la tracciatura dell'esecuzione dei controlli e l'implementazione e l'archiviazione della documentazione relativa ai controlli eseguiti. Le attività di controllo di primo livello vengono quindi programmate e registrate nel SI a livello di singola operazione e risultano consultabili dagli utenti abilitati, tra gli altri, dall'AdC e dall'AdA;
- Controlli dell'AdA attraverso la registrazione di tre tipologie di controlli: di sistema, dei conti e sulle operazioni.


Il sistema informativo SURF supporta, nella fase di certificazione, le seguenti attività di competenza dell'AdC:

- definizione dei periodi di certificazione in cui è possibile inviare le Dds;
- esecuzione delle verifiche sulle dds e a campione;
- creazione della domanda di pagamento sulla base delle spese che hanno superato i controlli;
- generazione chiusura annuale dei conti (il sistema crea in maniera automatica di tutte le sezioni previste dai regolamenti e i relativi allegati).


Le suddette attività sono oggetto di una cooperazione tra i soggetti garantendo, così, che i dati inseriti sono scambiati tra i diversi attori attraverso il sistema.

A tal fine, il sistema informativo SURF gestisce principalmente due workflow:

- **monitoraggio:** gli avanzamenti a sistema sono raccolti, verificati e trasmessi bimestralmente al sistema di monitoraggio nazionale SNM;



- certificazione:** gli avanzamenti finanziari sono sottoposti al flusso di certificazione che parte dalla validazione del BF dei pagamenti; una volta validati, i ROS controllano decidendo quali pagamenti trasmettere ai controlli di I livello; completati i controlli e compilate checklist e verbali di controlli, i pagamenti ammessi tornano nella disponibilità dei Responsabili di obiettivo specifico che, in coerenza con la battuta di certificazione, creano e trasmettono la dichiarazione di spesa; le dichiarazioni sono sottoposte poi al controllo della ADC fino alla generazione della domanda di pagamento.



Interoperabilità del Sistema Informativo SURF con sistemi esterni ed interni alla Regione

Al fine di rispettare le raccomandazioni comunitarie volte a ridurre ridondanze e disallineamenti derivanti dal popolamento di diverse basi di dati e per aumentare la rapidità di trasmissione e l'affidabilità dei dati stessi, sono state attivati dei servizi di interoperabilità con sistemi esterni.

In particolare, il seguente schema riporta le interazioni del SURF con i diversi sistemi (regionali riportati sulla sinistra e esterni alla Regione Campania mostrati a destra):




Figura 1 – Rappresentazione grafica delle interoperabilità di SURF con altri sistemi

Di seguito, un dettaglio delle interoperabilità realizzate.

SISTEMA BOL – BANDI ON LINE

BOL è il sistema informativo di supporto alla gestione dei bandi emanati dalla Regione Campania e rappresenta uno strumento a disposizione di tutti gli attori coinvolti per l'informatizzazione delle attività previste dal ciclo di vita di un avviso/bando, per la semplificazione e per la collaborazione alla gestione elettronica delle informazioni, contabilità e bilancio che la Regione Campania.

Il sistema BOL è completamente interoperabile con il SURF:

- I bandi pubblicati su BOL diventano delle procedure di attivazione di SURF
- Le proposte progettuali ammesse a finanziamento su BOL tramite una semplice funzionalità attivata dall'utente BOL diventano dei progetti di SURF acquisendo così automaticamente le informazioni inserite dagli utenti in fase di presentazione delle proposte progettuali.

I servizi di interoperabilità sono attualmente operativi nell'ambiente di produzione della Regione Campania.

SISTEMA INFORMATIVO CONTABILITÀ

SIC è il sistema di contabilità e bilancio che la Regione Campania.

Il sistema assicura, tra le altre funzionalità quelle relative alla gestione:

- SURF -> SIC: il sistema SURF invia i codici locali dei progetti che gli utenti potranno richiamare durante il censimento degli atti contabili sul SIC;
- SIC -> SURF: per singolo progetto, l'utente SURF potrà richiamare i provvedimenti di impegno o disimpegno sui capitoli di bilancio;
- SIC -> SURF: per singolo progetto, l'utente SURF potrà richiamare i provvedimenti di liquidazione (trasferimenti per i progetti a regia, pagamenti per quelli a titolarità regionale).

I servizi di interoperabilità sono attualmente operativi nell'ambiente di produzione della Regione Campania e sono in fase di ottimizzazione per ampliare i web services anche ai Piani di delega O.I.

OPEN DATA

La Regione Campania dispone di un proprio portale pubblico che consente la pubblicazione dei dati di attuazione dei programmi operativi in formato Open Data.

A tal fine, il sistema SURF espone i dati di monitoraggio attraverso dei servizi REST; il processo deve ancora essere completato per quanto riguarda l'automazione dei dataset da pubblicare sul Portale Open Data.

Sistema CUP (Codice Unico di Progetto)

Il CUP è uno strumento che consente alla Pubblica Amministrazione, nelle sue varie articolazioni organizzative e territoriali, d'identificare ogni operazione d'investimento pubblico (che preveda cioè, in tutto o in parte, oneri a carico dei contribuenti), con una stringa alfanumerica univoca di 15 caratteri, che accompagna ciascuna operazione di investimento pubblico a partire dall'atto amministrativo che stabilisce la realizzazione dell'operazione.

Il Sistema CUP, in generale, costituisce l'applicativo mediante il quale è possibile: (i) richiedere CUP e gestire i CUP esistenti; (ii) ricercare e visualizzare CUP; (iii) provvedere all'accreditamento a sistema di nuovi soggetti e utenti, gestire soggetti ed utenti accreditati; (iv) effettuare comunicazioni tra utenti del sistema e reperire documentazione di interesse per gli utenti

Dal punto di vista funzionale SURF interfaccia i web services del CUP con tre diverse finalità:

- richiedere il codice CUP direttamente dal sistema di gestione degli investimenti della Regione. In tal caso la Regione potrà richiedere il codice CUP direttamente dal nostro sistema, senza accedere al sistema gestito dal CIPE;
- verificare le informazioni presenti sul sistema CUP o importarle. Infatti, dando in input un codice CUP il sistema restituisce i dati di dettaglio assegnati al codice. Le informazioni ottenute possono essere confrontate con quelle imputate nel sistema SURF, evidenziando le differenze, o importare direttamente, evitando la relativa reimputazione.

Attualmente, è stata terminata la fase di trasmissione dei dati di test tramite le credenziali di prova rilasciate alla Regione dal sistema CIPE. Si è quindi in attesa delle credenziali di produzione.

Sistema Nazionale di Monitoraggio – BDU/IGRUE

Il sistema IGRUE è il sistema ricevente di tutti i dati di monitoraggio della programmazione 2014–2020.

IGRUE mette a disposizione dei Sistemi Locali di monitoraggio alcuni servizi rivolti principalmente allo scambio di dati. Questi servizi sono sviluppati in modo da rispettare degli standard di qualità e soddisfare dei requisiti imposti dalla pubblica amministrazione in materia di comunicazione fra diversi enti.

Per poter utilizzare i servizi web IGRUE, è necessario che ogni sistema locale di monitoraggio che ne abbia l'esigenza, risulti accreditato presso il sistema informativo dell'IGRUE.

Il SURF, accreditato per il PO FSE come sistema mittente, prevede la possibilità di inviare un insieme di dati definito (ad esempio tutti i dati validati in un periodo di monitoraggio) direttamente da interfacce applicative.

La trasmissione dei dati di monitoraggio al sistema della BDU IGRUE avviene tramite la porta di dominio della Regione Campania.

Dati di avanzamento del PO FSE

Nei prossimi paragrafi saranno presenti i dati di avanzamento del POR Campania FSE 2014/2020 estrapolati dal sistema informativo SURF.

Avanzamento finanziario del Programma

Il POR FSE 2014-2020 si colloca all'interno di una cornice programmatica definita dalla Strategia Europa 2020 con l'obiettivo di rilanciare l'Europa attraverso tre priorità: Crescita intelligente, Crescita sostenibile, Crescita inclusiva.

All'interno del sistema informativo SURF, la creazione di un programma avviene inserendo un set di informazioni circoscritto e con il massimo grado di flessibilità. In fase di attuazione, il sistema riporta delle dashboard capaci di restituire dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario.

Di seguito si riporta un quadro sintetico dell'attuazione finanziaria del Programma per asse prioritario ricavato dai dati estratti dal sistema informativo.

Asse del Programma	Costo ammesso	Pagamenti ammessi	Spesa certificata
1	256.863.076,45 €	165.958.080,65 €	92.011.367,37 €
2	267.782.645,72 €	263.704.599,89 €	143.128.741,03 €
3	295.302.733,03 €	185.890.504,54 €	163.919.630,04 €
4	23.101.906,32 €	22.567.953,09 €	10.376.900,32 €
5	14.348.334,68 €	9.441.400,83 €	9.375.039,45 €
TOTALI	857.398.696,20 €	647.562.539,00 €	418.811.678,21 €

Tabella 1 – Dettaglio Avanzamento finanziario POR - Elaborazione del 31/03/2021

- 1) **Asse del programma:** Tipologia della Procedura di Attivazione tramite la quale sono individuati i progetti.
- 2) **Costo ammesso:** Importo del Costo Ammesso dei progetti per asse.
- 3) **Pagamenti ammessi:** Pagamenti Ammessi dei Progetti per asse.
- 4) **Spesa Certificata:** Importo dei pagamenti ammessi che sono stati certificati.

Realizzazioni di Programma

Di seguito si riporta un quadro sintetico dell'avanzamento delle realizzazioni fisiche dei progetti del Programma.

Codice output	indicatore	Denominazione indicatore	Valore programmato	Valore realizzato	Numero progetti
217F		Altre persone svantaggiate (femmine)	3941	1265	162
217M		Altre persone svantaggiate (maschi)	1957	1045	205
122014IT05SFOP020		Bambini di età compresa tra 0 e 3 anni	1	0	1
796		Destinatari	450891	151271	3480
796F		Destinatari Femmine	81844	30230	163687
796M		Destinatari Maschi	50215	16434	100429
202F		Disoccupati di lungo periodo (femmine)	16402	3580	32803
202M		Disoccupati di lungo periodo (maschi)	8372	2612	16743
201F		Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata (femmine)	64632	44484	129263
201M		Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata (maschi)	54906	33266	109811
AT32014IT05SFOP020		Eventi informativi	1	3	1
205F		Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi (femmine)	28597	21422	57193
205M		Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi (maschi)	25527	23439	51053
215F		Migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom) (femmine)	2060	583	4119
215M		Migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom) (maschi)	926	360	1851
22014IT05SFOP020		Numero di eventi organizzati	40	34	1
223		Numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale)	3246	2456	6491
220		Numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative	1374	162,7	2747

221	Numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro	186	29	373
222	Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	6265	3196	12529
12014IT05SFOP020	Numero di studi e valutazioni condotte	5	0	1
214F	Partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico (femmine)	5352	3528	10703
214M	Partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico (maschi)	2998	1951	5995
216F	Partecipanti con disabilità (femmine)	1572	1034	3143
216M	Partecipanti con disabilità (maschi)	1231	822	2461
212F	Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro (femmine)	7745	4294	15489
212M	Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro (maschi)	4463	2245	8925
213F	Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico (femmine)	4684	1260	9367
213M	Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico (maschi)	877	230	1753
CV31	Partecipanti supportati per combattere la pandemia di COVID19	178890	174226	3
206F	Persone di età inferiore a 25 anni (femmine)	82633	67949	165265
206M	Persone di età inferiore a 25 anni (maschi)	69147	58691	916
207F	Persone di età superiore a 54 anni (femmine)	4188	1239	172
207M	Persone di età superiore a 54 anni (maschi)	1890	1185	275
208F	Persone di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione (femmine)	2407	470	136
208M	Persone di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione (maschi)	2278	581	201
132014IT05SFOP020	Persone di età superiore ai 75 anni	10	0	10
203F	Persone inattive (femmine)	81493	66665	780
203M	Persone inattive (maschi)	60546	54696	790
204F	Persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione (femmine)	6208	1489	102
204M	Persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione (maschi)	988	307	88
218F	Persone senzاتetto o le persone colpite da esclusione abitativa (femmine)	312	52	74
218M	Persone senzاتetto o le persone colpite da esclusione abitativa (maschi)	429	56	73
210F	Titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) (femmine)	58177	39685	864
210M	Titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) (maschi)	44861	28575	949
209F	Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) (femmine)	68147	57381	1034

209M	Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) (maschi)	57865	51958	1331
211F	Titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) (femmine)	28197	25177	1064
211M	Titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) (maschi)	20990	17618	805
CV30	Valore delle azioni dell'FSE per combattere gli effetti del COVID-19	129293009,9	100000000	3


Tabella 2 – Dettaglio Avanzamento fisico del POR - Elaborazione del 31/03/2021

- 1) **Codice indicatore di output:** codice dell'Indicatore di Output.
- 2) **Denominazione indicatore:** denominazione dell'Indicatore di Output.
- 3) **Valore Programmato:** valore programmato dell'Indicatore di Output.
- 4) **Valore Realizzato:** valore realizzato dell'Indicatore di Output.

Avanzamento delle Procedure di Attivazione

Le Procedure di Attivazione (PRATT) rappresentano la modalità procedurale adottata dall'Amministrazione responsabile del Programma per l'individuazione dei progetti da realizzare e dei rispettivi Beneficiari e si concretizza nella pubblicazione/emissione di bandi, circolari, avvisi pubblici, etc.

Anche nel sistema informativo SURF, le PRATT rappresentano gli strumenti di finanziamento dei progetti che da un lato impegnano le risorse dal programma, dall'altro lato, finanziano i progetti; in particolare, SURF è dotato di un modulo specifico che consente ai Responsabili di Obiettivo Specifico di gestire le PRATT di cui sono responsabili.



Di seguito si riporta un quadro sintetico dello stato di avanzamento delle Procedure di Attivazione inerenti al Programma ricavato dai dati estratti dal sistema informativo.

Tipo procedura	Numero di procedure	Importo sul programma
Avviso ad evidenza pubblica	51	433.025.231,94 €
Bando	6	131.843.290,61 €
Procedura negoziale	26	86.275.572,72 €
Individuazione diretta nel Programma	5	837.441.190,00 €
Manifestazione di interesse	4	67.893.360,38 €
TOTALI	92	802.781.645,65 €

Tabella 3 – Dettaglio PRATT - Elaborazione del 31/03/2021

- 1) **Tipo procedura:** Tipologia della Procedura di Attivazione tramite la quale sono individuati i progetti.
- 2) **Numero procedure:** Numero delle Procedure di Attivazione per ciascuna Tipologia di procedura rappresentata.

- 3) **Importo sul programma:** Importo delle risorse della Procedura di Attivazione a valere sul Programma.

Attuazione finanziaria per tipologia di operazione

Il progetto costituisce l'unità minima di rilevazione della sfera di osservazione a cui vengono correlati specifici insiemi di informazioni che si pongono come attributi a corredo di tale entità concettuale, in termini di obiettivi, tempistica di realizzazione, localizzazione territoriale, risorse finanziarie necessarie e impiegate, indicatori, soggetti coinvolti a vario titolo nella sua attuazione.

Anche nel sistema informativo, il progetto rappresenta la principale entità e viene gestita mediante un workflow rispondente al suo ciclo vita; per ciascun progetto, il sistema consente la gestione delle informazioni relative alle operazioni e la raccolta, registrazione ed archiviazione dei dati di gestione, attuazione e controllo ed i relativi documenti.




Figura 2 – Ciclo di vita dei progetti

Di seguito si riporta un quadro sintetico dello stato di avanzamento finanziario del Programma per Tipo di operazione ricavato dai dati estratti dal sistema informativo.

Tipo operazione	Numero progetti	Costo ammesso
02-Acquisto o realizzazione di servizi	4.756	728.051.027,84 €
06-Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)	379	76.430.229,26 €
07-Concessione di incentivi ad unità produttive	2.236	51.917.439,10 €
08-Sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di gara	1	1.000.000,00 €
TOTALI	7.372	857.398.696,20 €

Tabella 4 – Dettaglio Progetti - Elaborazione del 31/03/2021

- 1) **Tipo operazione:** Tipo di operazione, corrispondente alla concatenazione di Codice e Descrizione Natura Progetto.
- 2) **Numero progetti:** Numero dei progetti per il Tipo di operazione.
- 3) **Costo ammesso:** Importo del Costo Ammesso dei progetti per il Tipo di operazione.

Focus sui dati di monitoraggio trasmessi ad IGRUE

L'Autorità di Gestione del PO FSE, tramite il sistema SURF, ha il compito di assicurare periodicamente il trasferimento e la validazione dei dati finanziari, procedurali e fisici inerenti allo stato di avanzamento finanziario del PO e il raggiungimento del performance framework alla Commissione Europea.

Di seguito si mostrano i principali risultati raggiunti dal PO FSE:



I dati raccolti dal sistema sono trasmessi al sistema di monitoraggio nazionale bimestralmente e nel rispetto delle scadenze previste.

Il sistema è, infatti, dotato di specifiche funzionalità che consentono di definire la periodicità del monitoraggio (es. mensile, bimestrale, semestrale), la rilevazione, la verifica e la successiva trasmissione dei dati di monitoraggio al Sistema di Monitoraggio Nazionale.

In particolare, nel modulo monitoraggio l'AdG ha la possibilità di:

- definire i periodi di monitoraggio attraverso il censimento della battuta di monitoraggio in cui l'AdG indica la data di validazione;
- raccogliere i dati di monitoraggio tramite la generazione dell'estrazione di monitoraggio con cui il sistema estrapola tutti i dati imputati fino a quel momento dai diversi soggetti; inoltre, la AdG ha la possibilità di eseguire un ricalcolo dei dati di monitoraggio consentendo così di aggiornare i dati nell'ambito della stessa estrazione.
- visualizzare i controlli di validazione dei dati di monitoraggio ossia controlli di qualità e di coerenza dei dati che vengono effettuati ai fini della validazione sul Sistema Nazionale di Monitoraggio;
- trasmettere i dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio attraverso le modalità tecniche descritte nel Protocollo Applicativo del MEF-RGS-IGRUE.

Le funzionalità del sistema assicurano un invio dei dati coerenti con le condizioni indicate nel tracciato PUC garantendo così che la AdG possa adempiere all'obbligo di trasmissione dei dati di avanzamento al Sistema Nazionale di Monitoraggio operante presso il MEF – RGS – IGR.