



L- Cronoprogramma Attività

Intervento/ Azione	Descrizione Attività	Date Previste		Date Consuntive			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	
		Data inizio	Data Fine	Data inizio	Data Fine														
Intervento1	Configurazione Access Point (Wifi Italia)	03/05	31/05																
Intervento1	Adeguamento rete Liceo Regina Margherita	03/05	31/05																
Intervento1	Implementazione piattaforma/community	03/05	31/07																
Intervento1	Acquisto materiali e allestimenti laboratori	01/08	31/08																
Intervento2 /AzioneA	Sviluppo delle metodologie didattiche. Co-progettazione delle attività in rete e dei laboratori didattici	01/08	30/09																
Intervento2 /AzioneB	Formazione ai docenti su metodologie e modelli individuati	01/10	31/12																
Intervento2 /AzioneC	Attività laboratoriali multitematiche per formazione alunni	02/01	30/04																
Intervento1 /AzioneA	Eurogramma in k€	03/05	31/08				14,5	45	35	25,5									
Intervento2 /AzioneA	Eurogramma in k€	01/08	30/09							12	13								
Intervento2 /AzioneB	Eurogramma in k€	01/10	31/12									6,5	6,5	6,5					
Intervento2 /AzioneC	Eurogramma in k€	02/01	30/04												8	8	8	11,5	

**Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sabrina Rega**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/2005 s.m.i.
e norme collegate*