

POR CAMPANIA FSE 2014/2020

Punto 2 Ordine del Giorno

*Informativa sullo stato di avanzamento del
PO e spesa sostenuta e prevista fino a fine
programmazione*

- *Principali iniziative in corso e
previste fino a fine programmazione
(2023)*
- *Supporto e riduzione del carico
amministrativo per i Beneficiari*

Sommario

<u>AGGIORNAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL POR CAMPANIA FSE 2014-2020</u>	3
AVANZAMENTO FISICO, FINANZIARIO E PROCEDURALE	3
PRINCIPALI INIZIATIVE IN CORSO E PREVISTE FINO A FINE PROGRAMMAZIONE (2023)	6
SUPPORTO E RIDUZIONE DEL CARICO AMMINISTRATIVO PER I BENEFICIARI	16

AGGIORNAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL POR CAMPANIA FSE 2014-2020

Avanzamento fisico, finanziario e procedurale

Il POR Campania FSE 2014-2020 presenta, al 31 dicembre 2022, un apprezzabile e significativo avanzamento in termini di attuazione delle procedure avviate.

In dettaglio, a fronte di una dotazione finanziaria pari a 837.176.347,00 euro, viene rilevato un costo delle operazioni selezionate pari a 845.617.489,60 euro, leggermente superiore alla dotazione complessiva attuale del programma. La quota di overbooking che si rileva in base al valore delle operazioni selezionate consentirà di far fronte ad eventuali criticità attuative che dovessero verificarsi in fase di chiusura per garantire il completo assorbimento delle risorse del Programma.

La sottostante Tabella 1 riporta i dati di avanzamento del Programma Operativo al 31.12.2022 evidenziando lo stato di attuazione suddiviso per Asse prioritario, da cui si evince l'andamento complessivo del programma suddiviso per asse. Il dato rilevante sull'avanzamento del programma è rappresentato dalla spesa dichiarata dai beneficiari che subisce un incremento complessivo di € 128.685.536,19 pari ad una crescita del 28% rispetto ai dati del 30/04/2021 relativi al precedente Comitato di Sorveglianza. Parimenti le spese certificate alla Commissione Europea ammontano complessivamente a € 561.752.665,40 registrando un incremento di € 125.143.547,69 e risultano pari al 67 % della dotazione complessiva del programma.

Riguardo alla certificazione della spesa ed alle prossime previsioni, si precisa che al 31 dicembre 2022 il POR Campania FSE 2014-2020 presenta risorse certificate in quota UE pari ad € 499.911.802,76 ovvero al 79,62% della dotazione complessiva in quota UE totale pari ad € 627.882.260,25; dà ciò ne consegue che la relativa quota residua da certificare risulta pari a € 127.970.457,49.

La Tabella 2 riporta i dati rilevati condivisi al 30.04.2021 e consente un confronto sull'avanzamento del programma rispetto al precedente Comitato di Sorveglianza.

Tabella 1: dati al 31.12.2022

Asse	Dotazione finanziaria	Costo delle Operazioni Selezionate	Spesa Dichiarata dai Beneficiari all'AdG	Importo Liquidato	Spesa certificata al 31.12.2022
I	223.801.739,00	213.469.948,69	124.779.049,71	128.121.386,63	121.257.865,67
II	272.507.008,00	272.138.508,48	189.564.339,05*	113.701.572,70	181.419.770,63
III	299.800.453,00	319.992.496,63	242.103.605,49	263.623.038,38	228.693.596,96
IV	25.110.000,00	23.731.737,77	19.077.870,19	17.809.943,00	17.733.219,85
V	15.957.147,00	16.284.797,98	12.724.786,59	13.677.573,19	12.648.212,29
	€ 837.176.347,00	€ 845.617.489,55	€ 588.249.651,03	€ 536.933.513,89	€ 561.752.665,40

* l'importo è comprensivo dei 100 mln di euro relativo alle spese anticipate dallo stato per la CIGD

Tabella 2: dati al 30.04.2021

Asse	Dotazione finanziaria	Costo delle Operazioni Selezionate	Spesa Dichiarata dai Beneficiari all'AdG	Importo Liquidato	Spesa certificata al 30.04.2021
I	223.801.739,00	171.591.299,66	101.300.628,32	116.695.483,87	93.450.978,82
II	272.507.008,00	259.962.162,73	147.240.683,93*	82.098.566,73	143.768.971,05
III	299.800.453,00	284.447.269,99	190.387.088,78	226.654.822,77	179.318.647,29
IV	25.110.000,00	23.977.290,03	11.260.674,36	9.329.604,16	10.695.481,10
V	15.957.147,00	13.820.878,44	9.375.039,45	10.378.424,15	9.375.039,45
	€ 837.176.347,00	€ 753.798.900,85	€ 459.564.114,84	€ 445.156.901,68	€ 436.609.117,71

* l'importo è comprensivo dei 100 mln di euro relativo alle spese anticipate dallo stato per la CIGD

In relazione ai progressi registrati in fase attuativa, nella Tabella 3 che segue è rappresentato un confronto fra volume di spese dichiarate dai beneficiari, gli importi liquidati e certificati al 31.12.2022 rispetto alla precedente rilevazione al 30.04.2021.

Come già indicato, si rileva una crescita delle spese dichiarate dai beneficiari di circa 128,68 milioni di euro - al netto delle spese anticipate dallo Stato relativamente alla CIGD - e un aumento del volume delle spese certificate di oltre 54 milioni di euro.

Tabella 3: incremento 28.12.2021 – 31.12.2022

Asse	Spesa Dichiarata dai Beneficiari all'AdG		Importo Liquidato		Spesa certificata al 28.12.2022	
	€	%	€	%	€	%
I	23.478.421,39	23%	11.425.902,76	10%	27.806.886,85	30%
II	42.323.655,12	29%	31.603.005,97	38%	37.650.799,58	26%
III	51.716.516,71	27%	36.968.215,61	16%	49.374.949,67	28%
IV	7.817.195,83	69%	8.480.338,84	91%	7.037.738,75	66%
V	3.349.747,14	36%	3.299.149,04	32%	3.273.172,84	35%
	€ 128.685.536,19	28%	€ 91.776.612,22	21%	€ 125.143.547,69	29%

Si riporta, infine, una tabella riepilogativa dell'avanzamento degli indicatori di output realizzati al 31.12.2022, ripartiti per posizione occupazionale e titolo di studio.

Tabella 4: Avanzamento degli indicatori di output ¹

Dati sui partecipanti – Posizione Occupazionale						
Asse	<i>Disoccupati M</i>	<i>Disoccupati F</i>	<i>Inattivi M</i>	<i>Inattivi F</i>	<i>Lavoratori M</i>	<i>Lavoratori F</i>
I	18.806	15.522	610	2.221	18312	15.790
II	4.756	9.877	56.391	66.723	1.847	3.712
III	12.966	21.795	39.232	43.779	346	331
IV	0	0	0	0	3.373	2.320
	36.528	47.194	96.233	112.723	23.878	22.153
Dati sui partecipanti – Titolo di Studio						
Asse	<i>ISCED 1-2 M</i>	<i>ISCED 1-2 F</i>	<i>ISCED 3-4 M</i>	<i>ISCED 3-4 F</i>	<i>ISCED 5-8 M</i>	<i>ISCED 5-8 F</i>
I	8.565	5.335	14.759	11.413	12.222	14.501
II	19.617	24.411	22.333	28.579	1.836	4.008
III	76.897	81.775	11.498	18.739	4.581	7.959
IV	0	0	814	596	2.559	1.724
	105.079	111.521	49.404	59.327	21.198	28.192

Il totale dei destinatari raggiunti è pari a n. 338.709 (182.070 F, 156.639 M).

Sono stati intercettati 83.722 soggetti in stato di disoccupazione (tot. 47.194 F, 36.528 M), 208.956 inattivi (tot. 112.723 F, 96.233 M) e 46.031 lavoratori (tot. 22.153 F, 23.878 M). I soggetti di età inferiore a 25 anni coinvolti in percorsi finanziati dal POR Campania FSE 14-20 sono 139.459 (65.115 F, 74.344 M).

Riguardo alle caratteristiche relative al titolo di studio, i soggetti raggiunti si dividono per il 57,80% in livello di istruzione ISCED 1-2 (216.600 tot. 111.521 F, 105.079 M), il 29,00% ISCED 3-4 (108.731 tot, 59.327 F, 49.404 M) e il 13,18% ISCED

¹ Rif. SURF

da 5 a 8 (49.390 tot. 28.192 F, 21.198 M).

Infine, relativamente alle vulnerabilità monitorate, sono stati raggiunti 41.198 soggetti con disabilità (22.013 F e 19.185 M).

Come dimostrano i dati relativi all'avanzamento finanziario presentati, il POR si trova nella sua fisiologica fase conclusiva, caratterizzata da un importo residuale di risorse da certificare pari al 20,38 % della dotazione complessiva. La strategia per la programmazione attuativa del 2023 mira ad utilizzare eventuali risorse residue ed economie al fine di aumentare la dotazione di procedure in corso di esecuzione.

A tal proposito va ricordato, che la Regione Campania ha aderito, in linea con quanto previsto dall'articolo 25 bis, paragrafo 1 dell'RDC introdotto dal Regolamento (UE) 2020/558, all'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100% limitatamente alle domande di pagamento presentate nell'anno contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 di giugno del 2021, su tutti gli assi del Programma incluse le spese non riferite a Covid-19. Tale scelta, in ragione del tasso medio di cofinanziamento UE maggiore rispetto a quello previsionale e di cofinanziamento nazionale proporzionalmente inferiore, potrà determinare un volume totale di investimenti da certificare, in sede di chiusura del Programma, inferiore alla dotazione complessiva iniziale di 837.176.347,00 euro.

Principali iniziative in corso e previste fino a fine programmazione (2023)

Di seguito si riepilogano, per ambito d'intervento, le principali iniziative in corso e quelle previste fino a fine programmazione.

Occupazione

Continua l'impegno del FSE nella realizzazione di iniziative volte a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro di personale qualificato, sia nel pubblico che nel privato, attraverso l'avvio di percorsi in grado di assicurare un più stretto collegamento tra gli interventi formativi e l'effettiva domanda di lavoro e competenze espressa dal mondo del lavoro. In particolare, si segnalano:

- **Piano per il lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni.** L'intervento rientra tra le misure strategiche avviate dall'amministrazione regionale per sostenere e promuovere l'ingresso nel mondo del lavoro del personale qualificato, attraverso l'implementazione di percorsi in grado di assicurare un collegamento tra intervento formativo ed effettiva domanda di lavoro. Il Piano si muove in un processo di integrazione tra le finalità dei due Assi del POR Campania FSE che cofinanziano l'iniziativa nel suo complesso, prevedendo oltre alle risorse dell'Asse IV "Capacità

istituzionale” (per il progetto capacitante comprensivo della successiva fase di selezione delle risorse umane, come individuate nei Piani dei fabbisogni di personale delle PP.AA. coinvolte), la parte più cospicua di risorse sull’Asse 1 “Occupazione” per l’attivazione di borse di lavoro e/o tirocini da erogare ai soggetti selezionati.

L’intervento, infatti, è stato attuato mediante la specifica formula del “corso – concorso” per la conseguente assunzione a tempo indeterminato dei vincitori. Si tratta del primo esempio di concorso unico territoriale, con un forte protagonismo dell’amministrazione regionale che promuove il concorso, ne determina le finalità e le modalità di svolgimento e si fa carico dei costi previsti. L’iniziativa ha contribuito ad innalzare la qualità dei dipendenti pubblici che operano negli Enti Locali campani attraverso l’immissione in ruolo di personale capace, specificamente selezionato e formato sulle competenze necessarie a supportare processi di sviluppo coerenti con gli obiettivi comunitari e nazionali. Attualmente, la procedura è conclusa con l’erogazione delle borse di studio a tutti i soggetti aderenti e con l’immissione in ruolo dei soggetti che hanno completato il percorso formativo. Il Piano per il lavoro rappresenta uno degli interventi più performanti del PO FSE 14/20, sia per il numero di destinatari raggiunti (1.856 borsisti coinvolti che all’esito del percorso hanno sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui 770 donne e 1.086 uomini), sia per il numero di enti pubblici che hanno beneficiato degli effetti positivi della procedura: sono 146, infatti, le Pubbliche amministrazioni regionali che, attraverso il “Piano”, hanno avuto la possibilità di immettere nuove risorse umane, idoneamente formate, innalzando, in tal modo, l’efficienza dell’azione amministrativa locale. Sotto il profilo della gestione amministrativa dell’intervento si rileva che il medesimo si è chiuso come da quadro finanziario di seguito riportato.

Avanzamento al 31.12.2022	
Totale liquidato	€ 25.659.008,78
Totale certificato	€ 13.094.925,42
Stato procedurale	Concluso

▪ **Apprendistato Professionalizzante.** L’iniziativa costituisce uno dei capisaldi del sistema duale italiano, nel quale accanto alla finalità di scambio di lavoro verso retribuzione, tipica del contratto di lavoro subordinato, si pone la finalità formativa. In particolare, l’intervento è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale determinata dalle parti del contratto, sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai CCNL. L’intervento promuove l’immissione dei giovani nel mondo del lavoro per costruire e migliorare professionalità qualitativamente elevate, che avranno l’opportunità di acquisire con l’apprendistato professionalizzante, una posizione lavorativa ben definita, pienamente attiva e collocata nel mercato. I progetti ammessi a finanziamento sono 369; nonostante le

problematiche legate al Covid, allo stato sono stati avviati 73 contratti di apprendistato relativi ad altrettanti destinatari di cui n. 22 donne e 51 uomini.

Avanzamento al 31.12.2022	
Totale liquidato	€ 156.332,40
Totale certificato	€ 12.406,38
Stato procedurale	In corso

▪ **Voucher per la partecipazione a percorsi formativi destinati alle donne in età lavorativa.** In attuazione del “Piano Strategico Pari Opportunità”, approvato con D.G.R. n. 112 del 27.02.18, a valere sugli Obiettivi Specifici 3 e 7, finalizzato a favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro, mediante interventi integrati di supporto all’inserimento lavorativo e di prevenzione dei fenomeni discriminatori, anche attraverso azioni di comunicazione e sensibilizzazione, sono stati avviati percorsi formativi e di orientamento al lavoro rivolti alle donne in età lavorativa; con D.D. n. 95 del 27/02/2020 sono stati assentiti interventi di comunicazione ed animazione territoriale finalizzati a diffondere la cultura delle pari opportunità e informare sugli strumenti disponibili per agevolare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. È in via di conclusione l’attuazione del Piano volto a conseguire gli obiettivi di pari opportunità come declinati nell’ambito del POR FSE 2014/2020 con una dotazione finanziaria complessiva pari a € 4.928.345,30.

Dal punto di vista attuativo, sono stati ritenuti finanziabili n. **875 voucher** formativi rivolti a donne in età lavorativa, con priorità per i settori che offrono maggiori prospettive di crescita, e alla produzione di informazioni e di strumenti di analisi di genere finalizzati a favorire la riduzione del mismatch tra domanda e offerta di lavoro. Nel dettaglio i percorsi formativi selezionati per le donne hanno riguardato i settori della green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, quelli afferenti ai settori della “Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente” (RIS3: aerospazio, edilizia sostenibile; biotecnologie, salute dell’uomo, agroalimentare, energia e ambiente, materiali avanzati e nanotecnologie; trasporti di superficie e logistica), nonché a quello dell’ICT.

Avanzamento al 31.12.2022	
Totale liquidato	€ 827.642,24
Totale certificato	€ 827.642,24
Stato procedurale	In corso

Inclusione sociale

Con riferimento al contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, oltre all’adozione di misure di contrasto alla povertà, si segnalano, in continuità con le precedenti annualità i seguenti interventi:

▪ **Scuola di Comunità.** L'avviso pubblico approvato con D.D. n. 160 del 02/11/2017 ha finanziato 175 proposte progettuali per un valore complessivo di € 15.146.972,34, nell'ambito dell'Asse II, Obiettivi Specifici 11 e 6. I progetti sono finalizzati a diffondere la cultura della legalità e a contrastare dispersione scolastica, attraverso la realizzazione di interventi tesi a potenziare l'apprendimento sociale e culturale di giovani, in particolare di quelli appartenenti a nuclei familiari in condizione di svantaggio. I Beneficiari sono partenariati composti da soggetti del terzo settore, istituti scolastici, enti pubblici locali, enti di promozione dello sport ed associazioni sportive e associazioni antiracket e antiusura. L'obiettivo è quello di favorire la sperimentazione di un modello integrato di presa in carico e di accompagnamento educativo, coinvolgendo l'insieme di soggetti che, a vario titolo, si occupano dei ragazzi, a partire dalle famiglie. I progetti finanziati sono in corso di realizzazione e coinvolgono allo stato n. 12.050 alunni delle scuole primarie e secondarie delle aree a maggior rischio di dispersione scolastica.

Avanzamento al 31.12.2022	
Totale liquidato	€ 10.832.300,23
Totale certificato	€ 4.243.367,90
Stato procedurale	In corso

▪ **Accordi Territoriali di Genere (ATG).** Anche questa misura, del valore complessivo di €10.000.000,00 (D.D. n. 67 del 15.04.2016), è finanziata a valere sull'Asse I, Obiettivo Specifico 6 e sull'Asse II, Obiettivo Specifico 9 e promuove un sistema territoriale integrato di azioni che favoriscono la partecipazione femminile al mercato del lavoro, attraverso la promozione e realizzazione di servizi di informazione ed orientamento e servizi di cura per la prima infanzia. Nello specifico i progetti prevedono la realizzazione di tre azioni complementari:

- un piano di promozione e comunicazione delle attività;
- l'erogazione di servizi di sostegno all'occupabilità femminile (Concilia Point);
- l'erogazione di buoni-servizio per l'acquisto di posti in servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini di età compresa tra 0-12 anni (per il tramite di Reti Territoriali promotrici dell'Accordo Territoriale di Genere, composte da diversi soggetti pubblici e privati, quali associazioni di categoria, sindacati e enti bilaterali, soggetti del terzo settore, con la presenza obbligatoria dell'Ambito Territoriale di riferimento), beneficiari del finanziamento. Sono stati finanziati n. 48 progetti per un valore complessivo di € 8.306.534,64. Ad oggi la procedura è in fase di chiusura.

Avanzamento al 31.12.2022	
Totale liquidato	€ 7.011.964,62
Totale certificato	€ 5.295.784,15
Stato procedurale	In corso

▪ **Catalogo di percorsi formativi per l'inclusione socio - lavorativa dei detenuti.** L'intervento del valore di € 4.000.000,00 ha consentito, nel 2019, di ammettere a finanziamento n. 45 percorsi formativi per un importo di € 3.572.100,00. L'impianto metodologico del progetto è stato definito dall'Amministrazione regionale in collaborazione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale della Campania ed il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, ai quali è stata demandata l'individuazione delle aree di formazione, sulla base dei fabbisogni rilevati. I Beneficiari dei progetti sono partenariati costituiti da soggetti del terzo settore e organismi di formazione accreditati volte a realizzare le attività in collaborazione con le diverse strutture di detenzione individuate dal Ministero di Giustizia. Allo stato attuale dei 45 percorsi formativi ammessi a finanziamento con D.D. n.395 del 02/10/2019, 44 sono stati avviati e conclusi, per un totale di € 3.491.100,00, 1 risulta revocato con DD 263 del 06/08/2021. Nonostante le ripetute sospensioni disposte per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i percorsi avviati hanno fatto registrare un coinvolgimento di circa **354** detenuti, adulti e minori.

Avanzamento al 31.12.2022	
Totale liquidato	€ 2.426.775,42
Totale certificato	€ 2.374.535,42
Stato procedurale	Concluso

▪ **S.V.O.L.T.E.** Ulteriore misura volta a garantire pari opportunità è quella denominata S.V.O.L.T.E. che finanzia n. 34 progetti, per un valore di €. 2.168.000,00, a valere sull'Asse II, Obiettivo Specifico 7 (D.D. n. 104 del 09.08.17), la realizzazione di servizi di accoglienza ed orientamento all' inclusione socio-lavorativa e l'attivazione di tirocini di inclusione socio-lavorativa rivolti alle donne vittime di violenza e di tratta, attraverso partenariati composti da Ambiti Territoriale titolari di un Centro Antiviolenza, un soggetto gestore, un ente di formazione e un soggetto iscritto al registro nazionale delle associazioni. Ad oggi la procedura risulta in via di conclusione.

Avanzamento al 31.12.2022	
Totale liquidato	€ 1.678.574,14
Totale certificato	€ 820.033,59
Stato procedurale	In corso

▪ **Progetto di adozione sociale per le vittime di usura e di estorsione.** L'avviso finanzia servizi di presa in carico, consulenza specializzata e tutoraggio rivolti a soggetti sovra-indebitati e/o vittime di usura ed estorsione, con l'obiettivo di sostenere tali soggetti nel difficile percorso che va dalla denuncia del reato all'iter processuale, fino alla loro completa riabilitazione socioeconomica. La procedura è conclusa ed ha finanziato complessivamente 15 progetti per un importo pari ad €

2.115.000,00.

Avanzamento al 31.12.2022	
Totale liquidato	€ 2.045.779,83
Totale certificato	€ 1.993.204,00
Stato procedurale	Concluso

▪ **I.T.I.A. “Intese Territoriali di Inclusione Attiva”.** In riferimento alla procedura I.T.I.A. “Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, nelle annualità 2020 e 2021, le progettualità previste hanno subito un significativo rallentamento dovuto in gran parte alla particolare fase di difficoltà generata dalla diffusione pandemica. ciò ha richiesto da parte dell’Amministrazione regionale, insieme ai beneficiari, un attento e concertato lavoro di revisione delle tempistiche di attuazione. La procedura in questione ha visto il finanziamento complessivo di 59 progetti, uno per ogni ambito territoriale sociale della Regione Campania così come definiti dalla L. R. 11/2007 e s.m.i. I progetti sono stati finanziati per un importo totale impegnato pari ad € 58.780.618,48. Per le azioni progettuali che hanno avuto impatto sul rispetto del principio di pari opportunità e differenza genere, come già nella precedente informativa, si evidenziano i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia ed alla riabilitazione di persone prese in carico dai servizi sociali professionali e/o dai servizi sanitari ai sensi della normativa di riferimento (Conferenza Stato Regioni, di cui all’ Accordo rep. 7 del 22 gennaio 2015, recepite dalla Regione Campania con D.G.R. n. 103 del 20/02/2018, di modifica del Regolamento regionale 2 aprile 2010, n 9). Le risorse destinate per i tirocini sono pari ad € 13.822.134,99, complessivamente, di cui € 7.616.209,06 per tirocini di inclusione sociale rivolti a persone svantaggiate e € 6.205.925,93 per tirocini di inclusione sociale rivolti a persone con disabilità. Sono in corso di realizzazione le attività che prevedono il coinvolgimento complessivo di 2.396 destinatari di cui 1.428 persone svantaggiate e 968 persone con disabilità.

Avanzamento al 31.12.2022	
Totale liquidato	€ 39.568.272,50
Totale certificato	€ 5.713.596,79
Stato procedurale	In corso

Istruzione e formazione

Nell’ambito delle politiche a sostegno dell’istruzione e della formazione, in continuità con le annualità precedenti, l’Amministrazione regionale ha puntato sulle iniziative di contrasto alla dispersione scolastica e sulla valorizzazione del capitale umano promuovendo l’acquisizione di competenze in settori strategici in linea con la RIS3 Campania e la diffusione di metodologie didattiche innovative. In particolare,

si segnalano:

- **Programma quadriennale Scuola Viva.** Il Programma ha come finalità il rafforzamento della relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini e il contrasto alla dispersione scolastica. L'iniziativa, giunta alla quarta edizione, è stata finanziata per un importo pari a € 86.883.428,21, a fronte dei quali i progetti ammessi a finanziamento sono stati n. 1.593. L'intervento ha coinvolto 261.427 alunni afferenti a 455 istituti scolastici delle 5 province campane. La procedura è in corso di conclusione.

Tabella 5: Il Programma Scuola Viva dalla I alla IV annualità - dati da progetto

ANNUALITÀ	NUMERO ISTITUTI	ORE DI LABORATORIO	PARTECIPANTI	MODULI	PARTNER
I	455	127.255	76.947	2.828	1.668
II	396	111.526	66.783	2.604	1.508
III	374	105.324	62.137	2.489	1.307
IV	331	93.718	55.560	2.265	1.157

Avanzamento al 31.12.2022	
Totale liquidato	€ 74.507.271,54
Totale certificato	€ 58.745.781,94
Stato procedurale	In corso

- **Istruzione Tecnica Superiore in Campania (ITS).** L'intervento sostiene percorsi di ITS già costituiti (nelle Aree Mobilità sostenibile e Tecnologie innovative per i beni culturali e Turismo) e nuovi ITS nelle Aree Efficienza energetica e Nuove tecnologie per il made in Italy per n. 15 progetti per un importo complessivo pari a € 14.106.796,40. I destinatari sono giovani in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore e giovani che hanno frequentato un percorso di Istruzione e Formazione tecnica Professionale (IeFP) integrato da un percorso Istruzione e Formazione tecnica Superiore (IFTS) della durata di un anno. I beneficiari sono scuole, enti di formazione, imprese, università, centri di ricerca ed enti locali. Il risultato atteso consiste nell'innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente. Sono state ottenute percentuali di realizzazione pari al 100% in termini di numero di destinatari trasversalmente alle categorie di genere, occupazione/inattività e titolo di studio, rispetto ai valori programmati.

Avanzamento al 31.12.2022	
Totale liquidato	€ 10.061.764,38
Totale certificato	€ 7.130.532,74
Stato procedurale	In corso

▪ **Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS).**

L'intervento si pone l'obiettivo di migliorare il raccordo tra il sistema di istruzione e formazione ed il mercato del lavoro favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e migliorandone la qualità anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di apprendistato. L'importo ammesso a finanziamento è pari, complessivamente, a circa € 17.541.339,46 per n. 1.629 destinatari complessivi, con una percentuale degli occupati post-corso pari al 46% degli iscritti².

Avanzamento al 31.12.2022	
Totale liquidato	€ 14.522.525,70
Totale certificato	€ 12.342.586,03
Stato procedurale	In corso

▪ **Iniziative di Formazione con Applicazione Industriale nel Settore ICT e Sviluppo di Nuove Metodologie Didattiche.**

L'intervento prevede la realizzazione di percorsi formativi per l'utilizzo di metodologie innovative in grado di fornire competenze digitali per facilitare l'accesso al mercato del lavoro. I giovani che partecipano alle attività formative percepiscono, a titolo di indennità di frequenza, importi collegati all'effettiva frequenza alle attività formative. I Beneficiari sono gli Atenei con sede operativa in Regione Campania in forma singola o in partnership con una società del settore ICT senza limitazioni di sede. Il progetto è stato ammesso a finanziamento per un importo di € 44.492.780,01 ed ha coinvolto n. 380 destinatari. E' prevista la conclusione dell'intervento entro il primo bimestre 2023.

Avanzamento al 31.12.2022	
Totale liquidato	€ 3.594.224,00
Totale certificato	€ 2.450.942,29
Stato procedurale	In corso

▪ **Borse di ricerca negli ambiti della RIS 3.**

L'intervento finanzia idee progettuali, proposte dagli Atenei campani per borse di ricerca negli ambiti tecnologici prioritari della strategia RIS 3 (aerospazio, trasporti e logistica, biotecnologie e salute dell'uomo, energia, ambiente e chimica verde, nuovi materiali e nanotecnologie, beni culturali, turismo ed edilizia sostenibile). Le borse sono rivolte a dottori di ricerca non occupati nati e/o residenti in Campania e finalizzate allo sviluppo di progetti di innovazione che coinvolgano sia Organismi di ricerca che realtà aziendali operanti in settori di alta specializzazione. L'operazione è stata ammessa a finanziamento per un importo complessivo pari a € 1.901.600,00, ed ha consentito l'erogazione di 78 borse di studio

² Fonte dati: Adg FSE.

per ricerca universitaria facendo registrare una spesa di €1.682.202,12 (totale liquidato e certificato), ripartito fra 8 Atenei campani, come di seguito riportato:

UNIVERSITÀ		N. BORSE
1	FEDERICO II	33
2	VANVITELLI	18
3	PEGASO	2
4	UNISA	15
5	SANNIO	3
6	UNISOB	2
7	PARTHENOPE	3
8	L'ORIENTALE	2

Avanzamento al 31.12.2022	
Totale liquidato	€1.682.202,12
Totale certificato	€1.682.202,12
Stato procedurale	Concluso

▪ **Dottorati di Ricerca con Caratterizzazione Industriale.** L'intervento mira alla promozione e al rafforzamento dell'alta formazione e della specializzazione post laurea di livello dottorale nonché al potenziamento della rete tra Università e Imprese, in coerenza con i bisogni del sistema produttivo regionale di cui agli ambiti prioritari della "Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente RIS3 Campania" (aerospazio, beni culturali, turismo, edilizia sostenibile, biotecnologie, salute dell'uomo, agroalimentare, energia e ambiente, materiali avanzati e nanotecnologie, trasporti di superficie, logistica). I beneficiari sono Università statali e non statali riconosciute dal MIUR con sede amministrativa ed operativa in Regione Campania. L'intervento, ancora in fase di attuazione, è stato ammesso a finanziamento per un importo di € 9.981.371,61, coinvolgendo **7** Atenei e n. **115** giovani laureati non occupati residenti/domiciliati in regione Campania di cui **67** femmine e **48** maschi.

UNIVERSITÀ		N. BORSE
1	FEDERICO II	47
2	VANVITELLI	15
3	UNISA	23
4	SANNIO	9
5	UNISOB	7
6	PARTHENOPE	10
7	L'ORIENTALE	4

Attualmente, a seguito di economie accertate, il valore della procedura è stata rideterminata a € 9.778.335,43. Si prevede di concludere l'intervento entro l'anno corrente.

Avanzamento al 31.12.2022	
Totale liquidato	€ 6.667.980,05
Totale certificato	€5.643.707,15
Stato procedurale	In corso

Capacità istituzionale

Gli investimenti avviati per il **rafforzamento della capacità amministrativa**, sono volti ad attivare azioni utili al rafforzamento delle competenze ed al sostegno della capacity building della Pubblica amministrazione nonché al processo di miglioramento della capacità amministrativa e tecnica dell'Amministrazione Regionale. Tra gli interventi più significativi attivati si evidenziano:

- **Collaborazione istituzionale con le Università campane.** L'intervento si configura come un'azione di sistema finalizzata al miglioramento della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni. I 14 progetti finanziati, per un importo complessivo di € 7.000.000,00, hanno come obiettivo comune quello di fornire alla Regione Campania elementi di conoscenza e competenze di carattere tecnico-scientifico che supportino l'azione amministrativa, in relazione alle seguenti tematiche: Edilizia scolastica; Industria 4.0; Automotive, Areospazio, Agroindustria, Sistema moda, Semplificazione amministrativa; Mappatura delle reti dei sistemi produttivi, Aree di crisi, Progettazione automatizzata, Alta velocità Napoli Bari; Autonomia differenziata; Rischio idrogeologico. Allo stato, i progetti risultano conclusi. Sono stati pubblicati i quaderni tecnici elaborati dalle università campane coinvolte con riferimento alle diverse tematiche previste. Dal punto di vista dell'avanzamento finanziario, si precisa che, atteso il meccanismo rendicontativo previsto dalla misura, allo stato risulta da erogare il saldo in quanto parte delle spese certificate sulla medesima misura sono state già anticipate dalle università coinvolte.

Avanzamento al 31.12.2022	
Totale liquidato	€ 4.654.211,82
Totale certificato	€ 5.895.689,02
Stato procedurale	Concluso

- **Programma integrato di interventi di rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa della Pubblica Amministrazione.** L'intervento è finalizzato alla realizzazione di attività connesse al miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione. I servizi previsti contemplano azioni di affiancamento, ovvero attività di empowerment orientate a supportare e

integrare le professionalità interne alla Regione Campania nella realizzazione degli obiettivi indicati; azioni di consulenza specialistica al fine di definire e attuare percorsi e processi di ingegneria organizzativa, supportando l'Amministrazione nel cambiamento organizzativo; azioni di formazione, orientata a migliorare le prestazioni della Pubblica Amministrazione attraverso il rafforzamento e il consolidamento delle competenze specifiche all'interno delle aree di azione dei destinatari. Per l'intervento sono state ottenute percentuali di realizzazione pari al 100% in termini di numero di Destinatari trasversalmente alle categorie di genere, occupazione/inattività e titolo di studio, rispetto ai valori programmati. Costo ammesso € 4.997.992,30; totale certificato € 2.786.851,64; avanzamento certificato/costo ammesso 56%. Allo stato l'intervento risulta concluso.

Avanzamento al 31.12.2022	
Totale liquidato	€ 3.720.873,64
Totale certificato	€ 2.786.851,64
Stato procedurale	Concluso

▪ **Servizio di rafforzamento del sistema di governance degli ambiti territoriali.** Il progetto finanziato per un importo pari a € 1.497.623,20 risponde all'esigenza di favorire l'aggiornamento e l'ampliamento delle competenze del personale degli Ambiti Territoriali, coinvolti nella gestione e nell'attuazione dei progetti cofinanziati dal POR Campania FSE e a proseguire l'azione di supporto al rafforzamento della governance rispetto a procedure amministrative complesse (gare d'appalto, avvisi pubblici, protocolli, ecc). In particolare, il progetto prevede un'azione di affiancamento "in loco", presso le sedi dei **59 Ambiti Territoriali** della Regione. La realizzazione del servizio è stata affidata alla Fondazione IFEL Campania, ente in house della Regione Campania.

Avanzamento al 31.12.2022	
Totale liquidato	€ 1.415.002,15
Totale certificato	€ 1.347.860,88
Stato procedurale	Concluso

Supporto e riduzione del carico amministrativo per i Beneficiari

Risulta del tutto evidente in considerazione dei dati riportati nei paragrafi precedenti, come nonostante gli inevitabili rallentamenti determinati su tutto il territorio regionale a causa delle restrizioni imposte dal contrasto all'emergenza epidemiologica, per il periodo di durata delle restrizioni, l'attuazione dei progetti sia riuscita a mantenersi in linea con i cronoprogrammi delle operazioni, mostrando un'elevata capacità, anche da parte dei beneficiari, di adattamento a

condizioni originariamente imprevedibili. Questo grazie anche alla tempestiva adozione di misure di semplificazione amministrativa a salvaguardia degli interventi già programmati e in corso.

Con riferimento alla procedura I.T.I.A. “Intese Territoriali di Inclusione Attiva” sopra citata, nel considerare tutte le esigenze e le difficoltà rappresentate dai beneficiari e di adottare ogni misura possibile per conciliare le esigenze di avanzamento della spesa e di realizzazione effettiva dei progetti con le criticità dovute allo stato emergenziale da covid, è stata emanata la circolare prot. n. 0043753/2022 rivolta agli Ambiti Territoriali coinvolti attraverso la quale è stata disposta la proroga delle relative attività progettuali entro il 30/06/2023. A tal riguardo, considerato che il termine di chiusura del POR Campania FSE è fissato al 31/12/2023, si prevede di liquidare i saldi entro il 31/12/2023 coerentemente con i termini di chiusura previsti dal Programma.

In ultimo, l’AdG sta continuando a spingere nell’utilizzo di opzioni di semplificazione dei costi introducendo, già nel manuale di attuazione e nelle conseguenti linee guida per i beneficiari, un rafforzamento al ricorso alle Opzioni di Semplificazione dei Costi, per specifiche procedure come ad esempio gli IeFP.